Приложение____

№	ПЛАН ЗАКУПА									
	Наименование Заказчика	БИН Заказчика	Наименование СМР/ДКЗ	Код ЕНС ТРУ	Способ закупки	Планируемый срок закупки	Срок реализации однолетний, многолетний()	Планируемаяый сумма закупки СМР/ДКЗ, тенге (без учета НДС)	Сумма закупки на 1 год	Сумма закупки на 2 год
1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	070140002001	Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станции №1 кента Айтеке би "Арало-Сарыбулакского группового водопровода в Аральском и Казалинском районах Кызылординской области".		Конкурс с использованием рейтингово-бальной системы		многолетний			

Отчет о плане, факте гос.закупок СМР (стоимостью свыше 100 млн.тг.) / объектов ДКЗ (в том числе переходящих) Кызылординской области за 29.09.2025 года

Сумма закупки на 3 год	Общая сметная стоимость материалов (изделий, конструкций и оборудований) тенге	Наименование материала, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество материвлов	Сметная стоимость, тенге	Казахстанское содержание по приложению к сметной ведомости, тенге	Номер объявления	Фактический способ закупки	Наименование Подрядчика	БИН Подрядчика
							11731401-1	Конкурс с использованием рейтингово-бальной системы	ТОО "Мелиоратор"	000340001900
	2 198 803 075,0	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE_100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 710х42,1 мм	м	3030	164 553	498 596 706				

Производственный директор ТОО "Мелиоратор" Абылаев С. М.

ФАКТ ЗАКУПА										
Фактическая сумма СМР/ДКЗ, тенге	Количество единиц	на единицу	Факт закупа, тенге	Наименование Поставщика	БИН Поставщика	№, дата договора	Статус Поставщика *(ОТП/импортер)*	ДМС, %	№ сертификата СТ-КЗ	Дата выдачи сертификата СТ-КЗ
488 624 772	3030	161 262	488 624 772	ТОО"Поликомпозит"	61040008206	6П-25 от 28.07.2025	ОТП	50,08%	KZ 5 113 00270	16.05.2025