Приложение № 7
к приказу № 125
от " 17 " марта 2017г.
О "Усть-Каменогорские тепловые сети"

		ИИН/БИН
-чик	Акционерное общество "Шығыс жылу", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	970340000020
нитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «Диа Тех»,Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.имени Александра Протозанова, д.95, тел.: 87232780444 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090640021208
ор (контракт)	Доп.соглашение №970340000020/250656/01 от 29.09.2025 г к Договору №970340000020/250656/00 от 20.05.2025г	

Номер документа	Дата составления
0000000126	29.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер по дку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул.Дружбы Народов			работа	1	27 136 779,93	27 136 779,93	3 256 413,59	30 393 193,52
				Итого	1	x	27 136 779,93	3 256 413,59	30 393 193,52

ения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

(Исполнитель)

Директор / / Жақыпов Қ.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик)

_____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Диа Тех" Товарищество с ограниченной ответственностью

меняется для приемки-передачи выполненных работ для строительно-монтажных работ

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.
Дополнительное соглашение №970340000020/250656/01от 29.09.2025 г. к договору №970340000020/250656/00 от 20.05.2025г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору всего	Выполнено, тенге с НДС				Всего к оплате за отчетный период	Остаток средств по договору
			с начала года		за отчетный период			
			Всего	в том числе оборудование	Всего	в том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.	114 386 099,52	114 386 099,52	-	30 393 193,52	-	30 393 193,52	-
	Итого		**114 386 099,52**		**30 393 193,52**		**30 393 193,52**	

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

Форма 2В

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.
Дополнительное соглашение №970340000020/250656/01от 29.09.2025 г. к договору №970340000020/250656/00 от 20.05.2025г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
1	1101-0102-0380 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4095	432	1 769 040
2	1101-0205-0302 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,35	8500	240 975
3	412-101-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	22143,72	121	2 679 390
4	1101-0102-0380 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (на обратную засыпку)	м3 грунта	4217,85	432	1 822 111
5	412-101-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	22143,72	121	2 679 390
6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	839,4794	4304	3 613 119
7	412-101-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	20147,5056	77	1 551 358
8	1101-0104-0402 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	973,35	101	98 308

1	2	3	4	5	6	7
9	1101-0201-0501 Кклим = 1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	973,35	695	676 478
		Раздел 2. Монтажные работы	тенге			
10	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка (плиты перекрытия, лотки перекрытия и изоляция)	1 т	0,89	255	227
11	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	13,35	77	1 028
12	414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	1 т	0,21	1510	317
13	411-103-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	3,15	91	287
14	414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	1 т	0,21	1510	317
15	1146-0401-0208 Кклим = 1,12	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	39	356638	13 908 882
16	1216-0101-0601 Кклим = 1,09	Стены каналов железобетонные. Ремонт отдельными местами площадью до 0,1 м2	м3	29	239881	6 956 549
		Раздел 3. Благоустройство	тенге			
17	1220-0101-0106 Кклим = 1,12	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка (Внутридворовые проезды)	м3	98,65	5735	565 758
18	1127-0402-0102 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 10 см. Устройство(внутридворовые проезды)	м2 основания или покрытия	98,65	973	95 986
19	1127-0402-0103 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 5 см. Устройство (внутридворовые проезды)	м2 основания или покрытия	98,65	734	72 409
20	1127-0602-0306 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(внутридворовые проезды)	м2 покрытия	98,65	3282	323 769
21	1127-0602-0301 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (внутридворовые проезды)	м2 покрытия	98,65	3367	332 155

1	2	3	4	5	6	7
22	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2;	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(внутридворовые проезды)	м2 покрытия	98,65	-727	-71 719

Итого по акту	**37 316 135**
Сметная прибыль (5)%	1 865 807
Итого в текущих ценах	**39 181 942**
В прогнозных ценах 2025 г. - 100 % (Кпер = 0,6925838487)	27 136 779,93
Налог на добавленную стоимость (12%)	**3 256 413,59**
ВСЕГО к оплате	**30 393 193,52**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____**Жақыпов Қ. Ж.**

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.
Дополнительное соглашение №970340000020/250656/01от 29.09.2025 г. к договору №970340000020/250656/00 от 20.05.2025г.

Ведомость на списание материалов к акту №3 за сентябрь 2025 года

Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	857,8283	4304	3 692 093
2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	29,435	25479	749 974
3	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	9,460535	28969	274 062
4	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	7,24091	29195	211 398
5	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,261	943	246
6	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,03	349999	710 498
7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,58	101324	58 768
8	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,00185462	210753	391
9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,116	861	100
10	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	101,5	2669	270 904
11	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,022325	36	73
12	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	78	550	42 900
13	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	10,14	5628	57 068
14	261-601-0201	Щиты опалубки	м2	22,91	6698	153 451
		Итого по материалам				**6 221 926**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии
_____ Оспанов А. А.

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор
_____ Жақыпов Қ. Ж.