Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**
Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-25 «Актобе – граница РФ (на Орск)» км 90+550-110 (Ресайклирование)**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

**СПРАВКА № 8 от 20 августа 2019 года**

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 1/СР | 04.03.2019 г. | | | АО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СРМ в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту | 646 968 836,71 | | | | | | | | 69 318 089,65 | |
| в том числе: в текущем месяце - за август | 97 184 050,02 | 86 771 473,23 | | | | | | | 10 412 576,79 | 97 184 050,02 |
| Удержание аванса | 194 090 651,02 | 26 031 441,97 | | | | | | | 3 123 773,04 | 29 155 215,01 |
| Удержание гарантийных обязательств 5% | 32 348 441,84 | 4 338 573,66 | | | | | | | 520 628,84 | 4 859 202,50 |
| **Итого к оплате:** | 420 529 743,85 | 56 401 457,60 | | | | | | | 6 768 174,91 | 63 169 632,51 |

**Заказчик: Директор АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"** **М.С. Махамбетов**

м.п. (должность, ф.и.о., подпись)

**Подрядчик: Председатель правления ТОО "Караганды жолдары"** **А.Б. Мухажанов**

**Заказчик:**
**АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
**Подрядчик:**
**ТОО "Караганды жолдары"**
**Наименование объекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-25 "Актобе-граница РФ (на Орск), км 90+550-110 (ресайклирование)**

**Основание: Договор № 01/СР от 04.03.2019 г.**

**Акт выполненных работ № 7**
**за август месяц 2019 г.**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Цена за единицу в тенге | Стоимость работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт водопропускной трубы 2х1,5 км105 | шт | 1,0 | 1 010 643,00 | 1 010 643,00 |
| 2 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия | м2 | 2 450,0 | 223,84 | 548 408,00 |
| 3 | Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды укрепленной цементом смешением на месте ресайклером | м2 | 2 558,0 | 2 643,77 | 6 762 763,66 |
| 4 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщ. слоя 6 см | м2 | 31 250,0 | 2 362,00 | 73 812 500,00 |
| 5 | Укрепление обочин грунтощебнем | м2 | 40 526,0 | 371,36 | 15 049 735,36 |
| | **ИТОГО** | | | | **97 184 050,02** |
| | **в т.ч. НДС 12%** | | | | **10 412 576,79** |

**Заказчик:**
**Актюбинский областной филиал**
**АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
**Заместитель директора** _____ **Данагұл А.Д.**

**Главный специалист отдела ОЭ и БД** _____ **Қыдыров А.А.**

**Филиал РГП "НЦКДА"**
**по Актюбинской области**
**Дорожный инженер по строительству** _____ **Бижанов Т. С.**

**Подрядчик:**
**Председатель правления**
**ТОО "Караганды жолдары"** _____ **Мухажанов А.Б.**