Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Жанибек-Айдос"
Подрядчик: ТОО "КЖ-Строй"
Договор: Договор №10/09-24 от 10.09.2024 года
Наименование объекта: "Строительство наружной сети канализации (1 этап) г. Аральск Кызылординской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2017 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	Оборудование		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	**1**	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
"Строительство наружной сети канализации (1 этап) г. Аральск Кызылординской области"	6 576 914,12	5 872 244,75		6 576 914,12					704 669,37	6 576 914,12
Итого к оплате:	**6 576 914,12**	**5 872 244,75**							704 669,37	**6 576 914,12**

Заказчик:

Директор

ТОО "Жанибек-Айдос"

Тажикбаев К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "КЖ-Строй"

Саржанулы К.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Жанибек-Айдос"

Подрядчик: ТОО "КЖ-Строй"

Договор: Договор №10/09-24 от 10.09.2024 года

Наименование объекта: "Строительство наружной сети канализации (1 этап) г. Аральск Кызылординской области"

АКТ №1
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Отдел 1. Смета.4-1.Наружное электроснабжение. КНС-2.				**1639573**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			222 253
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*108 362*
		машины и механизмы	тенге			108 766
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33 096*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 128 000
		оборудование	тенге			180 554
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	55		
		Раздел 1. Электроснабжение				**243391**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			109 389
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53 174*
		машины и механизмы	тенге			58 126
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17 105*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			75 876
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
		Земляные работы				
1	**61О1-0103-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**15,2775**	**272**	**4 155**
2	**61О1-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**0,4725**	**8 544**	**4 037**

1	2	3	4	5	6	7
3	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**15,066**	**78**	**1 175**
4	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**1,134**	**3 382**	**3 835**
5	**6401-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**45**	**750**	**33 750**
6	**6401-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201**	**м**	**90**	**231**	**20 790**
		Электроснабжение КЛ-0,4кВ				
7	**6401-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**33**	**1 027**	**33 891**
8	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**9**	**1 664**	**14 976**
9	**243-113-0904** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1**	**м**	**45**	**742**	**33 390**
		Наружный контур заземления и молниезащита				
10	**6401-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**6**	**7 187**	**43 122**
11	**6401-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**25**	**1 516**	**37 900**
12	**6401-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**10**	**1 237**	**12 370**
	Раздел 2.	**ВЛЗ-10кВ**				**1396182**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			112 864
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55 188*
		машины и механизмы	тенге			50 640
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15 991*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 052 124
		оборудование	тенге			180 554
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
		УОП				
13	**ПРАЙС** *ЛИСТ*	**Траверса ТМ66**	**шт**	**1**	**6 830,36**	**6 830**
14	**ПРАЙС** *ЛИСТ*	**Хомут Х51**	**шт**	**1**	**3 329,57**	**3 330**
15	**ПРАЙС** *ЛИСТ*	**Изолятор штыревой IF27**	**шт**	**3**	**9 232,82**	**27 698**
16	**252-108-0702** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**3**	**66**	**198**
17	**252-204-0804** *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**шт.**	**6**	**343**	**2 058**
18	**252-204-0802** *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**1**	**665**	**665**
		УА10-1.1с				

1	2	3	4	5	6	7
19	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	81 902	81 902
20	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	3	66 171	198 513
21	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454	26 908
22	ПРАЙС *ЛИСТ*	Траверса ТМ73	шт	1	20 126,79	20 127
23	ПРАЙС *ЛИСТ*	Траверса ТМs60	шт	3	5 464,29	16 393
24	ПРАЙС *ЛИСТ*	Крепление изолятора КИsl	шт	1	5 400,54	5 401
25	ПРАЙС *ЛИСТ*	Оголовок ОГ52	шт	1	2 732,14	2 732
26	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 351	4 702
27	ПРАЙС *ЛИСТ*	Заземляющий проводник ЗП21	м	4	1 548,21	6 193
28	252-207-2043 *СпрСЦ 08.2024*	Болт М20 с гайкой	шт.	2	1 141	2 282
29	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2 543	15 258
30	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	589	3 534
31	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	17 744	53 232
32	252-207-2110 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	6	35 137	210 822
33	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226	7 356
34	252-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	6	40 523	243 138
35	ПРАЙС *ЛИСТ*	Зажим натяжной SO235	шт	6	7 103,57	42 621
36	252-207-2607 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	3	6 406	19 218
37	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	55 957	55 957
38	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554	180 554
39	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903	4 903
40	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 374	8 244

1	2	3	4	5	6	7
41	**252-207-3920** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**22 810**	**22 810**
42	**252-207-3921** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**4 332**	**4 332**
43	**252-207-3922** ***РСНБ РК 2022***	**Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**18 370**	**55 110**
44	**252-207-3924** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**3 306**	**3 306**
45	**252-207-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**3**	**1 985**	**5 955**
46	**252-207-0208** ***РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**1**	**1 985**	**1 985**
47	**252-207-3910** ***РСНБ РК 2022***	**Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**1 824**	**7 296**
		Кабельные изделия и провода				
48	**1133-0204-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,018**	**128 121**	**2 306**
49	**243-701-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20**	**м**	**18**	**437**	**7 866**
					Заземление опор ВЛЗ-10кВ	
50	**6401-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм**	**шт.**	**1**	**7 187**	**7 187**
51	**6401-0203-0307** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 12 мм**	**м**	**20**	**1 363**	**27 260**
Отдел 2.	**Смета 6-1. Наружные сети водопровода и канализации. КНС-1.**					**3237280**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			1 062 283
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*515 020*
	машины и механизмы		тенге			816 312
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*185 820*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			1 358 686
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	305		
Раздел 3.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**					**3237280**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			1 062 283
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*515 020*
	машины и механизмы		тенге			816 312
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*185 820*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			1 358 686
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	305		

1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы				
52	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	1 100,0964	340	374 033
53	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	34,0236	8 544	290 698
54	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	19,005792	430	8 172
55	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,587808	8 544	5 022
56	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	1 067,3491353	91	97 129
57	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	33,010798	3 714	122 602
		Сеть хоз-питьевая противопожарная В1				
58	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,72	1 341 749	966 059
59	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	727,2	1 828	1 329 322
60	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм	км	0,0033333	1 283 780	4 279
61	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3,3666667	605	2 037
62	6301-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 200 мм	км	0,0036667	2 890 937	10 600
63	241-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3,7033333	7 379	27 327
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4876853**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 284 536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*623 382*
		машины и механизмы	тенге			925 078
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*218 916*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 486 686
		оборудование	тенге			180 554
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	361		
		ИТОГО				**4876853**

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование				**0**
		Итого без оборудования				**4 876 853**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,3%				**404 779**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**279 538**
		Итого без оборудования				**5 281 632**
		Сметная прибыль 5%				**264 082**
		Непредвиденные работы и затраты - 3%				**158 449**
		Непредвиденные работы и затраты - 3% оборудований				**0**
		Непредвиденные работы и затраты - 3% прочих работ				**8 386**
		Итого				**5 704 162**
		Итого с оборудованием				**5 992 086**
		С пониж.коэф. К=0,98				**5 872 245**
		НДС 12%				**704 669**
		Итого				**6 576 914,12**

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО "КЖ-Строй"

Саржанулы К.

(должность ,подпись)

Принял (Заказчик):

Директор ТОО "Жанибек-Айдос"

Тажикбаев К.

(должность ,подпись)