Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область г. Уральск, Х. Чурина , 116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Abay Stroy Invest", БИН/ИИН 991040004544, 071400, РК, область Абай, г.Семей, ул. Северный Промузел, дом 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство врачебной амбулатории в с.Бирлик Жангалинского района ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **АР, АС, ТМ, ЭОМ, ГП, ТХ, АПС, СС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/383** от **04.09.2024 г.**

Акт выполненных работ № 5

за Июнь 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05-01				
	Раздел 1.	ОБОРУДОВАНИЕ				25697259
		ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР				
1	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
3	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
5	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 549	1549
7	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1.08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
		РЕГИСТРАТУРА (мебель, оборудование)				
10	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
12	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1.08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
17	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1.08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
22	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 549	1549
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КАРТОТЕКИ (мебель)				

64740

1	2	3	4	5	6	7
25	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
27	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
28	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат 0,982*	Облучатель бактерицидный настенный, 930х120х90 Тумар ОБНП-2х30.	шт	1	24 430,04	24430
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				
31	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
37	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18525
		ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
42	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
48	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 549	6196
51	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
		СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (мебель)				
		Мойка учтена в разделе ВК				
54	521-103-0303002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул из пластика, размер 500х550х820 мм	шт.	1	17 115	17115
		СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (оборудование)				
57	1334-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08*	Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л. Монтаж оборудования	комплект	1	105 886	105886
60	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
66	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 549	6196
69	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
		Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (мебель, оборудование)				
73	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
77	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
78	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
83	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 549	6196
87	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
		КОМНАТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ (оборудование)				
		Мойка учтена в разделе ВК				
89	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900

1	2	3	4	5	6	7
95	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 549	4647
		КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (мебель)				
99	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
101	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
102	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат 0,982*	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2x30.	шт	1	24 430,04	24430
103	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
		КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (оборудование)				
105	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
110	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
115	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 549	6196
119	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
		Комната для персонала (оборудование				
124	521-301-3009001 *СпрСЦ 03.2024*	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	1	31 522	31522
125	КП *поз.74*	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 938,96	18939
127	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 549	6196
131	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
132	КП *поз.64*	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	шт	1	28 768,15	28768
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель)				
		Мойка учтена в разделе ВК				
136	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
		ИЗОЛЯТОР (мебель)				
143	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18525
146	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	2	5 764,42	11529
148	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
149	КП *поз.37*	Столик - Нержавеющая сталь 400x400x880	шт	1	35 072,14	35072

1	2	3	4	5	6	7
150	521-108-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830x480x620 мм	шт.	1	153 333	153333
		Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (оборудование)				
151	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
154	КП *поз.9*	Инфузионный насос 126x160x230 QMP-lpump 1200	шт	1	553 960	553960
156	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 549	6196
160	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
161	КП *поз.46*	Термометр цифровой	шт	1	2 609,66	2610
		Кабинет акушерского приема (мебель)				
162	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
166	521-103-0303002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул из пластика, размер 500x550x820 мм	шт.	1	17 115	17115
168	КП *поз.10*	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398851
		Кабинет акушерского приема (оборудование)				
172	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм 1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
177	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм 1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
179	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	шт	1	18 525,29	18525
181	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
184	КП *поз.15*	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 007 200	1007200
185	КП *поз.17*	Видеокольпоскоп	шт	1	4 935 280	4935280
186	КП *поз.4*	Отсасыватель медицинский QMP OM 100	шт	1	503 600	503600
188	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 549	6196
192	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
196	КП *поз.46*	Термометр цифровой	шт	1	2 609,66	2610
		ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (мебель)				
197	527-114-0109 *СпрСЦ 03.2024*	Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-3, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138	шт.	4	342 643	1370572
198	КП *поз.48*	Тумбочка прикроватная 450x430x660	шт	4	28 533,98	114136
		ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (оборудование)				

1	2	3	4	5	6	7
						64740
206	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
208	1334-0201-0822 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08*	Насос перекачки. Монтаж оборудования	шт.	6	69 405	416430
210	КП *поз.93*	Инфузионный насос 126x160x230	шт	2	553 960	1107920
211	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 549	6196
215	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
		Кабинет доврачебного и врачебного приема (мебель)				
219	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	6	9 821	58926
221	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	5 546	11092
226	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	5 546	11092
232	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
233	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	45 900	91800
		Кабинет доврачебного и врачебного приема (оборудование)				
235	КП *поз.25*	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	47 257,46	47257
239	КП *поз.46*	Термометр цифровой	шт	2	2 609,66	5219
240	1334-0107-0512 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08*	Электрорентгенограф универсальный. Монтаж оборудования	шт.	1	109 501	109501
242	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 549	12392
246	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	2	8 588	17176
		Процедурный кабинет(мебель)				
248	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
253	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
254	521-403-0102001 *СпрСЦ 03.2024*	Стол пеленальный с полкой 700x600x750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650	43650
255	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
		Процедурный кабинет(оборудование)				
260	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	18525
265	КП *поз.13*	Инфузионный насос 126x160x230	шт	1	553 960	553960
267	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 549	6196
271	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
		Кабинет заведующего (мебель)				

1	2	3	4	5	6	7
275	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
277	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
282	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
287	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
288	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
		Кабинет заведующего (оборудование)				
291	КП *поз.25*	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	47 257,46	47257
293	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 549	6196
297	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
299	КП *поз.46*	Термометр цифровой	шт	1	2 609,66	2610
		Кабинет физиотерапевтического лечения (мебель)				
302	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
		Кабинет физиотерапевтического лечения (оборудование)				
306	1334-0106-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,08*	Аппарат для низкочастотной терапии. Монтаж оборудования	комплект	1	44 238	44238
307	КП *поз.6*	Аппарат для электротерапии	шт	1	1 373 140,94	1373141
308	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
309	КП *поз.5*	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848 062,4	848062
310	1334-0106-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,08*	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. Монтаж оборудования	комплект	2	98 308	196616
311	527-105-0101001 *СпрСЦ 03.2024*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3 711 894	3711894
312	КП *поз.4*	Аппарат для ультрозвуковой терапии Sonopuls 190	шт	1	997 128	997128
314	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
		Мойка учтена в разделе ВК				
316	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
318	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 549	4647
321	КП *поз.20*	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3 777	3777
322	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
		Зал ЛФК (оборудование, мебель)				
326	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900

1	2	3	4	5	6	7
328	525-201-0408003 *СпрСЦ 03.2024*	Активно-пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей Motorcross MC-1	шт.	1	4 697 868	4697868
331	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
332	КП *поз.47*	Баланс платформа квадрат	шт	1	76 547,2	76547
		Аптечный пункт				
335	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
339	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546	5546
345	522-101-1219002 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
		Комната забора мокроты				
346	1337-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.08*	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	175 232	175232
349	КП *поз.73*	Тележка для вывоза отходов	шт	1	65 647,86	65648
350	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1.08*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900	45900
351	КП поз.26. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат 0,982*	Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2х30.	шт	1	24 430,04	24430
353	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 549	4647
		Санузел для ММГН				
361	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 549	12392
362	КП *поз.67*	Поручень откидной	шт	1	45 324	45324
363	КП *поз.68*	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32230
369	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
		Сан узлы				
372	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	24	1 549	37176
378	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	4	8 588	34352
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25 697 259,00**
		Оборудование				23 518 303
		Итого без оборудования				2 178 956
		Затраты на орг-цию и упр-ние СМР по стройке в целом - 8,7%	Тенге	189 569		
		Итого:	Тенге			2 368 525
		Сметная прибыль 5%	Тенге	118 426		
		Итого:	Тенге			2 486 951
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	517 737		
		Итого:	Тенге			3 004 688
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 22%		661 031		
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 67%		2 013 141		

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе на IV квартал 2024 год , доля 11%		330 516		
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 22%, К-1,0368		1,0368		685 357
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 67%, К- 1,0557		1,0557		2 125 273
		в том числе на IV квартал 2024 год , доля 67%, К- 1,075		1,0750		355 304
		Итого:				3 165 935
		Оборудование		26 769 363,37		
		Итого с оборудованием				29 935 297,95
		С учетом скидки К-0,98%		0,98		29 336 591,99
		НДС 12%	Тенге	3 520 391,04		
		Итого с НДС	**Тенге**			**32 856 983,03**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Управление строительства ЗКО"

_____ Молдашев Н.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Shine Project"

_____ Шагиров С.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Мұнай Жолдары"

_____ Есенов Т.Д.

аттестат №KZ1VVJE00088366 от 27.08.2024

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Abay Stroy Invest"

_____ Чингисов Е.Е.