Приложение № 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь 2015 года

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі
Подрядчик : ТОО «Курылыс ТЭД»
Договор: Договор №150 от 21 сентября 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г. Тараз Жамбылской области"

№	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненых строительно-монтажных работ (тенге)							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборуд., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборуд., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г. Тараз Жамбылской области"	500 000	431 784	68 216	---	500 000	431 784	68 216	---
2	ВСЕГО СМР:	500 000	---	---	---	500 000	---	---	---
3	в том числе НДС 12%	53 571				53 571			
4	Согл. п. 62 удержание сост. 5%	25 000				25 000			
5	ИТОГО к оплате:	475 000	---	---	---	475 000	---	---	---

Заказчик:

Руководитель отдела «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі — Жаксылыков Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Курылыс ТЭД» — Айткулов Е.С.

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Подрядчик ТОО "Курылыс ТЭД"

Договор №150 от 21 сентября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г.Тараз Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0127-101 -1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	722,13	202,84	196,64	146480	142003	0,03	25				
					6,04	8,35	4362	6030	0,03	24				
	ИТОГО:						146480	142003		25				
							4362	6030		24				

Накладные расходы :

На общестроительные работы	13821
Всего накладных расходов:	13821
Итого с накладными	160301

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9618
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	169919
Итого с временными, 3,84 %	176444
Итого с зимними удорожаниями, 2,61 %	181049
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	181755
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	183519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,389						438552		
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99791673						437675		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						8754		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						446429		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						53571		
		Итого с НДС						500000		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
«Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

_____ Жаксылыков Б.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Құрылыс ТЭД»

_____ Айткулов Е.С.

Технадзор Б. ОРАЗБЕКТАН

Е. Абдиев

Приложение № 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат на 15 февраля 2016 года

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Подрядчик : ТОО «Курылыс ТЭД»

Договор: Договор №150 от 21 сентября 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г. Тараз Жамбылской области"

№	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненых строительно-монтажных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборуд., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборуд., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г. Тараз Жамбылской области"	211 030 694	210 530 694	181 807 510	28 723 184	---	210 530 694	181 807 510	28 723 184	---
2	ВСЕГО СМР:	211 030 694	210 530 694	---	---	---	210 530 694	---	---	---
3	в том числе НДС 12%	22 610 432	22 556 860				22 556 860			
4	Согл. п. 62 удержание сост. 5%	10 551 535	10 526 535				10 526 535			
5	ИТОГО к оплате:	200 479 159	200 004 159	---	---	---	200 004 159	---	---	---

Заказчик:

Руководитель отдела «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Жаксылыков Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Курылыс ТЭД»

Айткулов Е.С.

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Подрядчик ТОО "Курылыс ТЭД"

Договор №150 от 21 сентября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г.Тараз Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 15 февраля 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пролетные строения								
1.	E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	3853,07	202,84	196,64	781572	757683	0,03	134
					6,04	8,35	23273	32173	0,03	129
2.	E0127-101-7	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	4575,20	80,25	77,78	367144	355876	0,01	63
					2,40	3,29	10980	15071	0,01	60
3.	E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	4575,20	202,84	196,64	928052	899686	0,03	160
					6,04	8,35	27634	38203	0,03	154
4.	E0127-101-7	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	4575,20	80,25	77,78	367144	355876	0,01	63
					2,40	3,29	10980	15071	0,01	60
5.	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1325,89	108,20	--	143462	--	0,45	603
					21,64	--	28692	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0130-13-1	Разборка плиты монолитной железобетонной	м3	366,02	1530,46	749,87	560177	274468	3,90	1429
					734,40	220,68	268805	80773	0,88	321
7.	Е0130-39-1	Демонтаж тротуаров на мостах и путепроводах	м3	4,73	2831,11	444,42	13391	2102	6,26	30
					1089,00	138,57	5151	655	0,59	3
8.	Е0127-60-1	Демонтаж железобетонных парапетных ограждений на подходах к мостам и путепроводам	м	1200,00	310,38	86,18	372451	103420	0,70	835
					113,40	21,96	136080	26352	0,09	109
9.	Е0130-18-1	Демонтаж опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	758,00	82,80	--	62762	--	0,47	358
					82,80	--	62762	--	--	--
10.	Е0130-16-1	Разборка бетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	м3	0,17	4409,47	2688,22	750	457	9,94	2
					1721,25	989,48	293	168	4,83	1
		Итого по разделу: Пролетные строения								3596906
		Раздел: Подъездные пути								
11.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	702,18	408,11	169,61	286568	119098	1,55	1088
					238,50	4,07	167470	2858	0,01	10
12.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	132,00	79,88	--	10544	--	0,56	75
					79,88	--	10544	--	--	--
13.	Е0146-45-4	Разборка лестничного схода	м2	2,00	1179,88	473,28	2360	947	4,17	8
					687,24	178,76	1374	358	0,87	2
		Итого по разделу: Подъездные пути								299472
		Раздел: Дополнительные работы								
14.	Е0106-11-7	Демонтаж закладных деталей	1т	0,47	26958,10	243,39	12562	113	158,40	74
					26460,00	91,80	12330	43	0,45	0
15.	С2004-2	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш-ч	261,00	5,57	5,57	1454	1454	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С2006-4	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа /8 ат/, 10	маш-ч	261,00	684,20	684,20	178576	178576	--	--
					--	198,00	--	51678	1,15	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3/мин								
17.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,47	93997,62	304,24	43803	142	198,00	92
					33075,00	114,75	15413	53	0,56	0
18.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	9900,00	150,62	0,62	1491118	6138	0,44	4307
					69,08	0,23	683892	2277	0,00	11
19.	С2004-32	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш-ч	261,00	348,40	348,40	90932	90932	--	--
					--	231,80	--	60500	1,34	351
20.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	451,00	27,10	--	12222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	451,00	108,20	--	48798	--	0,45	205
					21,64	--	9760	--	--	--
		Итого по разделу: Дополнительные работы								1879466
		Раздел: Электроснабжение								
22.	Е0133-103 -1	Демонтаж одностоечных опор	опора	43,00	920,47	526,94	39580	22658	3,06	132
					303,75	147,85	13061	6358	1,03	44
23.	Е0133-115 -2	Демонтаж светильников	шт	43,00	1047,23	846,75	45031	36410	2,01	86
					199,80	143,91	8591	6188	0,81	35
24.	Е0133-109 -5	Снятие проводов	1км	1,64	21310,72	15596,17	34992	25609	48,00	79
					5130,00	3342,76	8423	5489	19,95	33
		Итого по разделу: Электроснабжение								119603
		ИТОГО:					5895445	3231647		9822
							1505508	344268		1623
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						30126		
		На общестроительные работы						2056426		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	2086552
Итого с накладными	7981999
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	478920
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8460919
Итого с временными, 3,84 %	8785818
Итого с зимними удорожаниями, 2,61 %	9015128
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9050271
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9138130
Пересчет в текущих ценах, К-2,3897	21837182
Итого с понижающим коэффициентом К=0,99791673	21793506
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	435870
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22229376
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2667525
Итого с НДС	24896901

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
«Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Жаксылыков Б.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Курылыс ТЭД»

Айткулов Е.С.

Технадзор
"Оразбекулы Б."

Оразбекулы Б.

П. Попандопуло

Е. Абилдаев

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Подрядчик ТОО "Курылыс ТЭД"

Договор №150 от 21 сентября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г.Тараз Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 15 февраля 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	243,00	503,01	6,63	122231	1611	0,70	170
					108,68	1,76	26409	427	0,01	1
2.	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	шт	81,00	2720,00	--	220320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0130-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	м3	16,32	3538,88	555,52	57755	9066	7,83	128
					1361,25	173,21	22216	2827	0,73	12
4.	С143023-94	Тротуарный блок Т150.75 Т75.15 /ТП 3.503.1-81/	шт	24,00	47500,00	--	1140000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0127-59-5	Установка барьерных ограждений	м	1320,00	485,52	21,62	640889	28544	1,13	1492
					185,85	5,30	245322	6991	0,02	28
6.	СЦена	Ограждение барьерного типа 11МО одностороннее	м	1320,00	1944,37	--	2566566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил ПО-1, ПО-2, ПОл-1, ПОл-2	т	70,71	10857,37	124,87	767760	8830	61,00	4314
					10732,50	45,00	758930	3182	0,22	16
8.	С12021-26	Сварная решетка ограждения	т	73,54	134000,00	--	9854597	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,53	4881,19	66,01	2587	35	1,35	1
					195,75	24,93	104	13	0,12	0
10.	Е0106-1-1 6	Устройство лестниц Л1, Л2	м3	1,44	5933,97	196,62	8545	283	1,79	3
					272,25	74,27	392	107	0,36	1
11.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1,44	183,00	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,44	295,00	--	425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	1926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2403	8	198,00	5
					33075,00	114,75	845	3	0,56	0
15.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	1635,37	1093,48	20,67	1788243	33803	0,91	1488
					157,50	7,61	257571	12445	0,31	502
16.	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	м3	457,52	9968,43	937,34	4560757	428851	4,88	2233
					918,00	275,85	420003	126207	1,10	502
17.	С143001-5 8	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	457,52	548,00	--	250721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	457,52	295,00	--	134968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	25,25	62000,00	--	1565810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	45,00	3959,96	11,03	178198	496	0,60	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					95,18	4,14	4283	186	0,02	1
21.	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	м	61,00	8519,35	53,10	519680	3239	2,19	134
					380,25	19,55	23195	1193	0,10	6
22.	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	м	32,00	8519,35	53,10	272619	1699	2,19	70
					380,25	19,55	12168	626	0,10	3
23.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,36	33697,62	304,24	12097	109	198,00	71
					33075,00	114,75	11874	41	0,56	0
24.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,36	60200,00	--	21612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	882,00	183,04	9,95	161439	8776	0,27	237
					39,60	3,74	34927	3299	0,02	16
26.	Е0111-15-4	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	-882,00	69,27	1,34	-61098	-1182	0,02	-18
					3,06	0,50	-2699	-441	0,00	-2
27.	С11011-41 8	Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	556,40	655,00	--	364442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	33697,62	304,24	2325	21	198,00	14
					33075,00	114,75	2282	8	0,56	0
29.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,07	60200,00	--	4154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	758,00	276,90	--	209890	--	0,59	447
					103,50	--	78453	--	--	--
31.	СЦена	Резиновые опорные части	шт	758,00	3455,24	--	2619071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	м2	2829,80	24,52	15,35	69391	43442	0,03	95
					5,94	5,06	16809	14319	0,02	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
33.	С143010-2 3	Щебеночно-мастичный асфальтобетон,	т	410,04	5700,00	--	2337217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2766,35	24,52	15,35	67835	42468	0,03	93
					5,94	5,06	16432	13998	0,02	49
35.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	400,84	4770,00	--	1912026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,34	339,59	339,59	114	114	0,58	0
					--	140,94	--	47	0,58	0
37.	С11011-41 8	Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	336,60	655,00	--	220473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	м3	54,45	9968,43	937,34	542781	51038	4,88	266
					918,00	275,85	49985	15020	1,10	60
39.	С143001-5 8	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	54,45	548,00	--	29839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	54,45	295,00	--	16063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,01	62000,00	--	186372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3553,70	24,52	15,35	87142	54555	0,03	119
					5,94	5,06	21109	17982	0,02	63
43.	С143010-2 3	Щебеночно-мастичный асфальтобетон,	т	514,93	5700,00	--	2935107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3474,00	24,52	15,35	85188	53331	0,03	117
					5,94	5,06	20636	17578	0,02	61
45.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	503,38	4770,00	--	2401135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,35	339,59	339,59	120	120	0,58	0
					--	140,94	--	50	0,58	0
47.	С11011-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	352,40	655,00	--	230822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	м3	57,00	9968,43	937,34	568201	53428	4,88	278
					918,00	275,85	52326	15723	1,10	62
49.	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	57,00	548,00	--	31236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	57,00	295,00	--	16815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,15	62000,00	--	195052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	1971,30	51,78	--	102084	--	0,14	284
					24,75	--	48790	--	--	--
53.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	190,43	4770,00	--	908340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	1971,40	3648,88	180,18	7193402	355207	2,91	5737
					479,25	66,33	944793	130763	0,32	639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	1971,40	1093,48	20,67	2155686	40749	0,91	1794
					157,50	7,61	310496	15002	0,31	606
56.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	164,10	51,78	--	8498	--	0,14	24
					24,75	--	4061	--	--	--
57.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	15,85	4770,00	--	75614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-1-20	Устройство бортиков бетонных	м3	19,00	6620,26	311,32	125785	5915	2,82	54
					441,00	117,61	8379	2235	0,57	11
59.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	16,41	280,88	248,35	4609	4075	0,22	4
					32,18	78,59	528	1290	0,27	4
60.	Е0146-1-2	Усиление колонн монолитными железобетонными обоймами	м3	43,26	40028,57	1259,32	1731636	54478	87,87	3801
					13187,25	474,75	570480	20538	2,32	100
61.	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	43,26	548,00	--	23706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	43,26	295,00	--	12762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,37	47400,00	--	64883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	25,30	45800,00	--	1158711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	6,02	70437,87	304,24	424036	1832	58,00	349
					9675,00	114,75	58243	691	0,56	3
66.	Е0146-33-2	Заделка отверстий для анкерных болтов полимер	м3	0,35	10234,85	203,35	3582	71	44,66	16
					6633,00	76,50	2322	27	0,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	3,16	172357,31	536,06	544253	1693	289,00	913
					47475,00	202,50	149912	639	0,99	3
68.	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	м3	1,00	19227,90	316,57	19228	317	26,50	27
					4421,25	119,25	4421	119	0,58	1
69.	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	1,00	548,00	--	548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,00	295,00	--	295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	54,00	245,44	3,82	13254	206	0,21	11
					37,35	1,44	2017	78	0,01	0
72.	Е0115-161-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности цементная	м2	1320,20	53,28	1,08	70340	1426	0,13	170
					20,88	0,41	27566	541	0,00	3
	ИТОГО:						54565377	1288657		24965
							4205580	423754		2801

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4201577
На металломонтажные работы	747632
Всего накладных расходов:	4949208
Итого с накладными	59514585

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3570875
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	63085460
Итого с временными, 3,84 %	65507942
Итого с зимними удорожаниями, 2,61 %	67217699
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	67479731
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	68134810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текуших ценах, К-2,38968	162820217
Итого с понижаюшим коэффициентом К=0,99791673	162494567
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3249891
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	165744458
Налог на добавленную стоимость, 12 %	19889335
Итого с НДС	185633793

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
«Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

_____ Жаксылыков Б.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Курылыс ТЭД»

_____ Айткулов Е.С.

Технадзор
ИП "Оразбекулы Б."

_____ Оразбекулы Б.

П. Попайдопуло

Е. Абилдаев

Приложение № 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат на 18 марта 2016 года

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Подрядчик : ТОО «Курылыс ТЭД»
Договор: Договор №150 от 21 сентября 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г. Тараз Жамбылской области"

№	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненых строительно-монтажных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборуд., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборуд., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г. Тараз Жамбылской области"	389 978 062	389 478 062	336 340 679	53 137 383	---	178 947 368	154 533 169	24 414 199	---
2	ВСЕГО СМР:	389 978 062	389 478 062	---	---	---	178 947 368	---	---	---
3	в том числе НДС 12%	41 783 364	19 172 932				19 172 932			
4	Согл. п. 62 удержание сост. 5%	19 498 903	19 473 903				8 947 368			
5	ИТОГО к оплате:	370 479 159	370 004 159	---	---	---	170 000 000	---	---	---

Заказчик:

Руководитель отдела «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі Жаксылыков Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Курылыс ТЭД» Айткулов Е.С.

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Подрядчик ТОО "Курылыс ТЭД"

Договор №150 от 21 сентября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г.Тараз Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 18 марта 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0130-39-1	Демонтаж тротуаров на мостах и путепроводах	м3	264,12	2831,11	444,42	747752	117380	6,26	1654
					1089,00	138,57	287627	36599	0,59	155
ИТОГО:							747752	117380		1654
							287627	36599		155

Накладные расходы :

На общестроительные работы	353406
Всего накладных расходов:	353406
Итого с накладными	1101116

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	66067
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1167183
Итого с временными, 3,84 %	1212003
Итого с зимними удорожаниями, 2,61 %	1243636
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1248484
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1260604
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	3012438
Итого с понижающим коэффициентом К=0,99791673	3006413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						60128		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3066541		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						367985		
		Итого с НДС						3434526		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
«Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Жаксылыков Б.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Құрылыс ТЭД»

Айткулов Е.С.

Технадзор
ЖК "Оразбекулы Б."

Оразбекулы Б.

Е. Абилдаев

Заказчик «Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Подрядчик ТОО "Курылыс ТЭД"

Договор №150 от 21 сентября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г.Тараз Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 18 марта 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0130-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	м3	286,96	3538,88	555,52	1015518	159413	7,83	2247		
					1361,25	173,21	390624	49704	0,73	210		
2.	С143023-94	Тротуарный блок Т150.75 Т75.15 /ТП 3.503.1-81/	шт	422,00	47500,00	--	20045000	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	1,97	10970,65	1692,25	21557	3325	3,18	6		
					450,00	632,07	884	1242	2,85	6		
4.	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	1,31	6556,45	1692,25	8589	2217	3,18	4		
					450,00	632,07	590	828	2,85	4		
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4680,20	24,52	15,35	114765	71848	0,03	157		
					5,94	5,06	27800	23682	0,02	83		
6.	С143010-23	Щебеночно-мастичный асфальтобетон,	т	678,16	5700,00	--	3865518	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
7.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	4575,20	24,52	15,35	112191	70236	0,03	154		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	27177	23151	0,02	81
8.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	662,95	4770,00 --	-- --	3162255 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	4740,20	3648,88 479,25	180,18 66,33	17296421 2271741	854089 314418	2,91 0,32	13794 1535
10.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	3104,83	1093,48 157,50	20,67 7,61	3395071 489011	64177 23628	0,91 0,31	2825 954
		Итого по разделу:								49036884
		Раздел: Усиление ригеля Р1, Р2, Р3								
11.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом	м2	212,10	226,89 8,10	0,18 0,07	48124 1718	38 15	0,04 0,00	9 0
12.	Е0146-8-2	Усиление ригелей	м3	9,54	8974,25 3222,00	293,47 110,25	85654 30752	2801 1052	21,05 0,54	201 5
13.	С143002-4 5	Раствор полимерцементный	м3	9,54	39400,00 --	-- --	376048 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом	м2	279,36	226,89 8,10	0,18 0,07	63385 2263	50 20	0,04 0,00	12 0
15.	Е0146-8-2	Усиление плит	м3	9,78	8974,25 3222,00	293,47 110,25	87747 31503	2869 1078	21,05 0,54	206 5
16.	С143002-4 5	Раствор полимерцементный	м3	9,78	39400,00 --	-- --	385237 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Усиление ригеля Р1, Р2, Р3								1046194
		ИТОГО:					50083080 3274063	1231066 438818		19615 2883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4003758
Всего накладных расходов:	4003758
Итого с накладными	54086837

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3245210
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	57332047
Итого с временными, 3,84 %	59533597
Итого с зимними удорожаниями, 2,61 %	61087424
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	61325559
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	61920895
Пересчет в текущих ценах, К-2,3897	147970964
Итого с понижающим коэффициентом К=0,99791673	147675013
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2953500
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	150628513
Налог на добавленную стоимость, 12 %	18075422
Итого с НДС	168703935

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
«Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Жаксылыков Б.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Курылыс ТЭД»

Айткулов Е.С.

Технадзор
ЖК "Оразбекулы Б."

Оразбекулы Б.

Е. Абилдаев

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Подрядчик ТОО "Курылыс ТЭД"

Договор №150 от 21 сентября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г.Тараз Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 18 марта 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для опор металлических и уличных фонарей в грунтах 2 группы	м3	√ 1,44	218,93	--	315	--	1,54	2
					218,93	--	315	--	--	--
2.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	м3	√ 0,72	6796,64	98,32	4894	71	4,41	3
					695,25	37,15	501	27	0,18	0
3.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	√ 0,72	134,10	--	97	--	0,97	1
					134,10	--	97	--	--	--
4.	Е0109-22-13	Монтаж опорных стоек для светильников	т	√ 5,21	4874,24	3077,02	25394	16031	5,88	31
					1067,22	637,20	5560	3320	1,98	10
5.	С12021-245	Опоры для светильников	т	√ 5,21	172800,00	--	900267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-358 -2	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	шт	√ 43,00	1583,29	979,88	68081	42135	1,87	80
					362,78	204,88	15600	8810	1,19	51
7.	СПрайс	Светильник ЖКУ 33-150-002.01G	шт	√ 43,00	10734,04	--	461564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс	Лампа ДНаЗ/RZF1LX 150-2/G	шт	43,00	2615,62	--	112471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	156,00	19,64	0,02	3064	3	0,02	2
					3,13	--	488	--	--	--
10.	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	1,33	37032,25	21196,75	49253	28192	82,60	110
					14422,50	5092,83	19182	6773	20,58	27
11.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	118,50	66,80	18,10	7916	2145	0,12	14
					20,30	3,80	2406	450	0,02	3
12.	СПрайс	Провод СИП-4 4х50+25	м	1330,00	158,94	--	211391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,10	52100,00	--	5054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	1534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Крюк SOT 21.16	шт	43,00	681,72	--	29314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Крюк PD2.3	шт	43,00	775,70	--	33355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Зажим SO140	шт	43,00	988,20	--	42493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Зажим SM2.24	шт	43,00	667,90	--	28720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Зажим SLIP22.127	шт	43,00	408,41	--	17562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Зажим SLIP22.1	шт	129,00	414,63	--	53487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Предохранитель с патроном	шт	43,00	1436,34	--	61763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	1,00	61,90	3,30	62	3	0,14	0
					23,00	0,40	23	--	0,00	0
23.	С11011-87-9	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,05	49389,00	--	2272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2120323	88579		244
							44172	19380		92

Накладные расходы :

На монтажные работы	53177
На общестроительные работы	1459
На металломонтажные работы	7992
Всего накладных расходов:	62628
Итого с накладными	2182950

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиленные затраты	130977
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2313927
Итого с временными, 3,84 %	2402782
Итого с зимними удорожаниями, 2,61 %	2465494
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2475106
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2499133
Пересчет в текущих ценах, К-2,3897	5972123
Итого с понижающим коэффициентом К=0,99791673	5960178
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	119204
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6079381
Налог на добавленную стоимость, 12 %	729526
Итого с НДС	6808907

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
«Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Жаксылыков Б.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ЖШС «Құрылыс ТЭД»

Айткулов Е.С.

Технадзор
ЖК "Оразбекулы"

Оразбекулы Б.

Е. Абишаев

Приложение № 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат на 28 июля 2016 года

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Подрядчик : ТОО «Курылыс ТЭД»

Договор: Договор №150 от 21 сентября 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г. Тараз Жамбылской области"

№	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненых строительно-монтажных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборуд., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборуд., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г. Тараз Жамбылской области"	395 083 360	394 583 360	340 749 449	53 833 911	---	5 105 298	4 408 770	696 528	---
2	ВСЕГО СМР:	395 083 360	394 583 360	---	---	---	5 105 298	---	---	---
3	в том числе НДС 12%	42 330 360	42 276 789				546 996			
4	Согл. п. 62 удержание сост. 5%	19 754 168	19 729 168				255 265			
5	ИТОГО к оплате:	375 329 192	374 854 192	---	---	---	4 850 033	---	---	---

Заказчик:

Заместитель руководителя отдела «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі Демидбаев К.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО «Курылыс ТЭД» Айткулов Е.С.

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Подрядчик ТОО "Курылыс ТЭД"

Договор №150 от 21 сентября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г.Тараз Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 28 июля 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление ригеля Р1, Р2, Р3								
1.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом	м2	639,10	226,89	0,18	145008	115	0,04	27
					8,10	0,07	5177	45	0,00	0
2.	Е0146-8-2	Усиление ригелей	м3	28,76	8974,25	293,47	258096	8440	21,05	605
					3222,00	110,25	92664	3171	0,54	16
3.	С143002-45	Раствор полимерцементный	м3	28,76	39400,00	--	1133129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление ригеля Р1, Р2, Р3								1536234
	ИТОГО:						1536233	8555		632
							97841	3216		16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	100534
Всего накладных расходов:	100534
Итого с накладными	1636769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	98206
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1734975
Итого с временными, 3,84 %	1801598
Итого с зимними удорожаниями, 2,61 %	1848620
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1855827
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1873843
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	4477879
Итого с понижающим коэффициентом К=0,99791673	4468924
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	89378
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4558302
Налог на добавленную стоимость, 12 %	546996
Итого с НДС	5105298

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя отдела
«Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі

Демидбаев К.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Курылыс ТЭД»

Айткулов Е.С.

Технадзор
ЖК "Оразбекұлы Б."

Оразбекұлы Б.

Е. Абилдаев