Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"
Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29.09.2025 г.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№040740002533/240181/00	от 26.11.2024г.				
		№040740002533/240181/01	от 06.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы	**7 972 835 796,71**	**2 547 728 289,88**							**305 727 394,79**	**2 853 455 684,67**
Удержание аванса - 30%	**2 391 850 739,01**	**764 318 486,96**							**91 718 218,44**	**856 036 705,40**
Итого к оплате:	**5 580 985 057,70**	**1 783 409 802,92**							**214 009 176,35**	**1 997 418 979,27**

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "AKM Group Company"
БИН 091040015472

Накынбеков Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"БИН 040740002533

УЭиВ г.Алматы Жанарбек Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",050001, город Алматы, Бостандыкский район, пл. Республики, д. 4, тел.: 87089701233**	**040740002533**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41**	**940140001393**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 040740002533/240181/00 от 26.11.2024 г.

Номер документа	Дата составления
113	**29.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы			усл	1	2 853 455 684,67	2 853 455 684,67	305 727 394,79
				Итого	1	x	2 853 455 684,67	305 727 394,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель Председателя Правления / _____ / Кусаинов Ж.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2025

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **АО "Павлодарский речной порт"**

Объект: Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы

РЕЕСТР АКТОВ № 6 от 29.09.2025 г.

№ п/п	№ актов	НАИМЕНОВАНИЕ АКТОВ	СУММА С НДС (тг)
1	6.1	2-1-1. Сети самотечного канализационного коллектора	**2 543 591 758,18**
2	6.2	2-1-5. Напорная канализация Ду-900 мм от КНС-4172 м3/час до КГН	**242 240 814,66**
3	6.3	7-3. Автомобильные дороги	**67 623 111,83**
		Итого:	**2 853 455 684,67**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"
Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАВЛОДАРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ДП-02.22К Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство канализационного коллектора**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/240181/00 от 20.11.2024г. Доп. №040740002533/240181/01 от 06.12.2024г.**

Акт выполненных работ 6.1

за **29.09.2025 (месяц, год) на 2-1-1 Сети самотечного канализационного коллектора работы**

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: От ПК+0 до ПК15+71 (для труб диам. 400 мм)									
			Земляные работы приняты согласно ПОС (Альбом 2А ДП-02.22К,РП-НК-ПОС, лист 7)									
1	1	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	8 556,15	322,71 16,95	305,2 97,78	2 761 155,21 145 026,54	2 611 337,29 836 620,57	4 791,38	706 785,96 277 435,44	3 745 376,61
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	124 064,12	60,0		7 443 847,2			595 507,67	8 039 354,87
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	471,44	4 668,27 4 668,27	0,0 0,0	2 200 809,08 2 200 809,08	0,0 0,0		1 584 582,73 302 831,45	4 088 223,26
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	235,72	3 890,22 3 890,22	0,0 0,0	917 002,49 917 002,49	0,0 0,0		660 241,9 126 179,47	1 703 423,86
5	5	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м² креплений	5 697	1 660,69 528,61	51,21 26,39	9 460 950,88 3 011 491,05	291 743,59 150 343,95	6 157 716,23	2 276 521,2 938 997,78	12 676 469,86
6	6	1101-0102-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (обратная засыпка)	м³ грунта	6 917,73	166,27 8,74	157,06 50,32	1 150 210,95 60 460,76	1 086 498,62 348 100,32	3 251,15	294 164,01 115 550,16	1 559 925,12
7	7	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	100 307,06	60,0		6 018 423,6			481 473,8	6 499 897,4
8	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	1,71	7 342,36 2 448,86	312,0 109,39	12 555,44 4 187,55	533,52 187,06	7 834,36	4 330,86 1 350,9	18 237,2
9	9	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	701,4785	1 848,52 1 848,52	0,0 0,0	1 296 696,91 1 296 696,91	0,0 0,0		933 621,75 178 425,8	2 408 744,46
10	10	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	6 214,54	56,43 0,0	56,43 21,6	350 686,56 0,0	350 686,56 134 234,15		96 648,54 35 786,86	483 121,96
11	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	6 214,54	352,13 197,82	154,31 82,04	2 188 325,79 1 229 360,24	958 965,96 509 841,06		1 252 224,93 275 244,2	3 715 794,92
			Трубопроводы - Альбом 2 ,ДП-02.22К-НК спецификация лист 1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	16	1122-0201-0110 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 400 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	км трубопровода	0,9049	3 869 750,58 2 126 213,28	1 504 257,02 611 726,54	3 501 737,57 1 924 010,63	1 361 202,51 553 551,51	216 525,0	2 452 786,23 476 362,13	6 430 885,93
13	18	241-102-0317 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм (для перехода)**	м	19	167 423,0		3 181 037,15		3 181 037,15	254 482,67	3 435 519,82
			Устройство перехода под а/д №1 (через ул.Жандосова) Альбом 2.1 ДП-02.22К-НКд - лист 2									
14	26	1122-1401-0307 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	19	5 191,66 3 125,52	26,78 11,88	98 641,67 59 384,79	508,97 225,7	38 747,91	59 014,58 12 612,55	170 268,8
			Скользящая опоры №19 под трубу Ду 400 мм - 11 шт. Альбом 2.1 ДП-02.22К-НКд - лист 2									
			Итого по разделу 1: От ПК+0 до ПК15+71 (для труб диам. 400 мм)					**40 582 081** **10 848 430**	**6 661 477** **2 533 104**	**9 609 903** **0**	**10 320 923** **4 072 241**	**54 975 244**
			Раздел 2: от ПК15+71 до ПК53+96 (для труб диам. 600 мм)									
			Земляные работы приняты согласно ПОС (Альбом 2А ДП-02.22К.РП-НК-ПОС, лист 8)									
15	35	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	11 698,18	322,71 16,95	305,2 97,78	3 775 119,56 198 284,05	3 570 284,54 1 143 848,16	6 550,96	966 335,21 379 316,26	5 120 771,03
16	36	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	169 623,64	60,0		10 177 418,4			814 193,45	10 991 611,85
17	37	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м³ грунта	702,78	4 668,27 4 668,27	0,0 0,0	3 280 766,81 3 280 766,81	0,0 0,0		2 362 152,13 451 433,49	6 094 352,43
18	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	351,39	3 890,22 3 890,22	0,0 0,0	1 366 984,29 1 366 984,29	0,0 0,0		984 228,65 188 097,11	2 539 310,05
19	39	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	м² креплений	7 916,56	1 660,69 528,61	51,21 26,39	13 146 951,97 4 184 772,71	405 407,14 208 918,09	8 556 772,11	3 163 457,33 1 304 832,75	17 615 242,05
20	40	1101-0102-0325 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (обратная засыпка)**	м³ грунта	11 454,64	166,27 8,74	157,06 50,32	1 904 563,02 100 113,67	1 799 065,69 576 397,4	5 383,67	487 088,06 191 332,08	2 582 983,16
21	41	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	166 092,28	60,0		9 965 536,8			797 242,92	10 762 779,72
22	42	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	97,77	7 342,36 2 448,86	312,0 109,39	717 862,5 239 424,97	30 504,01 10 694,97	447 933,23	247 618,8 77 238,58	1 042 719,88
23	43	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	2 694	1 848,52 1 848,52	0,0 0,0	4 979 913,0 4 979 913,0	0,0 0,0		3 585 537,0 685 236,0	9 250 686,0
24	44	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	8 662,87	56,43 0,0	56,43 21,6	488 845,68 0,0	488 845,88 187 118,03		134 725,01 49 885,61	673 456,3
25	45	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	8 662,87	352,13 197,82	154,31 82,04	3 050 456,47 1 713 688,94	1 336 767,32 710 701,81		1 745 561,42 383 681,37	5 179 699,26
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 1									
26	50	1122-0201-0112 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 600 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	км трубопровода	1,0866	6 589 697,09 3 582 684,0	2 587 082,98 1 050 283,58	7 160 364,75 3 892 944,35	2 811 124,54 1 141 238,23	456 296,15	4 983 840,75 971 536,59	13 115 742,09
27	53	241-102-0317 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм**	м	170,5	167 423,0		28 545 622,0		28 545 622,0	2 283 650,0	30 829 272,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	55	241-102-0317 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм (для переходов)**	м	35,48	167 423,0		5 940 168,03		5 940 168,03	475 213,49	6 415 381,52
			Скользящая опоры №19 под трубу Ду 600 мм - 13 шт. Альбом 2.1 ДП-02.22К-НКд - лист 4									
			Итого по разделу 2: от ПК15+71 до ПК53+96 (для труб диам. 600 мм)					**94 500 573**	**10 441 999**	**43 958 726**	**18 660 544**	**122 214 007**
								19 956 893	**3 978 917**	**0**	**9 052 890**	
			Раздел 3: от ПК53+96 до ПК60+12 (для труб диам. 700 мм). санация существующих стеклопластиковых труб Ду=700 мм									
			Земляные работы									
29	121	241-102-0317 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм**	м	31,82	167 423,0		5 327 399,66		5 327 399,66	426 191,95	5 753 591,61
			Колодцы круглые из сборного железобетона диам. 2000мм /лист 6/									
			Итого по разделу 3: от ПК53+96 до ПК60+12 (для труб диам. 700 мм). санация существующих стеклопластиковых труб Ду=700 мм					**5 327 400**	**0**	**5 327 400**	**0**	**5 753 592**
								0	**0**	**0**	**426 192**	
			Раздел 8: от ПК190+10 по ПК292									
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 3									
30	357	241-501-0115 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Tyton диаметром 1000 мм, с уплотнительным кольцом**	м	5 376	290 749,0		1 563 066 624,0		1 563 066 624,0	125 045 330,22	1 688 111 954,22
			Эстакадные переходы №1,2,3,4,5,6,7 Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 4									
			Итого по разделу 8: от ПК190+10 по ПК292					**1 563 066 624**	**0**	**1 563 066 624**	**0**	**1 688 111 954**
								0	**0**	**0**	**125 045 330**	
			Раздел 11: Колодцы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК листы 160-172, таблицы колодцев									
			Колодцы канализационные: d-1500 мм (26+26+26+21+12=111 шт)#==========									
31	490	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	132,765	56 260,34	13 641,85	7 469 404,25	1 811 160,11	1 975 757,08	4 544 354,54	12 974 859,27
						27 736,88	6 837,42	3 682 487,06	907 770,06		961 100,48	
32	491	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15**	шт.	46	46 395,0		2 134 170,0		2 134 170,0	170 733,77	2 304 903,77
33	492	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	67	17 515,0		1 173 505,0		1 173 505,0	93 880,25	1 267 385,25
34	493	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	113	25 622,0		2 895 286,0		2 895 286,0	231 622,98	3 126 908,98
35	494	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	46	32 632,0		1 501 072,0		1 501 072,0	120 085,69	1 621 157,69
36	495	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	23	3 227,0		74 221,0		74 221,0	5 937,68	80 158,68
37	496	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт.	46	125 272,0		5 762 512,0		5 762 512,0	461 001,13	6 223 513,13
38	497	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	7	6 092,0		42 644,0		42 644,0	3 411,52	46 055,52
39	498	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	46	40 352,0		1 856 192,0		1 856 192,0	148 495,46	2 004 687,46
40	499	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	2 966,08	457,0		1 355 498,52		1 355 498,52	108 439,93	1 463 938,45
41	502	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	1 185,36	3 618,95	33,45	4 289 758,73	39 649,69	3 476 613,36	726 240,49	5 417 279,42
						652,54	6,25	773 494,83	7 408,13		401 280,2	
			Колодцы канализационные прямоугольные 2500х2000 мм (21+51=72шт)#==========									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 11: Колодцы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК листы 160-172, таблицы колодцев					**28 554 264**	**1 850 810**	**22 247 471**	**5 270 595**	**36 530 848**
								4 455 982	**915 178**	**0**	**2 705 989**	
			ИТОГО по акту					**1 732 030 941**	**18 954 286**	**1 644 210 124**	**34 252 062**	**1 907 585 645**
								35 261 305	**7 427 199**	**0**	**141 302 642**	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)									38 151 713
			Итого с временными									**1 945 737 358**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,11%)									21 597 685
			Итого с зимними удорожаниями									**1 967 335 043**
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									39 346 701
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 006 681 743**
			2024г. 34%, К=1,075	Тенге								733 442 177,22
			2025г. 61%, К=1,1546	Тенге								1 413 317 991,98
			2026г. 5%, К=1,2389	Тенге								124 303 900,60
			Итого с коэффициентами	Тенге								2 271 064 069,80
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								272 527 688,38
			Итого по акту	**Тенге**								**2 543 591 758,18**

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

(наименование организации, бизнес

Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "АКМ Group Company" БИН 091040015472

(наименование организации, бизнес

Накыпбеков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "ГранитПроект Строй" БИН 070940003237

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

Жумагулов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ДП-02.22К Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство канализационного коллектора**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/240181/00 от 20.11.2024г. Доп. №040740002533/240181/01 от 06.12.2024г.**

Акт выполненных работ 6.2

за 29.09.2025 (месяц, год) на 2-1-5 Напорная канализация Ду-900 мм от КНС-4172 м3/час до КГН работы

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы приняты согласно ПОС - Альбом 2А ДП-02.22К.РП-НК-ПОС лист 13										
1	1	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1 377,41	322,71	305,2	444 503,98	420 385,51	771,34	113 781,78	602 948,63	
				м³ грунта		16,95	97,78	23 347,09	134 683,14		44 662,87		
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		230 572,395	60,0		13 834 343,76				14 941 091,36	
				т·км							1 106 747,6		
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		135,06	4 668,27	0,0	630 496,54	0,0		453 957,5	1 171 210,36	
				м³ грунта		4 668,27	0,0	630 496,54	0,0		86 756,32		
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		67,53	3 890,22	0,0	262 706,55	0,0		189 148,71	488 003,67	
				м³ грунта		3 890,22	0,0	262 706,55	0,0		36 148,41		
5	6	1101-0102-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (обратная засыпка)		5 929,07	166,27	157,06	985 826,49	931 219,71	2 786,63	252 123,03	1 336 985,52	
				м³ грунта		8,74	50,32	51 820,06	298 350,79		99 036,0		
6	7	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		85 971,52	60,0		5 158 291,2				5 570 954,51	
				т·км							412 663,31		
7	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		128,91	7 342,36	312,0	946 503,71	40 220,05	590 601,21	326 486,09	1 374 828,91	
				м³ основании		2 448,86	109,39	315 682,46	14 101,57		101 839,11		
8	9	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		435,0738	1 848,52	0,0	804 242,58	0,0		579 054,71	1 493 961,04	
				м³ грунта		1 848,52	0,0	804 242,58	0,0		110 663,75		
9	10	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		5 365,0862	56,43	56,43	302 751,81	302 751,81		83 437,81	417 084,83	
				м³ грунта		0,0	21,6	0,0	115 885,89		30 895,21		
10	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5 365,0862	352,13	154,31	1 889 207,79	827 886,45		1 081 060,62	3 207 889,89	
				м³ уплотненного грунта		197,82	82,04	1 061 321,34	440 151,66		237 621,48		
			Трубопроводы - Альбом 2.8 ДП-02.22К-НК/КГН спецификации лист 1										
11	29	1122-0201-0115 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 900 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом		1,6851	10 326 548,41	3 740 908,47	17 401 266,81	6 303 804,87	1 536 538,85	11 600 754,92	31 322 183,34	
				км трубопровода		5 673 801,6	1 280 049,31	9 560 923,08	2 157 011,17		2 320 161,61		
			Устройство перехода под а/д №12 (через ул.Момышулы) Альбом 2.1 ДП-02.22К-НКд - лист 13										
12	44	1122-1401-1209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб диаметром 1220 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		144	305 691,45	91 484,84	44 019 569,0	13 173 817,0	28 278 616,0	5 464 231,0	53 442 504,0	
				м		17 827,33	20 502,01	2 567 136,0	2 952 289,0		3 958 704,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	46	1122-0601-0318 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,144	53 638 118,61	5 932 976,55	7 723 889,0	854 348,0	6 448 392,0	667 587,0	9 062 794,0	
						2 924 640,0	1 758 210,08	421 148,0	253 182,0		671 318,0		
14	47	241-102-0322 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм**	м	144,576	203 350,0		29 399 530,0		29 399 530,0		31 751 492,0	
											2 351 962,0		
			Устройство перехода под высокое давление газопровода №14 Альбом 2.1 ДП-02.22К-НКд - лист 15										
15	80	1122-0601-0318 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0902	53 638 118,61	5 932 976,55	4 838 158,14	535 154,5	4 039 201,1	418 169,31	5 676 833,53	
						2 924 640,0	1 758 210,08	263 802,54	158 590,57		420 506,08		
16	81	241-102-0322 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм**	м	90,2	203 350,0		18 342 170,17		18 342 170,17		19 809 543,6	
											1 467 373,43		
			ИТОГО по акту					**146 983 458**	**23 389 588**	**88 638 607**	**21 229 792**	**181 670 309**	
								15 962 626	**6 524 246**	**0**	**13 457 059**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)									3 633 406	
			Итого с временными									**185 303 715**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,11%)									2 056 871	
			Итого с зимними удорожаниями									**187 360 586**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									3 747 212	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**191 107 798**	
			2024г. 34%, К=1,075	Тенге								69 849 900,22	
			2025г. 61%, К=1,1546	Тенге								134 598 368,88	
			2026г. 5%, К=1,2389	Тенге								11 838 172,56	
			Итого с коэффициентами	Тенге								216 286 441,66	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								25 954 373,00	
			Итого по акту	**Тенге**								**242 240 814,66**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 070740002533

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Технический надзор

ТОО "АКМ Group Company" БИН 091040015472

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Накыпбеков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "ГранитПроект Строй" БИН 070940003237

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Жумагулов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ДП-02.22К Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство канализационного коллектора**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/240181/00 от 20.11.2024г. Доп. №040740002533/240181/01 от 06.12.2024г.**

Акт выполненных работ 6.3

за 29.09.2025 (месяц, год) на 7-3 Автомобильные дороги работы

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: От ПК0.0 до ПК15+71 (лист 2)										
			Демонтажные работы										
1	1	1220-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	$м^2$	12 328	564,11	514,89	6 954 348,0	6 347 564,0	2 712,0	1 397 019,0	9 019 476,0	
						49,0	108,39	604 072,0	1 336 232,0		668 109,0		
2	2	1220-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм**	$м^2$	3 698,4	731,44	667,53	2 705 158,0	2 468 793,0	1 036,0	543 434,0	3 508 479,0	
						63,63	140,45	235 329,0	519 440,0		259 887,0		
3	5	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	25 710	69,0		1 773 990,0				1 915 909,2	
											141 919,2		
			Восстановление дорожного покрытия										
			Итого по разделу 1: От ПК0.0 до ПК15+71 (лист 2)					**11 433 496**	**8 816 357**	**3 748**	**1 940 453**	**14 443 864**	
								839 401	**1 855 672**	**0**	**1 069 915**		
			Раздел 2: От ПК15+71 до ПК53+21 (лист 3)										
			Демонтажные работы										
4	15	1220-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	$м^2$	30 240	564,11	514,89	17 058 686,0	15 570 274,0	6 653,0	3 426 821,0	22 124 348,0	
						49,0	108,39	1 481 760,0	3 277 714,0		1 638 841,0		
5	16	1220-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм**	$м^2$	9 828	731,44	667,53	7 188 592,0	6 560 485,0	2 752,0	1 444 103,0	9 323 311,0	
						63,63	140,45	625 356,0	1 380 343,0		690 616,0		
6	19	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	64 720	69,0		4 465 680,0				4 822 934,55	
											357 254,55		
			Восстановление дорожного покрытия										
			Итого по разделу 2: От ПК15+71 до ПК53+21 (лист 3)					**28 712 958**	**22 130 759**	**9 405**	**4 870 924**	**36 270 594**	
								2 107 116	**4 658 057**	**0**	**2 686 712**		
			ИТОГО по акту					**40 146 454**	**30 947 116**	**13 153**	**6 811 377**	**50 714 458**	
								2 946 517	**6 513 729**	**0**	**3 756 627**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)									1 014 289	
			Итого с временными									**51 728 747**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,11%)									574 189	
			Итого с зимними удорожаниями									**52 302 936**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									1 046 059	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**53 348 995**	
			2024г. 34%, К=1,075	Тенге								19 499 057,66	
			2025г. 61%, К=1,1546	Тенге								37 574 017,26	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2026г. 5%, К=1,2389	Тенге								3 304 703,49	
			Итого с коэффициентами	Тенге								60 377 778,42	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								7 245 333,41	
			Итого по акту	**Тенге**								**67 623 111,83**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

(наименование организации, бизнес

Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "AKM Group Company" БИН 091040015472

(наименование организации, бизнес

Накыпбеков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналық мемлекеттік мекемесі
Форма №2АКТ
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Авторский надзор

ТОО "ГранитПроект Строй" БИН 070940003237

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер)

Жумагулов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)