Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область , г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050340003330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, район Самар, с. Самарское, Участок "в село Самарское, автотрасса "Усть-Каменогорск-Самарское", строение 1 БИН/ИИН 060440012256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ2294809KZT22030655, АО "Евразийский банк"

(организация, адрес, телефон)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KF-14 "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 99-120 района Самар, ВКО

(наименование объекта)

Договор № 33 от 02.06.2025 г., доп.соглашение № 050340003330/250037/02 от 07.08.2025 г., доп. соглашение № 050340003330/250037/03 от 25.08.2025 г., доп. соглашение № 050340003330/250037/04 от 29.09.2025 г.

СПРАВКА № 6 от 29.09.2025 г.
стоимости выполненных работ
за сентябрь 2025 года
по спецификации 028-015-159

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 6	922 311 424,61		140 977 443,61	
	НДС 12%	110 677 370,95		16 917 293,23	
	Итого:	1 032 988 795,56		157 894 736,84	
	Удержание 5 %	51 649 439,76		7 894 736,84	
	Всего к оплате	**981 339 355,80**		**150 000 000,00**	

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Тураров Н.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №14"

_____ **Федосов А.И.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область , г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 59/1, БИН 050340003330, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, район Самар, с. Самарское, Участок "в село Самарское, автотрасса "Усть-Каменогорск-Самарское", строение 1 БИН/ИИН 060440012256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ2294809KZT22030655, АО "Евразийский банк"

(организация, адрес, телефон)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KF-14 "Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа" км 99-120 района Самар, ВКО

(наименование объекта)

Договор № 33 от 02.06.2025 г., , доп.соглашение № 050340003330/250037/02 от 07.08.2025 г., доп.соглашение № 050340003330/250037/03 от 25.08.2025 г., доп. соглашение № 050340003330/250037/04 от 29.09.2025 г.

Акт № 6 от 29.09.2025 года

приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3. Ремонт дороги, ИТОГО:	**тенге**			**126 856 756**
5	1127-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,703165376	229654	620 793
6	1127-0301-0401 Кклим = 1,12	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	656	34366	22 544 096
7	1127-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,61672371	229654	2 208 519
8	1127-0602-0201 Кклим = 1,12	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32044	2473	79 244 812
9	1127-0602-0204 Кклим = 1,12 Коб =2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	64088	347	22 238 536
		Итого:	**Тенге**			**126 856 756**
		Сметная прибыль (5)%				6 342 838
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				2 537 135
		Итого в ценах 2024 г.				135 736 729
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2025 г. - 100% (Кпер = 1,0388000000)				141 003 314
		Итого с понижающим к-том				140 977 443,61
		Налог на добавленную стоимость (12%)				16 917 293,23
		Всего по акту:				**157 894 736,84**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" Тураров Н.Е.

Технадзор:

Директор технического надзора ТОО "ПОСТЭКСКОМ" Ахмамбетов А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление № 14" Федосов А.И.