Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AlmatyStr"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "MEHR STROI"

Объект: «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома подъездного типа по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ул.Желтоксан, дом 35» «Корректировка»

Договор подряда (контракт) №2025/2 от 2025-03-27

Акт выполненных работ №1
за июнь 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
					1	
		Раздел 1. Демонтажные работы				**436 890,0**
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	5700	11400
2	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	1,4	3934	5508
3	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	8474	16948
4	6108-0204-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Демонтаж дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	4	6063	24252
5	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	335,8	1128	378782
		Итого по смете:				**436 890,0**
		Итого с НДС 12%				**489 316,80**

Сдал: (Субподрядчик)

ТОО "MEHR STROI", БИН: 190740029278

_____ Есеналиев Б.И.

Прин.л: (Генеральный подрядчик)

ТОО "AlmatyStr", БИН: 190840025189

Руководитель _____ Каленов К.М.