Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект Бауыржан Момышулы, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «ANB STROY» , БИН 250440019005, г.Алматы, Микрорайон Нуркашашкан , Улица Алатау, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **69-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 16-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (21 дом) Дом-1**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство одноквартирных жилых домов в 16-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (21 дом) Дом-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8-К** от 11.04.2025

Акт выполненных работ 1

за **Июль 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Включить										
			Подраздел 3: Отделка фасада (АС-3)										
1	3	1126-0201-0506 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее		61,435637	2415,54	25,99	148400,00	1597,00		111920,00	281145,00	
				м² изолируемой поверхности		2389,55	7,49	146804,00	460,00		20825,00		
2	7	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		61,435637	377,68	1,09	23203,00	67,00	1938,00	16984,00	43402,00	
				м² окрашиваемой поверхности		345,04	0,54	21198,00	33,00		3215,00		
			Итого по подразделу 3:					**171603,00**	**1664,00**	**1938,00**	**128904,00**	**324547,00**	
								168002,00	**493,00**	**0,00**	**24040,00**		
			Итого по разделу 1: Включить					**171603,00**	**1664,00**	**1938,00**	**128904,00**	**324547,00**	
								168002,00	**493,00**	**0,00**	**24040,00**		
			ИТОГО по акту					**171603,00**	**1664,00**	**1938,00**	**128904,00**	**324547,00**	
								168002,00	**493,00**	**0,00**	**24040,00**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Временные здания и сооружения 0,9%									2 921	
			Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%									**327 468**	
ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3			Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72%									2 358	
			Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%									**329 826**	
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты 2%									6 597	
			Итого с непредвиденными затратами									**336 422**	
Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057									364 986	
			Понижающий коэффициент (2%)									7 300	
			Итого с понижающим коэффициентом									**357 687**	
			НДС (12%)									42 922	
			Итого с НДС									**400 609**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «ANB STROY»
БИН 250440019005
Директор_____ Әділжанов Н.Б.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277
Директор_____ Ерденов Е.А.