Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, ул. А.БОРОДИНА, 231, Тел.: 8 7142 54 41 39 или 8 7142 577024 внутренний номер 126, 127, 128 (отдел снабжения, вопросы по актам, накладным и поставке товара)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Build market - T", 101200, РК, Карагандинская обл., г.Сарань, ул. Кужанова, 4а., Тел.: +7 7212 909 339**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-905/24 Капитальный ремонт кровли здания котельной №12 в мкр. Аэропорт г. Костаная**

(наименование, адрес)

Объект : **1-01 Капитальный ремонт кровли котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №385** от 20.04.2025 года

Акт выполненных работ

за Июль 2025 (месяц, год) на 1-01-01-01 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Демонтажные работы (лист АС-5)					
1	1	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**$м^3$ кладки**	**9,4**	**100 190,0**	**941 786,0**	
2	2	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**769,1**	**722,0**	**555 290,0**	
3	3	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо/разборка**	**$м^3$**	**92,292**	**39 158,0**	**3 613 970,0**	

4	4	6110-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков/разборка**	**м**	**38,04**	**840,0**	**31 954,0**	
5	5	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо/разборка утеплителя вентшахт**	**$м^3$**	**2,88**	**39 158,0**	**112 775,0**	
6	6	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Разборка покрытия/разборка отмостки**	**$м^2$**	**123,6**	**7 404,0**	**915 134,0**	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы (лист АС-5)				**6 170 909**	
			ИТОГО по акту				**6 170 909**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,5%)	6170909*8,5/100	524 527,00
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	6170909+0+0+524527	**6 695 436,00**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	6695436*5/100	334 772,00
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	6695436*5/100	334 772,00
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**7 364 980,00**
	Итого в текущих ценах 2025 года 2 кв 40%, 3 кв 60%	7364980*0,4*1,0388+ 7364980*0,6*1,0587	**7 738 679,09**
	Понижающий коэфицент 0,98	7883622*2/100	**154 773,58**
	ИТОГО с понижающим коэфицентом		**7 583 905,50**
	НДС (12%)	7583905,5*12/100	910 068,66
	Итого с НДС	7583905,5+927114	**8 493 974,16**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Build market - T»

БИН 040740011156

Директор_____ Шакирова С.А.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО «AAT Engineering XXI», БИН 050240006094

№KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г

№KZ22VJE00069350 от 29.09.2021

№KZ07VJE00069717 от 12.10.2021

Эксперт_____ Глеубай Б.Т.

ИИН 901002350523

Эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО «Промстройпроект», БИН 041040002273

Эксперт_____ Вотчалов С.И.

Принял
(Заказчик)

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 980840000863

Директор_____ Аужанов А.К.