Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 "гр. РФ (на Омск) - Майкапшагай" км 247-249, 255-264, 278-285,309-324.

Акт № 1 выполненных работ от 19 мая 2022 года.
за май месяц 2022 года.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объм работ	*Финансирование*	*Объм работ*	*Финансирование*	*%*	*Объм работ*	*Финансирование*
	УЧАСТОК км 247-249 (2 км).								
	Раздел 1 Ремонт дорожной одежды								
1	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия на толщину Н=0,04 м**	**м2 покрытия**	**18000**	**4 406 469,68**	18000	4406469,68	100%	18000	4406469,68
2	**Розлив вяжущих материалов (битум БНД 100/130) перед устройством слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2**	**т**	**3,6**	**320 199,24**	0	0		0	0
3	**Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, толщиной 4 см и шириной 9 м**	**м2 покрытия**	**18000**	**27 222 222,58**	0	0		0	0

4	Планировка обочин механизированным	м2	12000	102 435,19	0	0		0	0
	Раздел 2 Разметка дорожной одежды								
5	Устройство разметки краской проезжей части ширина линии 0,1 м, сплошная (пунктирная, шаг 1:3 - 2 км) с применением	км ли-нии	4	252 056,80	0	0,00		0	0
	УЧАСТОК км 255-264 (9 км).								
	Раздел 1 Ремонт дорожной одежды								
6	Фрезерование асфальтобетонного покрытия на толщину Н=0,04 м	м2 пок-ры-тия	81000	17 717 140,17	81000	17717140,17	100%	81000	17717140,17
7	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 100/130) перед устройством слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2	т	16,2	1 440 896,60	0	0		0	0
8	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, толщиной 4 см и шириной 9 м	м2 пок-ры-тия	81000	122 500 001,62	0	0		0	0
9	Планировка обочин механизированным способом.	м2	54000	460 956,97	0	0		0	0

	Раздел 2 Разметка дорожной одежды								
10	**Устройство разметки краской проезжей части ширина линии 0,1 м, сплошная (пунктирная, шаг 1:3 - 8 км) с применением**	**км ли-нии**	**19**	**1 155 465,03**	0	0		0	0
	УЧАСТОК км 278-285 (7 км).								
	Раздел 1 Ремонт дорожной одежды								
11	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия на толщину Н=0,04 м**	**м2 пок-ры-тия**	**63000**	**10 637 545,18**	63000	10637545,18	100%	63000	10637545,18
12	**Розлив вяжущих материалов (битум БНД 100/130) перед устройством слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2**	**т**	**12,6**	**1 120 697,36**	0	0		0	0
13	**Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, толщиной 4 см и шириной 9 м**	**м2 пок-ры-тия**	**63000**	**95 277 779,04**	0	0		0	0
14	**Планировка обочин механизированным способом.**	**м2**	**42000**	**358 521,78**	0	0		0	0
	Раздел 2 Разметка дорожной одежды								

15	Устройство разметки краской проезжей части ширина линии 0,1 м, сплошная (пунктирная, шаг 1:3 - 6 км) с применением	км ли-нии	15	903 407,29	0	0		0	0
	УЧАСТОК км 309-324 (15 км, на 2022 г - 8,177 км).								
	Раздел 1 Ремонт дорожной одежды								
16	Фрезерование асфальтобетонного покрытия на толщину Н=0,04 м	м2 пок-ры-тия	73 595,86	11 599 594,91	73 595,86	11599594,91	100%	73595,86	11599594,91
17	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 100/130) перед устройством слоя покрытия из расчета 0,2 л/м2	т	14,72	1 309 259,14	0	0		0	0
18	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II, толщиной 4 см и шириной 9 м	м2 пок-ры-тия	73 595,86	111 302 382,34	0	0		0	0
19	Планировка обочин механизированным способом.	м2	49 064	418 822,34	0	0		0	0
	Раздел 2 Разметка дорожной одежды								

20	**Устройство разметки краской проезжей части ширина линии 0,1 м, сплошная (пунктирная, шаг 1:3 - 7 км) с применением**	**км ли-нии**	**17**	**1 029 659,99**	0	0		0	0
	ИТОГО по акту			**409 535 513,25**		**44 360 749,94**			**44 360 749,94**
	В том числе НДС 12%			**43 878 804,99**		**4 752 937,49**			**4 752 937,49**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ПОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ Е.Г. Кисиков

ТЕХНАДЗОР:
Главный эксперт ТОО "Аркада KZ"

_____ А.Т. Табаев

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения _____ Ф. А. Оспанов

Куратор _____ С.Ж. Тульбаев

ПОДРЯДЧИК:

Расценки проверил: _____ Т.Ю. Горелова

Директор
ТОО "АЗА" _____ Г.М. Акопян