Заказчик: АО "НК КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги Республиканского значения А-18 "Павлодар-Шарбакты-граница РФ", км 6-16, км 88-103 (ресайклирование).

Справка № 1 от 20.08.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/210714/00	25.06.2021	НФ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	148 355 219,85									
В том числе: в текущем месяце	148 355 219,85	132 460 017,72							15 895 202,13	148 355 219,85
Выплата аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	7 417 760,99	6 623 000,89							794 760,11	7 417 760,99
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Итого к оплате	**140 937 458,86**									**140 937 458,86**

Заказчик: _____

Директор ПОФ АО "НК КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.

Подрядчик: _____

Директор ТОО "АЗА" Акопян Г.М.