Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Средний ремонт автомобильной дороги Республиканского значения А-18 "Павлодар-Шарбакты-граница РФ", км 6-16, км 88-103 (ресайклирование).

Акт № 1 выполненных работ от 20 августа 2021 года.
за август месяц 2021 года.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объм работ	*Финансирование*	*Объм работ*	*Финансирование*	*%*	*Объм работ*	*Финансирование*
	УЧАСТОК 6-16 км.								
	(II техническая категория, ширина покрытия 8,0 м)								
	1.1 Устранение пучин								
	(на км 6,8,9,10,11,13,14)								
	Устранение пучин	м2	600	2 022 097,44	0	0	0	0	0
	1.2 Ремонт дорожной одежды								

	Устройство основания из ресайклированного материала полученного путем смешения на лороге ресайклером существующей дорожной одежды, обогащенной щебнем фракции 20-40 мм, укрепленного цементом и бокситовым шлаком, марки М40 F 25 ГОСТ 23558-94, толщиной 0,15 м и шириной 8,0 м	м2	78400	82 479 003,79	0	0	0	0	0
	Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2.	т	39,2	4 062 112,96	0	0	0	0	0
	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б М II, толщиной 0,05 м и шириной 8,0 м	м2	78400	189 857 821,78	0	0	0	0	0
	1,3 Ремонт съездов (1300 м2)								
	(10 шт на км 6 (справа 6 шт., км 7 (справа 4 шт.)								
	Устройство слоя основания на съездах толщиной Н=0,1 м	м2	1300	1 348 717,62	0	0	0	0	0
	Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2.	т	0,65	66 968,63	0	0	0	0	0

	Устройство слоя асфальтобетонного покрытия на съездах из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б М II, толщиной Н=0,05 м, с применением асфальтоукладчика	м2 пок-ры-тия	1300	3 148 153,37	0	0	0	0	0
	1. 4 Ремонт обочин								
	Ремонт и планировка обочин	м2	196 000	3 966 489,46	0	0	0	0	0
	1.5 Автобусные остановки (5 шт)								
	Автопавильоны,остановочные и посадочные площадки (с. Жетекши км 6 - 2 шт слева, 1 шт справа, км 7 -- 1 шт справа; у с. Кеменгер км 15 - 1 шт слева)								
	Демонтаж железобетонного автопавильона (4 шт)	м3	10,4	401 763,43	0	0	0	0	0
	Демонтаж металлического автопавильона	шт	1	70 887,22	0	0	0	0	0
	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15 по ГОСТ6665-91 на бетонном основании для окантовки посадочных площадок и частично окантовки остановочных длощадок	п.м	110	498 907,06	0	0	0	0	0
	Устройство подстилающего слоя толщиной Н=0,1м под посадочные площадки	м2	90	44 609,71	0	0	0	0	0
	Устройство слоя основания толщиной Н=0,15 м под посадочные площадки	м2	90	130 956,75	0	0	0	0	0

	Розлив вяжущих материалов перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2.	т	0,045	4 636,90	0	0	0	0	0
	Устройство асфальтобетонного покрытия посадочных площадок из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б, марки II толщиной Н=0,04 м	м2	90	178 899,53	0	0	0	0	0
	Монтаж нового металлического остановочного павильона со скамейкойи урной	шт	5	6 361 290,14	0	0	0	0	0
	Устройство слоя основания толщиной Н=0,15 м под остановочные площадки	м2	1850	2 691 918,26	0	0	0	0	0
	Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2.	т	0,925	95 300,84	0	0	0	0	0
	Устройство асфальтобетонного покрытия остановочных площадок автопавильонов толщиной Н=0,05 м, из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б М II, с применением асфальтоукладчика	м2	1850	4 480 065,09	0	0	0	0	0

	Устройство горизонтальной дорожной разметки № 1.14.1 по СТ РК 1124-2003 "Пешеходный переход" с применением стеклянных микрошариков	м2	51,2	84 200,06	0	0	0	0	0
	Установка дорожных знаков	шт	15	446 949,02	0	0	0	0	0
	1.6 Устройство горизонтальной дорожной разметки								
	Устройство дорожной разметки (прерывистой 9,8 км,сплошной 19,6 км)	км линии	29,4	1 147 251,68	0	0	0	0	0
	УЧАСТОК км 88-103								
	1. Устранение пучин (на км 91,92,97,99,100)								
1	Устранение пучин	м2	170	828 504,91	170	828 504,91	100%	170	828 504,91
	2 Ремонт дорожной одежды								
2	Устройство основания из ресайклированного материала полученного путем смешения на дороге ресайклером существующей дорожной одежды, обогащенной щебнем фракции 20-40 мм, укрепленного цементом и бокситовым шлаком, марки М40 F 25 ГОСТ 23558-94, толщиной 0,15 м и шириной 7,5 м	м2	114750	145 950 483,33	114750	145 950 483,33	100%	114750	145 950 483,33
	Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2.	т	57,375	6 072 319,21	14,893204	1576231,61	25,9%	14,8932	1 576 231,61

	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б М II, толщиной 0,05 м и шириной 7,5 м	м2	114750	304 048 297,22	0	0	0	0	0
	2.3 Ремонт съездов (130 м2) (1 шт.), км 95 слева								
	Устройство слоя основания на съездах толщиной Н=0,1 м	м2	130	179 742,68	0	0	0	0	0
	Розлив вяжущих материалов перед устройством слоя покрытия из расчета 0,5 л/м2.	т	0,065	6 840,17	0	0	0	0	0
	Устройство слоя асфальтобетонного покрытия на съездах из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б М II, толщиной Н=0,05 м, с применением асфальтоукладчика	м2	130	344 455,44	0	0	0	0	0
	2. 4 Ремонт обочин								
	Ремонт обочин	м2	306000	5 025 007,04	0	0	0	0	0
	2.5 Устройство горизонтальной дорожной разметки								
	Устройство горизонтальной дорожной разметки (пунктирная 15,3 км,сплошная 30,6 км)	км	45,9	1 791 117,65	0	0	0	0	0
	2.6 Ремонт водопропускных труб (5 шт.)								
	6.1 км 91, 92, 93, 94, 97								
	Ремонт водопропускных труб	м2	58	421 359,03	0	0	0	0	0

	2.7 Переустройство аварийной водопроводной трубы								
	6.2 км 101								
	Переустройство аварийной водопроводной трубы	м3	120	1 154 872,58	0	0	0	0	0
	ИТОГО по акту			**769 412 000,00**		**148 355 219,85**			**148 355 219,85**
	В том числе НДС 12%			**82 437 000,00**		**15 895 202,13**			**15 895 202,13**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора
ПОФ АО "КазАвтоЖол" _____ Е.С. Рысбеков

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения _____ А.Аманов

Расценки проверил: _____ Ш.К. Боранбай

ТЕХНАДЗОР:
Главный эксперт ТОО "Аркада KZ"

_____ У.Б. Каримов

Куратор _____ Ф. Оспанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "АЗА" _____ Г.М. Акопян