Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги Республиканского значения А-18 "Павлодар-Шарбакты-граница РФ", км 6-16, км 88-103 (ресайклирование).

Справка № 3 от 20.10.2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/210714/00	25.06.2021	НФ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	764 300 521,30									
В том числе: в текущем месяце	130 336 638,36	116 371 998,54							13 964 639,82	130 336 638,36
Выплата аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	38 215 026,06	34 120 558,98							4 094 467,08	6 516 831,92
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Итого к оплате	**726 085 495,24**									**123 819 806,44**

Заказчик: _____
Директор ПОФ АО "НК ҚазАвтоЖол" Кабылдин А.К.

Подрядчик: _____
Директор ТОО "АЗА" Акопян Г.М.