Заказчик:
АО "НК ҚазАвтоЖол"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Павлодар-Успенка-гр. РФ" км 49-69, км 84-101, км 106-110 (ресайклирование)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 20 сентября 2019 года за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		№25-04-19/7	12.04.2019 г.				АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за сентябрь 2019 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монта-жу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**991 481 993,00**									
В том числе: в текущем месяце сентябре	281 508 564,00	251 346 932,14							30 161 631,86	281 508 564,00
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл. дог.)	14 075 428,20	12 567 346,61							1 508 081,59	14 075 428,20
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	674 474 757,55									
Итого к оплате:	**267 433 135,80**	**238 779 585,53**							**28 653 550,27**	**267 433 135,80**

Заказчик: _____

Директор ПОФ АО "НК ҚазАвтоЖол" Кабылдин А.К.

Подрядчик: _____

Директор ТОО "АЗА" Акопян Г.М.