Приложение № 4
к приказу Министра
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» сентября 2019 г.

Заказчик **АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан, город Нурсултан, шоссе Ондирис, д. 56/1.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **23 сентября 2019 г. ТОО «АЗА», Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица М.Исиналиева 1, офис 208**

Директор Акопян Гнел Мартиросович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

Тех. надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

Авторский надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов» км 25-35 (устройство покрытия)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «13» мая 2010г., запись о выдаче акта произведена в Книге записей актов на право собственности на земельный участок, право**

землепользования за № 1923, подтвержден начальником ГУ «Отдел земельных отношений города Аксу» от «21» июля 2010 г.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **соответствует смете заказчика АО «НК КазАвтоЖол»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ведомственной экспертизой РГУ «Комитета автомобильных дорог МИИР РК» № 508 от 05.04.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20 июня 2019 года**

месяц, год

окончание работ **20 сентября 2019 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5 месяца**

фактически, месяц: **3 месяца**

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ремонт пучин	тыс.м2	0,130		0,130	
Выравнивающий слой	тыс.тн	9,816		9,816	
Автопавильон на 26 км справа, на 26 км слева	шт	2		2	
Устройство туалета на 2 очка	шт	1		1	

Ремонт площадок кратковременного отдыха на 32 км справа	тыс.тн	0,261		0,261	
Ремонт и планировка обочин	тыс.м2	55,500		55,500	
Ремонт съездов км (9 шт-2864 м2) км 26 (5 шт), км27 (2 шт), км 29 (1 шт)	тыс.тн	0,2749		0, 2749	
Ремонт площадок кратковременного отдыха на 25 км справа, слева; км 27 справа и слева, км 28 слева, км 32 слева	тыс.м2	1,616		1,616	
Благоустройство территории прилегающей к автомобильной дороге в черте города Аксу на км 26 слева.	тыс.м2	0,555		0,555	
Устройство освещения вдоль автомобильной дороги в черте города Аксу	опора	41		41	
Ремонт площадок км 26 слева, км 27 справа	тыс.м3	3,750		3,750	
Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	25,06		25,06	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **318 473,619** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **318 473,619** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **269 102,400** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ – **269 102,400** тысяч тенге; в том числе стоимость среднего ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения «Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов» км 25-35 (устройство покрытия) – **259 556,525** тысяч тенге; стоимость зданий и сооружений – **1 845, 875** тысяч тенге; стоимость технологического оборудования – **7 700,000** тысяч тенге, согласно приложению;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов» км 25-35 (устройство покрытия) принять в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Заместитель директора ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Нурханов Ермурат Сапарбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

И.о. директора филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Павлодарской области
Кайратхан Талгат
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Эксплуатационная организация:
Директор ПОФ ТОО «Казахавтодор»
Сопаев Берик Орынбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Подрядчик:
Директор ТОО «АЗА»
Акопян Гнел Мартиросович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение
к акту приемки объекта в эксплуатацию от "26" сентября 2019 года

Перечень установленного оборудования на объекте

Подрядчик		ТОО "АЗА"			
Наименование объекта		Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 25-35 (устройство покрытия)			
№ п/п	Описание	Ед.изм.	Количество	Цена за единицу, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
Технологическое оборудование					
1	Солнечные панели	шт	6	63 477	380 862
2	Опора железобетонная ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом	шт	2	53 045	106 090
3	Опора освещения стальная массой до 0,5 т для светильников граненная коническая с проводами	шт	41	121 806,82	4 994 080
4	Светильник светодиодный СД 150 Вт	шт	4	52 168,75	208 675
5	Светильник светодиодный СД 100 Вт	шт	37	46 942,40	1 736 870
6	Шкаф управления уличным освещением	шт	1	273 423	273 423
	Итого с НДС				**7 700 000**
Здания и сооружения					
1	Автопавильон на 26 км справа	шт	1	563 149	563 149
2	Урна металлическая на 26 км справа	шт	1	13 057	13 057
3	Скамья на 26 км справа	шт	1	16 098	16 098
4	Туалет на 2 отделения на 32 км справа	шт	1	469 712	469 712
5	Урна металлическая на 32км справа	шт	1	13 057	13 057
6	Скамья на 32 км справа	шт	1	16 098	16 098
7	Беседка	шт	1	162 400	162 400
8	Автопавильон на 26 км слева	шт	1	563 149	563 149
9	Урна металлическая на 26 км слева	шт	1	13 057	13 057
10	Скамья на 26 км слева	шт	1	16 098	16 098
	Итого с НДС				**1 845 875**
	Всего с НДС				**9 545 875**

Заказчик:
Заместитель директора ПОФ АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Нурханов Ермурат Сапарбекович

И.о. директора филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов"
по Павлодарской области Кайратхан Талгат

Эксплуатационная организация:
Директор ПОФ ТОО "Казахавтодор"
Сопаев Берик Орынбаевич

Подрядчик:
Директор ТОО "АЗА" Акопян Гнел Мартиросович

Приложение М
(обязательное)

Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведенных при осмотре готовности к приемке **участков по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 25-35 (устройство покрытия)**

По состоянию на «26» сентября 2019 г.

№ п/п	Наименование измерений и испытаний	Место (км,Пк)	Фактически,м
	Км 25-35		
1	Устройство выравнивающего слоя	км 25	11
2	Устройство выравнивающего слоя	км 25 ПК5+00	11
3	Устройство выравнивающего слоя	км 26	9
4	Устройство выравнивающего слоя	км 26 ПК5+00	9
5	Устройство выравнивающего слоя	км 27	9
7	Устройство выравнивающего слоя	км 27 ПК5+00	9
8	Устройство выравнивающего слоя	км 28	8
9	Устройство выравнивающего слоя	км 28 ПК5+00	8
10	Устройство выравнивающего слоя	км 29	8
11	Устройство выравнивающего слоя	км 29 ПК5+00	8
12	Устройство выравнивающего слоя	км 30	8
13	Устройство выравнивающего слоя	км 30 ПК5+00	8
14	Устройство выравнивающего слоя	км 31	8
15	Устройство выравнивающего слоя	км 31 ПК5+00	8
16	Устройство выравнивающего слоя	км 32	8
17	Устройство выравнивающего слоя	км 32 ПК5+00	8
18	Устройство выравнивающего слоя	км 33	8
19	Устройство выравнивающего слоя	км 33 ПК5+00	8
20	Устройство выравнивающего слоя	км 34	8
21	Устройство выравнивающего слоя	км 34 ПК5+00	8
22	Устройство выравнивающего слоя	км 35	8
23	Устройство выравнивающего слоя	км 35 ПК5+00	8
	Всего:		102 255 м2

Заказчик:
Заместитель директора ПОФ АО «НК « ҚазАвтоЖол»
Нурханов Ермурат Сапарбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

И.о. директора филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Павлодарской области
Кайратхан Талгат
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Эксплуатационная организация:
Директор ПОФ ТОО «Казахавтодор»
Сопаев Берик Орынбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «АЗА
Акопян Гнел Мартиросович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.