Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-04-29 № 170 қосымша келісім

Қостанай облысы №9 2025-10-02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Байдаулетов Арсаин Болатович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Бас директор Кайгородцева Майя Станиславовна тұлғасындағы "Инжиниринговая компания "Лидер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-29 № 170 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 851 626.00 (восемьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот двадцать шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 1 204 704.00 (один миллион двести четыре тысячи семьсот четыре тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 21 093 440.01 (двадцать один миллион девяносто три тысячи четыреста сорок тенге один тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 5 024 770.00 (пять миллионов двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 10 298 446.09 (десять миллионов двести девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть тенге девять тиын) в том числе НДС

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшы Байдаулетов Арсаин Болатович

2025-10-02 12:00:22
Байдаулетов Арсаин Болатович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Өнім беруші:
"Инжиниринговая компания "Лидер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 26
БСН/ЖСН 110940004909
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ50998CTB0000560472
"Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы
Тел.: +77071204720
Бас директор Кайгородцева Майя Станиславовна

2025-10-02 13:20:15
Кайгородцева Майя Станиславовна
"Инжиниринговая компания "Лидер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Лидер"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5376391-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-432 : Жолдар салу						Технический надзор по объекту: «Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр. "Береке" г. Костанай (Подъездные пути)»						
40924442-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Қостанай қ. Береке ш.а жауын кәрізін орналастыру арқылы кіре жолдың құрылысы (Кірме жолдар)» Объект бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	38 472 986.10	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	10 298 446.09

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40924442-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Қостанай қ. Береке ш.а жауын кәрізін орналастыру арқылы кіре жолдың құрылысы (Кірме жолдар)» Объект бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	38 472 986.10	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	851 626.00
40924442-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Қостанай қ. Береке ш.а жауын кәрізін орналастыру арқылы кіре жолдың құрылысы (Кірме жолдар)» Объект бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	38 472 986.10	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	1 204 704.00
40924442-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Қостанай қ. Береке ш.а жауын кәрізін орналастыру арқылы кіре жолдың құрылысы (Кірме жолдар)» Объект бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	38 472 986.10	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	21 093 440.01
004-015-432 : Жолдар салу						Технический надзор по объекту: «Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр. "Береке" г. Костанай (Подъездные пути)»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40924442-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Қостанай қ. Береке ш.а жауын кәрізін орналастыру арқылы кіре жолдың құрылысы (Кірме жолдар)» Объект бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	38 472 986.10	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	5 024 770.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 170 от 2021-04-29

Костанайская область №9 2025-10-02

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Лидер", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Кайгородцева Майя Станиславовна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 170 от 2021-04-29 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 851 626.00 (восемьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот двадцать шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 1 204 704.00 (один миллион двести четыре тысячи семьсот четыре тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 21 093 440.01 (двадцать один миллион девяносто три тысячи четыреста сорок тенге один тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 5 024 770.00 (пять миллионов двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 10 298 446.09 (десять миллионов двести девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть тенге девять тиын) в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович

2025-10-02 12:00:22
Байдаулетов Арсаин Болатович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Лидер"
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 26
БИН/ИИН/ИНН/УНП 110940004909
БИК TSESKZKA
ИИК KZ50998CTB0000560472
Акционерное общество "Alatau City Bank"
Тел.: +77071204720
Генеральный директор Кайгородцева Майя Станиславовна

2025-10-02 13:20:15
Кайгородцева Майя Станиславовна
"Инжиниринговая компания "Лидер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Лидер"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5376391-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-432 : Строительство дорог						Технический надзор по объекту: «Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр. "Береке" г. Костанай (Подъездные пути)»						
40924442-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту: «Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр. "Береке" г. Костанай (Подъездные пути)»	Одна услуга	1	38 472 986.10	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	10 298 446.09
40924442-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту: «Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр. "Береке" г. Костанай (Подъездные пути)»	Одна услуга	1	38 472 986.10	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	851 626.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40924442-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту: «Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр. "Береке" г. Костанай (Подъездные пути)»	Одна услуга	1	38 472 986.10	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	1 204 704.00
40924442-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту: «Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр. "Береке" г. Костанай (Подъездные пути)»	Одна услуга	1	38 472 986.10	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	21 093 440.01
004-015-432 : Строительство дорог						Технический надзор по объекту: «Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр. "Береке" г. Костанай (Подъездные пути)»						
40924442-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту: «Строительство подъездных путей с устройством ливневой канализации в мкр. "Береке" г. Костанай (Подъездные пути)»	Одна услуга	1	38 472 986.10	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	17 месяцев: май-октябрь 2021 года, февраль-декабрь 2023 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	5 024 770.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23539949

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23539949

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.