Заказчик:
АО "НК ҚазАвтоЖол"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ульяновский" км 10-57 общей протяженностью 46,750 км (методом холодного ресайклирования)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		№25-04-19/2	19.02.2018 г.				АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за июль 2018 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монта-жу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**602 293 653,00**									
В том числе: в текущем месяце июль	300 000 000,00	267 857 142,86							32 142 857,14	300 000 000,00
Удержание аванса	179 469 541,00	105 883 928,57							12 706 071,43	118 590 000,00
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл. дог.)	30 114 683,00	13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы, НДС	226 299 429,00									
Итого к оплате:	**166 410 000,00**									**166 410 000,00**

Заказчик:

Зам. директора ПОФ АО "НК ҚазАвтоЖол" Дарабаев М.Т.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "АЗА" Акопян Г.М.

М.П.