Заказчик:
АО "НК ҚазАвтоЖол"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммнунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ульяновский" км 10-57 общей протяженностью 46,750 км (методом холодного ресайклирования)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		№25-04-19/2	19.02.2018 г.				АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за сентябрь 2018 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монта-жу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 388 149 603,00**									
В том числе: в текущем месяце - сентябре	185 855 950,00	165 942 812,50							19 913 137,50	185 855 950,00
Удержание аванса	410 322 000,00	0,00							0,00	
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл. дог.)	69 407 481,00	8 297 141,07							995 656,93	9 292 798,00
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	731 856 970,00									
Итого к оплате:	**176 563 152,00**									**176 563 152,00**

Заказчик:

Зам. директра ПОФ АО "НК ҚазАвтоЖол" Дарабаев М.Т.

М.П

Подрядчик:

Директор ТОО "АЗА" Акопян Г.М.

М.П