Заказчик:
АО "НК ҚазАвтоЖол"

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ульяновский" км 10-57 общей протяженностью 46,357 км (методом холодного ресайклирования)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		№25-04-19/2	19.02.2018 г.				АО	
		доп.соглашение №1	19.10.2018 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за октябрь 2018 год без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монта-жу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 482 852 000,00**									
В том числе: в текущем месяце - октябре	94 702 397,00	84 555 711,61							10 146 685,39	94 702 397,00
Удержание аванса	410 322 000,00	0,00							0,00	
Удержание гарантийных обязательств 5 % (согл. дог.)	74 142 600,00	4 227 784,82							507 334,18	4 735 119,00
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	908 420 122,00									
Итого к оплате:	**89 967 278,00**									**89 967 278,00**

Заказчик: _____

Зам. директора ПОФ АО "НК ҚазАвтоЖол" Дарабаев М.Т.

М.П.

Подрядчик: _____

Директор ТОО "АЗА" Акопян Г.М.

М.П.