Заказчик: АО"НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды Жолдары"
Основание: Договор №3/СР от 02 мая 2017 года

Утверждаю
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012 г. № 170

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильных дорог республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-граница Костанайской области" участок км 180-231 (51 км)(устройством ШПО)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за 3 декаду июля месяца 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3/СР	**02.05.2017 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базово уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	336 864 290,10									
в том числе: в текущем месяце июль	207 691 445,56	185 438 790,68							22 252 654,88	207 691 445,56
Выплата аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	10 384 572,28	9 271 939,54							1 112 632,74	10 384 572,28
Итого к оплате:	**197 306 873,28**	**176 166 851,14**							**21 140 022,14**	**197 306 873,28**

м.п. Заказчик Директор АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ **Баймагамбетов Б.А.** "___"_____2017 г.
(должность ф.и.о., подпись)

Подрядчик: Председатель правления ТОО
м.п. "Караганды Жолдары" _____ **Мухажанов А.Б.** "___"_____2017 г.
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды Жолдары"
Основание: Договор №3/СР от 02 мая 2017 года
Наименование стройки: Средний ремонт автомобильных дорог республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-граница Костанайской области" участок км 180-231 (51 км)(устройством ШПО)

Сертификат № 5

Акт выполненных работ за 3 декаду июля месяц 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Стоимость работ
1	Устранение просадок и колеи	тн	4604	24987,89	115 044 245,56
2	Поверхностая обработка(устройство ШПО)	м2	240000	386,03	92 647 200,00
	ВСЕГО:				**207 691 445,56**
	в т.ч. НДС 12%				**22 252 654,88**

Заказчик:

Заместитель директора
АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____А.Р.Муханбеткалиев

Начальник отдела ОЭ и БД
_____ А.Б.Жумашева

Инженер по строительным работам
РГУ "Актобежоллаборатория"
_____Т.Д.Малаев

Подрядчик:

Председатель правления
ТОО "Караганды Жолдары"
_____А.Б.Мухажанов

Начальник участка ТОО "Караганды Жолдары
_____К.Е.Танирбергенов