Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик : **ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : **ТОО "Құрылысгаз"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **Реконструкция канала Жаксыбай-Сарыозен Жанибекского района ЗКО**
наименование, адрес

Договор о закупке работ № 58 от 19.09.2024г., доп.соглашение №1 от 15.11.2024г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2024 г.

10.12.24г

Реквизиты заказчика	Реквизиты подрядчика	договор		источник финанс		организ.-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
БИН 101240013170	БИН 050540007330	№58	19.09. 2024 г.				
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX	доп.согл.№1	15.11. 2024 г.				
ИИК KZ78070103KSN2704000	ИИК KZ268560000000017664						
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	АО "БанкЦентрКредит"						
Тел. 87113521409	Тел.8 705 177 88 88						

№	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчётный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Базовая стоимость в ценах 2024 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2024г.	Дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция канала Жаксыбай-Сарыозен Жанибекского района ЗКО	89 285 714	89 285 714							10 714 286	100 000 000

Сумма к оплате: ***100 000 000 (Сто миллиона) тенге***

Заказчик в лице руководителя
ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО" _____ *Әдиев М.Т.*

Подрядчик в лице руководителя
ТОО "Құрылысгаз" _____ *Кабенов Д.К.*

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование обьекта: Реконструкция канала Жаксыбай-Сарыозен Жанибекского района ЗКО

Основание: Договор о закупке работ №58 от 2024-09-19, доп.соглашение №1 от 2024-11-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА Декабрь МЕСЯЦ

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
			В1			
1	С1241-201-0622 241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	5 119,259033	14 727	75391328
		ИТОГО ПО АКТУ				**75 391 328**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,3%	тенге			7 765 307
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	тенге			83 156 635
		Сметная прибыль 5%	тенге			4 157 832
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			2 494 699
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге			89 809 166
		В том числе на III квартал 2024 года, доля - 40%	тенге			35 923 666
		В том числе на IV квартал 2024 года, доля - 60%	тенге			53 885 499
		В прогнозных ценах на III квартал 2024 г., доля - 40 %, с учетом коэффициента (индекса) к - 1,0557	тенге			37 924 614
		В прогнозных ценах на IV квартал 2024 г., доля - 60 %, с учетом коэффициента (индекса) к - 1,075	тенге			57 926 912
		Итого в прогнозных ценах на 2024 г.	тенге			95 851 526
		Скидка подрядчика - 6,8499824310083%	тенге			6 565 812

1	2	3	4	5	6	7
		Итого со скидкой подрядчика Кпониж=0,931500175689917	- тенге			89 285 714
		Налог на добавленную стоимость - 12%	тенге			10 714 286
		ВСЕГО С НДС	**тенге**			**100 000 000**

Подрядчик в лице руководителя
ТОО "Құрылысгаз" _____ Кабенов Д.К.
БИН 50540007330

Авторский надзор в лице руководителя
ТОО "MG Design Incorporated" _____ Баянов Р.Р.
БИН 061240007812

Тех.надзор в лице руководителя
ТОО "BS-INVEST Group" _____ Аяхметов К.К.
БИН 990140000143

Заказчик в лице руководител:
ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО" _____ Әдиев М.Т.