Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-07-11 № 95/07/25 қосымша келісім

Алматы облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2025 жылғы 08 шілдесіндегі №52-ж/қ Бұйрығы негізінде әрекет ететін, Басшының орынбасары Чалкенов Айдын Болатханович тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Есимкулов Ауезхан Ахметалиевич тұлғасындағы "РДМ Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-07-11 № 95/07/25 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қосымша келісімшартытң мәні 004-421 бағдарламасы бойынша міндеттемелер сомасын 2026 жылдан 2025 жылға 564 769 361.57 (бес жүз алпыс төрт миллион жеті жүз алпыс тоғыз мың үш жүз алпыс бір) теңге 57 тиын сомасын ауыстыру болып табылады, оның ішінде ҚҚС

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87751685960
Басшының орынбасары Чалкенов Айдын Болатханович

Өнім беруші:
"РДМ Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Сатпаева, 90/30
БСН/ЖСН 980240003549
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3996502F0016489727
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87716204184
Директор Есимкулов Ауезхан Ахметалиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14973375-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004--421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						«Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 53 үй, «Алматы облысының білім басқармасы» ММ «И.Нүсіпбаев атындағы мектеп-интернаты» ММ ғимараттарын күрделі жөндеу»						
79204175-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	«Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 53 үй, «Алматы облысының білім басқармасы» ММ «И.Нүсіпбаев атындағы мектеп-интернаты» ММ ғимараттарын күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	900 410 933.23	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	Алматы қ., Медеу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Медеу ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 53 (1)	20	855 390 386.57
79204175-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	«Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 53 үй, «Алматы облысының білім басқармасы» ММ «И.Нүсіпбаев атындағы мектеп-интернаты» ММ ғимараттарын күрделі жөндеу»	Жұмыс	1	900 410 933.23	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	Алматы облысы бойынша МСҚББ құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4 ай	Алматы қ., Медеу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Медеу ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 53 (1)	20	45 020 546.66

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 95/07/25 от 2025-07-11

Алматинская область №1

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Чалкенов Айдын Болатханович, действующий на основании Приказа №52-ж/қ от 08 июля 2025 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Есимкулов Ауезхан Ахметалиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 95/07/25 от 2025-07-11 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является перенос суммы обязательств с 2026 года на 2025 год по программе 004-421 в сумме 564 769 361.57 (пятьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят один) тенге 57 тиын, в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87751685960
Заместитель руководителя Чалкенов Айдын Болатханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РДМ Строй"
г.Алматы, Сатпаева, 90/30
БИН/ИИН/ИНН/УНП 980240003549
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3996502F0016489727
АО "ForteBank"
Тел.: 87716204184
Директор Есимкулов Ауезхан Ахметалиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14973375-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004--421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт зданий ГКУ «Школа-интернат им. И. Нусипбаева» ГУ «Управления образования Алматинской области» в г.Алматы ул.Богенбай батыра 53»						
79204175-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	«Капитальный ремонт зданий ГКУ «Школа-интернат им. И. Нусипбаева» ГУ «Управления образования Алматинской области» в г.Алматы ул.Богенбай батыра 53»	Работа	1	900 410 933.23	4 месяца со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	4 месяца со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	г.Алматы, Медеуский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, ул.Богенбай батыра 53 (1)	20	855 390 386.57
79204175-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	«Капитальный ремонт зданий ГКУ «Школа-интернат им. И. Нусипбаева» ГУ «Управления образования Алматинской области» в г.Алматы ул.Богенбай батыра 53»	Работа	1	900 410 933.23	4 месяца со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	4 месяца со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале строительно-монтажных работ	г.Алматы, Медеуский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, ул.Богенбай батыра 53 (1)	20	45 020 546.66

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.