Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, К.АМАНЖОЛОВА, дом № 69/1, тел.: 87112506272**	**000340003074**
Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22**	**140240006727**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках №86/д-ок от 19.04.2024 года

Номер документа	Дата составления
119	**17.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО			Работа	1	99 845 173,77	99 845 173,77	10 697 697,19
				Итого	1	x	99 845 173,77	10 697 697,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2025

М.П.

М.П.

Бекмуратов

Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»**

Подрядчик : **"Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **17 сентябрь 2025 (месяц, год)** **№8** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
000340003074	140240006727	86/д-ок	19.04.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО**	**486 333 475,54**	**89 147 476,58**							**10 697 697,19**	**99 845 173,77**

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 000340003074
Нурмаков А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
Акнуров Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 86/д-ок от 19.04.2024

Акт выполненных работ №8

за 17 сентябрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Автомобильная дорога										
1	1	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	7 800	494,0 43,0	451,0 62,0	3 853 200,0 335 400,0	3 517 800,0 483 600,0			3 853 200,0	
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	9 554,983102	69,0		659 293,84				659 293,84	
3	6	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	7 800	2 882,0 97,0	362,0 50,0	22 479 599,91 756 600,14	2 823 599,91 390 000,0	18 899 399,86		22 479 599,91	
4	7	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	7 800	1 238,0 36,0	0,0 0,0	9 656 400,09 280 800,18	0,0 0,0	9 375 599,91		9 656 400,09	
5	8	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	6,239993	197 164,0 0,0	6 248,0 1 955,0	1 230 302,03 0,0	38 987,76 12 199,36	1 191 314,73		1 230 302,03	
6	9	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	7 800	3 175,0 97,0	376,0 49,0	24 765 000,0 756 600,0	2 932 800,0 382 200,0	21 075 600,0		24 765 000,0	
7	10	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	7 800	689,0 18,0	0,0 0,0	5 374 200,0 140 400,0	0,0 0,0	5 233 800,0		5 374 200,0	
8	11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	5,45999	197 164,0 0,0	6 248,0 1 955,0	1 076 513,6 0,0	34 113,98 10 674,23	1 042 399,48		1 076 513,6	
9	12	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	450	5 289,0 3 304,0	88,0 26,0	2 380 050,0 1 486 800,0	39 600,0 11 700,0	853 650,0		2 380 050,0	
10	13	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	19,35	68 983,0		1 334 821,04		1 334 821,04		1 334 821,04	
11	14	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	562	5 039,0 3 304,0	88,0 26,0	2 831 918,0 1 856 848,0	49 456,0 14 612,0	925 614,0		2 831 918,0	
12	15	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	8,992	76 662,0		689 344,61		689 344,61		689 344,61	
13	16	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	680	2 915,0 790,0	10,0 3,0	1 982 200,0 537 200,0	6 800,0 2 040,0	1 438 200,0		1 982 200,0	
14	17	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201		680	924,0	0,0	628 320,0	0,0	455 600,0		628 320,0	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 86/д-ок от 19.04.2024

Акт выполненных работ №8

за 17 сентябрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Автомобильная дорога										
1	1	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	7 800	494,0 43,0	451,0 62,0	3 853 200,0 335 400,0	3 517 800,0 483 600,0			3 853 200,0	
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	9 554,983102	69,0		659 293,84				659 293,84	
3	6	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	7 800	2 882,0 97,0	362,0 50,0	22 479 599,91 756 600,14	2 823 599,91 390 000,0	18 899 399,86		22 479 599,91	
4	7	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	7 800	1 238,0 36,0	0,0 0,0	9 656 400,09 280 800,18	0,0 0,0	9 375 599,91		9 656 400,09	
5	8	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	6,239993	197 164,0 0,0	6 248,0 1 955,0	1 230 302,03 0,0	38 987,76 12 199,36	1 191 314,73		1 230 302,03	
6	9	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	7 800	3 175,0 97,0	376,0 49,0	24 765 000,0 756 600,0	2 932 800,0 382 200,0	21 075 600,0		24 765 000,0	
7	10	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	7 800	689,0 18,0	0,0 0,0	5 374 200,0 140 400,0	0,0 0,0	5 233 800,0		5 374 200,0	
8	11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	5,45999	197 164,0 0,0	6 248,0 1 955,0	1 076 513,6 0,0	34 113,98 10 674,23	1 042 399,48		1 076 513,6	
9	12	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	450	5 289,0 3 304,0	88,0 26,0	2 380 050,0 1 486 800,0	39 600,0 11 700,0	853 650,0		2 380 050,0	
10	13	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	19,35	68 983,0		1 334 821,04		1 334 821,04		1 334 821,04	
11	14	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	562	5 039,0 3 304,0	88,0 26,0	2 831 918,0 1 856 848,0	49 456,0 14 612,0	925 614,0		2 831 918,0	
12	15	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	8,992	76 662,0		689 344,61		689 344,61		689 344,61	
13	16	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	680	2 915,0 790,0	10,0 3,0	1 982 200,0 537 200,0	6 800,0 2 040,0	1 438 200,0		1 982 200,0	
14	17	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201		680	924,0	0,0	628 320,0	0,0	455 600,0		628 320,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		254,0	0,0	172 720,0	0,0				
15	18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**		0,204	197 164,0	6 248,0	40 221,6	1 274,7	38 946,9		40 221,6	
				т		0,0	1 955,0	0,0	398,96				
			Итого по разделу 1: Автомобильная дорога					78 981 384,72	9 444 432,35	62 554 290,53	0,0	78 981 384,72	
								6 323 368,32	1 307 424,55	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					78 981 384,72	9 444 432,35	62 554 290,53	0,0	78 981 384,72	
								6 323 368,32	1 307 424,55	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								78981384,72*5/100	3 949 069,24	
			Итого с СП									82 930 454	
			в текущих ценах 2024г К=1,075		*1,075*							*89150238,01*	
			Договорная скидка		*0,99997*							*89147476,58*	
			НДС	%	12,00			10697697,19					
			Итого с НДС									99845173,77	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска», БИН 000340003074
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководителя

Нурмаков А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Акнулов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»**

Подрядчик : **"Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **17 сентябрь 2025 (месяц, год)** **№8** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
000340003074	140240006727	86/д-ок	19.04.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО	486 333 475,54	89 147 476,58							10 697 697,19	99 845 173,77

Заказчик Руководитель, БИН 000340003074
Нурмаков А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора. Эксперт ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
Акнуров Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 86/д-ок от 19.04.2024

Акт выполненных работ №8

за 17 сентябрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Автомобильная дорога										
1	1	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	7 800	494,0 43,0	451,0 62,0	3 853 200,0 335 400,0	3 517 800,0 483 600,0			3 853 200,0	
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	9 554,983102	69,0		659 293,84				659 293,84	
3	6	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	7 800	2 882,0 97,0	362,0 50,0	22 479 599,91 756 600,14	2 823 599,91 390 000,0	18 899 399,86		22 479 599,91	
4	7	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	7 800	1 238,0 36,0	0,0 0,0	9 656 400,09 280 800,18	0,0 0,0	9 375 599,91		9 656 400,09	
5	8	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	6,239993	197 164,0 0,0	6 248,0 1 955,0	1 230 302,03 0,0	38 987,76 12 199,36	1 191 314,73		1 230 302,03	
6	9	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	7 800	3 175,0 97,0	376,0 49,0	24 765 000,0 756 600,0	2 932 800,0 382 200,0	21 075 600,0		24 765 000,0	
7	10	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	7 800	689,0 18,0	0,0 0,0	5 374 200,0 140 400,0	0,0 0,0	5 233 800,0		5 374 200,0	
8	11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	5,45999	197 164,0 0,0	6 248,0 1 955,0	1 076 513,6 0,0	34 113,98 10 674,23	1 042 399,48		1 076 513,6	
9	12	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	450	5 289,0 3 304,0	88,0 26,0	2 380 050,0 1 486 800,0	39 600,0 11 700,0	853 650,0		2 380 050,0	
10	13	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	19,35	68 983,0		1 334 821,04		1 334 821,04		1 334 821,04	
11	14	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	562	5 039,0 3 304,0	88,0 26,0	2 831 918,0 1 856 848,0	49 456,0 14 612,0	925 614,0		2 831 918,0	
12	15	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	8,992	76 662,0		689 344,61		689 344,61		689 344,61	
13	16	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	680	2 915,0 790,0	10,0 3,0	1 982 200,0 537 200,0	6 800,0 2 040,0	1 438 200,0		1 982 200,0	
14	17	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201		680	924,0	0,0	628 320,0	0,0	455 600,0		628 320,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	18	7101-0602-0901 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	$м^2$	0,204	254,0 197 164,0	0,0 6 248,0	172 720,0 40 221,6	0,0 1 274,7	38 946,9		40 221,6	
				т		0,0	1 955,0	0,0	398,96				
			Итого по разделу 1: Автомобильная дорога					78 981 384,72	9 444 432,35	62 554 290,53	0,0	78 981 384,72	
								6 323 368,32	1 307 424,55	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					78 981 384,72	9 444 432,35	62 554 290,53	0,0	78 981 384,72	
								6 323 368,32	1 307 424,55	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								78981384,72*5/100	3 949 069,24	
			Итого с СП									82 930 454	
			в текущих ценах 2024г К=1,075		*1,075*							*89150238,01*	
			Договорная скидка		*0,99997*							*89147476,58*	
			НДС	%	12,00			10697697,19					
			Итого с НДС									99845173,77	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Молдагалиев М.К

М.П.

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска», БИН 000340003074
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководителя
(должность, подпись, расшифровка подписи) Нурмаков А.Б.

Эксперт ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Акнуров Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 86/д-ок от 19.04.2024

Акт выполненных работ №8

за 17 сентябрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Автомобильная дорога										
1	1	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	7 800	494,0 43,0	451,0 62,0	3 853 200,0 335 400,0	3 517 800,0 483 600,0			3 853 200,0	
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	9 554,983102	69,0		659 293,84				659 293,84	
3	6	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	7 800	2 882,0 97,0	362,0 50,0	22 479 599,91 756 600,14	2 823 599,91 390 000,0	18 899 399,86		22 479 599,91	
4	7	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	7 800	1 238,0 36,0	0,0 0,0	9 656 400,09 280 800,18	0,0 0,0	9 375 599,91		9 656 400,09	
5	8	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	6,239993	197 164,0 0,0	6 248,0 1 955,0	1 230 302,03 0,0	38 987,76 12 199,36	1 191 314,73		1 230 302,03	
6	9	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	7 800	3 175,0 97,0	376,0 49,0	24 765 000,0 756 600,0	2 932 800,0 382 200,0	21 075 600,0		24 765 000,0	
7	10	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	7 800	689,0 18,0	0,0 0,0	5 374 200,0 140 400,0	0,0 0,0	5 233 800,0		5 374 200,0	
8	11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	5,45999	197 164,0 0,0	6 248,0 1 955,0	1 076 513,6 0,0	34 113,98 10 674,23	1 042 399,48		1 076 513,6	
9	12	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	450	5 289,0 3 304,0	88,0 26,0	2 380 050,0 1 486 800,0	39 600,0 11 700,0	853 650,0		2 380 050,0	
10	13	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	19,35	68 983,0		1 334 821,04		1 334 821,04		1 334 821,04	
11	14	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	562	5 039,0 3 304,0	88,0 26,0	2 831 918,0 1 856 848,0	49 456,0 14 612,0	925 614,0		2 831 918,0	
12	15	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	8,992	76 662,0		689 344,61		689 344,61		689 344,61	
13	16	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	680	2 915,0 790,0	10,0 3,0	1 982 200,0 537 200,0	6 800,0 2 040,0	1 438 200,0		1 982 200,0	
14	17	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201		680	924,0	0,0	628 320,0	0,0	455 600,0		628 320,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		254,0	0,0	172 720,0	0,0				
15	18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**		0,204	197 164,0	6 248,0	40 221,6	1 274,7	38 946,9		40 221,6	
				т		0,0	1 955,0	0,0	398,96				
			Итого по разделу 1: Автомобильная дорога					78 981 384,72	9 444 432,35	62 554 290,53	0,0	78 981 384,72	
								6 323 368,32	1 307 424,55	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					78 981 384,72	9 444 432,35	62 554 290,53	0,0	78 981 384,72	
								6 323 368,32	1 307 424,55	0,0	0,0		
НДЦС РК 8 01-08-2022, п 8 2 65			Сметная прибыль (5%)								78981384,72*5/100	3 949 069,24	
			Итого с СП									82 930 454	
			в текущих ценах 2024г К=1,075		*1,075*							*89150238,01*	
			Договорная скидка		*0,99997*							*89147476,58*	
			НДС	%	12,00			10697697,19					
			Итого с НДС									99845173,77	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Молдагалиев М.К.

М.П.

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска», БИН 000340003074
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Нурмаков А.Б.

Эксперт ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Акнуров Н.А.

Беннуралиев

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»**

Подрядчик : **"Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **17 сентябрь 2025 (месяц, год)** **№8** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
000340003074	140240006727	86/д-ок	19.04.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО**	486 333 475,54	89 147 476,58							10 697 697,19	99 845 173,77

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 000340003074
Нурмаков А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
Акнуров Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»**

Подрядчик : **"Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **17 сентябрь 2025 (месяц, год)** **№8** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
000340003074	140240006727	86/д-ок	19.04.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО**	486 333 475,54	89 147 476,58							10 697 697,19	99 845 173,77

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 000340003074
Нурмаков А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
Акнуров Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги 6 мкр. г.Уральск,ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 86/д-ок от 19.04.2024

Акт выполненных работ №8

за 17 сентябрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Автомобильная дорога										
1	1	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	7 800	494,0 43,0	451,0 62,0	3 853 200,0 335 400,0	3 517 800,0 483 600,0			3 853 200,0	
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	9 554,983102	69,0		659 293,84				659 293,84	
3	6	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	7 800	2 882,0 97,0	362,0 50,0	22 479 599,91 756 600,14	2 823 599,91 390 000,0	18 899 399,86		22 479 599,91	
4	7	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	7 800	1 238,0 36,0	0,0 0,0	9 656 400,09 280 800,18	0,0 0,0	9 375 599,91		9 656 400,09	
5	8	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	6,239993	197 164,0 0,0	6 248,0 1 955,0	1 230 302,03 0,0	38 987,76 12 199,36	1 191 314,73		1 230 302,03	
6	9	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	7 800	3 175,0 97,0	376,0 49,0	24 765 000,0 756 600,0	2 932 800,0 382 200,0	21 075 600,0		24 765 000,0	
7	10	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	7 800	689,0 18,0	0,0 0,0	5 374 200,0 140 400,0	0,0 0,0	5 233 800,0		5 374 200,0	
8	11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	5,45999	197 164,0 0,0	6 248,0 1 955,0	1 076 513,6 0,0	34 113,98 10 674,23	1 042 399,48		1 076 513,6	
9	12	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	450	5 289,0 3 304,0	88,0 26,0	2 380 050,0 1 486 800,0	39 600,0 11 700,0	853 650,0		2 380 050,0	
10	13	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	19,35	68 983,0		1 334 821,04		1 334 821,04		1 334 821,04	
11	14	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	562	5 039,0 3 304,0	88,0 26,0	2 831 918,0 1 856 848,0	49 456,0 14 612,0	925 614,0		2 831 918,0	
12	15	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	8,992	76 662,0		689 344,61		689 344,61		689 344,61	
13	16	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	680	2 915,0 790,0	10,0 3,0	1 982 200,0 537 200,0	6 800,0 2 040,0	1 438 200,0		1 982 200,0	
14	17	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201		680	924,0	0,0	628 320,0	0,0	455 600,0		628 320,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	$м^2$	0,204	254,0 197 164,0	0,0 6 248,0	172 720,0 40 221,6	0,0 1 274,7	38 946,9		40 221,6	
				т		0,0	1 955,0	0,0	398,96				
			Итого по разделу 1: Автомобильная дорога					78 981 384,72	9 444 432,35	62 554 290,53	0,0	78 981 384,72	
								6 323 368,32	1 307 424,55	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					78 981 384,72	9 444 432,35	62 554 290,53	0,0	78 981 384,72	
								6 323 368,32	1 307 424,55	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								78981384,72*5/100	3 949 069,24	
			Итого с СП									82 930 454	
			в текущих ценах 2024г К=1,075		*1,075*							*89150238,01*	
			Договорная скидка		*0,99997*							*89147476,58*	
			НДС	%	12,00			10697697,19					
			Итого с НДС									99845173,77	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска», БИН 000340003074
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Нурмаков А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Акнуров Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)