Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-01-30 № 25Д0053Р қосымша келісім

Алматы қ. №25Д0053РД 2025-10-07

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 14.01.2025 ж. №Д-0022/25 сенімхат негізінде әрекет ететін, Техникалық директоры Темирхан Альжан Канатович тұлғасындағы "Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кудранов Акылбек Агзамович тұлғасындағы "AsiaMax" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-01-30 № 25Д0053Р Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Жасалған шарт сомасы өзгермеген жағдайда (көпжылдық шарттарда ағымдағы жылда) жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген кезде жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету туралы шарттар бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдерін өзгерту» Заңның 18-бабы 2-тармағы 7-тармақшасына сәйкес Шарттың 3.1-тармағы өзгертіліп, келесі жаңа редакцияда жазылсын: 3.1.«Шарттың жалпы сомасы Шарттың 1-қосымшасында анықталады және 136 231 776.97 (жүз отыз алты миллион екі жүз отыз бір мың жеті жүз жетпіс алты) тенге, 97 тиынды құрайды және жұмыстарды орындаумен байланысты барлық шығындарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салықтар мен алымдарды, соның ішінде 14 596 261.82 (он төрт миллион бес жүз тоқсан алты мың екі жүз алпыс бір) теңге 82 тиын ҚҚС (бұдан әрі – Шарт сомасы) қамтиды. Шарттың аталған жалпы сомасына «Сәтбаев-Наурызбай батыр-Тимирязев-Желтоқсан көшелерінің оралымында орналасқан МТК 6-9в дан № 10 учаскесінің тарату жылу желілерін қайта құрылымдау» объектісі бойынша жұмыстардың 2025-2026 жж. ішіндегі бүкіл көлемі жатады.
2) Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелерінің 537 т. сәйкес Мердігер: Қосымша келісім жасалған күннен бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде Шарт сомасының 3% (үш) мөлшеріндегі Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және Мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру ережелерінің 545 т. сәйкес Ағымдағы қаржылық жылға арналған Шарттың 1-қосымшасына сәйкес Шарттың мәндері бойынша көзделген 30% мөлшеріндегі аванстық төлем жасауға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Байзакова, 221
БСН 060640007336
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ948562203129785059
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 341-07-00, вн. 2206
Техникалық директоры Темирхан Альжан Канатович

2025-10-07 10:32:40
Темирхан Альжан Канатович
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

Өнім беруші:
"AsiaMax" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 77/7, 8а
БСН/ЖСН 030440011887
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ96601A861040032691
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87014443434
Басшысы Кудранов Акылбек Агзамович

2025-10-07 11:19:09
Кудранов Акылбек Агзамович
"AsiaMax" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaMax"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13543044-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
74875329-КРБС1	"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Сәтбаев-Наурызбай батыр-Тимирязев-Желтоқсан көшелерінің оралымында орналасқан МТК 6-9в дан № 10 учаскесінің тарату жылу желілерін қайта құрылымдау»	Жұмыс	1	136 231 776.97	Пайдаланудан жөндеуге (қайта құрылымдау) беру актіге қол қойған күннен бастап 5 ай ішінде	Пайдаланудан жөндеуге (қайта құрылымдау) беру актіге қол қойған күннен бастап 5 ай ішінде	Алматы қ., Алмалы ауданы Алматы қ., Алмалы ауданы (1)	30	136 231 776.97

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 25Д0053Р от 2025-01-30

г.Алматы №25Д0053РД 2025-10-07

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Технический директор Темирхан Альжан Канатович, действующий на основании доверенности №Д-0022/25 от 14.01.2025г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaMax", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кудранов Акылбек Агзамович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 25Д0053Р от 2025-01-30 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона «Изменение сроков исполнения обязательств по договорам о выполнении работ, об оказании услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора (на текущий год для многолетних)»: Пункт 3.1 Договора изменить и изложить в следующей редакции: 3.1. «Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 136 231 776.97 (сто тридцать шесть миллионов двести тридцать одна тысяча семьсот семьдесят шесть) тенге, 97 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 14 596 261.82(четырнадцать миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч двести шестьдесят один) тенге, 82 тиын (далее – сумма Договора). Данная общая сумма Договора включает в себя весь объем 2025-2026 гг. работ по объекту «Реконструкция распределительных сетей участок № 10, квадрат улиц Сатпаева-Наурызбай батыра-Тимирязева-Желтоксан, от МТК 6-9в».
2) Согласно п.537 Правил осуществления Государственных закупок Подрядчик обязуется: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% (трех) от суммы Договора, и размеров аванса 30% предусмотренных по предметам Договора согласно Приложению 1 к Договору на текущий финансовый год согласно п.545 Правил осуществления Государственных закупок.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"
г.Алматы, Байзакова, 221
БИН 060640007336
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ948562203129785059
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 341-07-00, вн. 2206
Технический директор Темирхан Альжан Канатович

2025-10-07 10:32:40
Темирхан Альжан Канатович
"Алматы жылу жүйесі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaMax"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 77/7, 8а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030440011887
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ96601A861040032691
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87014443434
Руководитель Кудранов Акылбек Агзамович

2025-10-07 11:19:09
Кудранов Акылбек Агзамович
"AsiaMax" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaMax"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13543044-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
74875329-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция распределительных сетей участок № 10, квадрат улиц Сатпаева-Наурызбай батыра-Тимирязева-Желтоксан, от МТК 6-9в»	Работа	1	136 231 776.97	В течение 5 месяцев со дня подписания акта передачи из эксплуатаций в ремонт (реконструкцию)	В течение 5 месяцев со дня подписания акта передачи из эксплуатаций в ремонт (реконструкцию)	г.Алматы, Алмалинский район г.Алматы, Алмалинский район (1)	30	136 231 776.97

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23559835 №060640007336/250217/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23559835

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23559835

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.