Ведомость остаточных объемов работ

от 16.09.2025 г.

"Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91 в г. Астана». Участок 1. (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

№	Наименование работ	Остаток, %
Жилая часть		
1	Общестроительные работы. Работы по дефектному акту	100,00
2	Подземная строительная часть здания блока №3	14,37
3	Освещение фасада блока №1	100,00
4	Освещение фасада блока №2	100,00
5	Освещение фасада блока №3,4,5	100,00
6	Надземная строительная часть здания блока №1	76,61
7	Надземная строительная часть здания блока №2	95,22
8	Надземная строительная часть здания блока №3	100,00
9	Надземная строительная часть здания блока №4	95,16
10	Отделочные работы блока №1	74,66
11	Отделочные работы блока №2	97,07
12	Отделочные работы блока №3	100,00
13	Отделочные работы блока №4	100,00
14	Внутренние инженерные системы водоснабж и водоотвед блока №1	90,00
15	Внутренние инженерные системы водоснабж и водоотвед блока №2	100,00
16	Внутренние инженерные системы водоснабж и водоотвед блока №3	100,00
17	Внутренние инженерные системы водоснабж и водоотвед блока №4	100,00
18	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения блока №1	90,12
19	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения блока №2	100,00
20	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения блока №3	100,00
21	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения блока №4	100,00
22	Внутренние ИС эл/сн и освещения блока №1	76,10
23	Внутренние ИС эл/сн и освещения блока №2	100,00
24	Внутренние ИС эл/сн и освещения блока №3	100,00
25	Внутренние ИС эл/сн и освещения блока №4	100,00
26	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности блока №1	100,00

27	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности блока №2	100,00
28	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности блока №3	100,00
29	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности блока №4	100,00
30	Внутренние ИС видеонаблюдения блока №1	100,00
31	Внутренние ИС видеонаблюдения блока №2	100,00
32	Внутренние ИС видеонаблюдения блока №3	100,00
33	Внутренние ИС видеонаблюдения блока №4	100,00
34	Внутренние ИС транспортировки блока №1	4,18
35	Внутренние ИС транспортировки блока №2	100,00
36	Внутренние ИС транспортировки блока №3	100,00
37	Внутренние ИС транспортировки блока №4	100,00
Офисная часть		
38	Подземная строительная часть здания блока №3	14,33
39	Подземная строительная часть здания блока №5.1, 6.1	82,33
40	Освещение фасада блока №1	100,00
41	Освещение фасада блока №2	100,00
42	Освещение фасада блока №3, 4	100,00
43	Надземная строительная часть здания блока №1	81,69
44	Надземная строительная часть здания блока №2	98,32
45	Надземная строительная часть здания блока №3	100,00
46	Надземная строительная часть здания блока №4	95,04
47	Отделочные работы блока №1	72,52
48	Отделочные работы блока №2	97,98
49	Отделочные работы блока №3	100,00
50	Отделочные работы блока №4	100,00
51	Отделочные работы блока №5.1, 6.1	100,00
52	Внутренние инженерные системы водоснабж и водоотвед блока №1	100,00
53	Внутренние инженерные системы водоснабж и водоотвед блока №2	100,00
54	Внутренние инженерные системы водоснабж и водоотвед блока №3	100,00
55	Внутренние инженерные системы водоснабж и водоотвед блока №4	100,00
56	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения блока №1	71,74
57	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения блока №2	100,00
58	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения блока №3	100,00
59	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения блока №4	100,00
60	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения блока №5	100,00

61	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения блока №6	100,00
62	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения блока №1	100,00
63	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения блока №2	100,00
64	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения блока №3	100,00
65	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения блока №4	100,00
66	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения блока №5	100,00
67	Внутренние инженерные системы пожаротушения блока №1	100,00
68	Внутренние инженерные системы пожаротушения блока №2	100,00
69	Внутренние инженерные системы пожаротушения блока №3	100,00
70	Внутренние инженерные системы пожаротушения блока №4	100,00
71	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасн блока №1	100,00
72	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасн блока №2	100,00
73	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасн блока №3	100,00
74	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасн блока №4	100,00
75	Внутренние инженерные системы транспортировки блока №1	100,00
76	Внутренние инженерные системы транспортировки блока №2	100,00
77	Внутренние инженерные системы транспортировки блока №3	100,00
78	Внутренние инженерные системы транспортировки блока №4	100,00
Паркинг		
79	Подземная строительная часть здания. Бл 5,5-1 Паркинг	46,74
80	Внутренние инженерные системы транспортировки	100,00
81	Отделочные работы	98,01
82	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения блока №5	100,00
83	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения блока №6	100,00
84	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения блока №5	100,00

85	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения блока №6	100,00
86	Внутренние инженерные системы контроля концентрации угарного газа	100,00
87	Внутренние инженерные системы автоматического пожаротушения	100,00
88	Внутренние инженерные системы пожаротушения	100,00

Заместитель руководителя **Аймагамбетов Б.И.**

И.о. руководителя отдела строительства **Абетаев Д.А.**

Главный специалист отдела строительства **Игилик П.**