Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области
БИН/ИИН 051140000014
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8096520F0007301219
АО "ForteBank"

СПРАВКА №12 от 7 октября 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090 140 000 306	051 140 000 014	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240874/00 №090140000306/240874/05	25.07.2024 г. 27.03.2025 г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	4 301 968 964,96	4 186 734 589,55	399 215 778,92				47 905 893,47	447 121 672,39
Предоплата за материалы	1 127 107 824,19	500 000 000,00						
Удержание предоплаты за материалы	1 012 240 640,25	1 012 240 640,25	119 764 733,68				14 371 768,04	134 136 501,72
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	215 098 448,26	209 336 729,49	19 960 788,95				2 395 294,67	22 356 083,62
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**4 201 737 700,64**	**3 465 157 219,81**	**259 490 256,29**				**31 138 830,76**	**290 629 087,05**

Заказчик:
Директор
СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Смагулов Т.Н.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
ИИН 692611302482
Аттестат № KZ64VJE00030764

_____ **Урныкбаев А.Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Кокшетауавтодор»

_____ **Токтаров Б.Ж.**