#ID23570342 №970140002129/250177/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-10-01 № 170 қосымша келісім

Қостанай облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Байканов Рустам Кайратович тұлғасындағы "Қарабалық кенті әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, талона о государственной регистрации индивидуального предпринимателя негізінде әрекет ететін, Басшысы Петоян Оганнес Оникович тұлғасындағы ЖК "Петоян Оганнес Оникович", екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-10-01 № 170 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 5 174 400.00 (бес миллион жүз жетпіс төрт мың төрт жүз тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "4 709 600.00 (төрт миллион жеті жүз тоғыз мың алты жүз тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "5 174 400.00 (бес миллион жүз жетпіс төрт мың төрт жүз тенге нөл тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 504 600.00 тенге (бес жүз төрт мың алты жүз тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 554 400.00 тенге (бес жүз елу төрт мың төрт жүз тенге нөл тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 5 174 400.00 (бес миллион жүз жетпіс төрт мың төрт жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қарабалық кенті әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 16
БСН 970140002129
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ04070106KSN3907020
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 871441 79021
Басшысы Байканов Рустам Кайратович

Өнім беруші:
ЖК "Петоян Оганнес Оникович"
Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Логовая, 32А
БСН/ЖСН 701001399013
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ23998GTB0000329692
"Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы
Тел.: 87773737705
Басшысы Петоян Оганнес Оникович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15435595-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
013-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Автомобиль жолын ағымдағы жөндеу						
80404873-ЗЦП1	"Қарабалық кенті әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі	Работы по текущему ремонту автомобильной дороги	Работы по текущему ремонту автомобильной дороги	Қарабалық ауданы, Қарабалық кентіндегі Н-10 см қиыршық тас негізі бар Н -5 см асфальтбетон жабынының құрылғысына (автожолдардың ағымдағы жөндеуі) саны 50 м2.	Жұмыс	1	464 800.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Қарабалық к. Космонавтов 16 (1)	0	464 800.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

80404873-ЗЦП1	"Қарабалық кенті әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі	Работы по текущему ремонту автомобильной дороги	Работы по текущему ремонту автомобильной дороги	Қарабалық ауданы, Қарабалық кентіндегі Н-10 см қиыршық тас негізі бар Н -5 см асфальтбетон жабынының құрылғысына (автожолдардың ағымдағы жөндеуі) саны 480 м2 және 26 метр шекаралық тасты төсеу (толығырақ техникалық сипаттаманы қараңыз)	Жұмыс	1	4 709 600.00	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде	Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Қарабалық к. Космонавтов 16 (1)	0	4 709 600.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23570342 №970140002129/250177/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 170 от 2025-10-01

Костанайская область №1

Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Карабалык", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Байканов Рустам Кайратович, действующий на основании Положение, с одной стороны и ИП Петоян Оганнес Оникович, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Петоян Оганнес Оникович, действующий на основании талона о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 170 от 2025-10-01 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 5 174 400.00 (пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи четыреста тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "4 709 600.00 (четыре миллиона семьсот девять тысяч шестьсот тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "5 174 400.00 (пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи четыреста тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 504 600.00 тенге (пятьсот четыре тысячи шестьсот тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 554 400.00 тенге (пятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста тенге ноль тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета , по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год 5 174 400.00 (пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи четыреста тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Карабалык"
Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 16
БИН 970140002129
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ04070106KSN3907020
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 871441 79021
Руководитель Байканов Рустам Кайратович

Поставщик:
ИП Петоян Оганнес Оникович
Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Логовая, 32А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 701001399013
БИК TSESKZKA
ИИК KZ23998GTB0000329692
Акционерное общество "Alatau City Bank"
Тел.: 87773737705
Руководитель Петоян Оганнес Оникович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15435595-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
013-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт автомобильной дороги						
80404873-ЗЦП1	Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Карабалык"	Работы по текущему ремонту автомобильной дороги	Работы по текущему ремонту автомобильной дороги	Устройству асфальтобетонного покрытия Н -5 см с устройством щебоночного основания Н-10 см (текущий ремонт автодорог) в п. Карабалык, Карабалыкского района количестве на 50 м2.	Работа	1	464 800.00	в течение 16 календарных дней со дня вступления в силу договора	в течение 16 календарных дней со дня вступления в силу договора	Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык Космонавтов 16 (1)	0	464 800.00
80404873-ЗЦП1	Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Карабалык"	Работы по текущему ремонту автомобильной дороги	Работы по текущему ремонту автомобильной дороги	Устройству асфальтобетонного покрытия Н -5 см с устройством щебоночного основания Н-10 см (текущий ремонт автодорог) в п. Карабалык, Карабалыкского района количестве на 480 м2, и 26 метров укладка бордюрного камня (подробнее см. тех.спецификацию)	Работа	1	4 709 600.00	в течение 16 календарных дней со дня вступления в силу договора	в течение 16 календарных дней со дня вступления в силу договора	Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык Космонавтов 16 (1)	0	4 709 600.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.