Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-05-08 № 65 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №65/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич тұлғасындағы "Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Нсанбаев Руслан Сагындыкович тұлғасындағы "КазСтройМагнум" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-05-08 № 65 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Аумақтық қазынашылық органында шарт тіркелуге жатады 051 бюджеттік бағдарлама бойынша көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру, 028 кіші бағдарлама бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 159 ерекшелігі бойынша басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу - 2025 жылға 1 100 000 000 оның ішінде ҚҚС; 2026 жылға 274 826 200.00 оның ішінде ҚҚС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БСН 060140011980
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ66070103KSN0616000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: /71336/59-9-85
Басшысы Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич

Өнім беруші:
"КазСтройМагнум" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, г.Актобе, МИКРОРАЙОН 11, 112А, 85
БСН/ЖСН 090940001561
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ606017121000004094
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8-705-382-22-11
Директор Нсанбаев Руслан Сагындыкович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14356585-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-028-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						«Ақтөбе облысы Хромтау ауданының KD HR-147 «Самара-Шымкент-Құдықсай - Қопа 27,8-40,63» шақырымына автомобиль жолын орташа жөндеу»						
77783481-ОК2	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданының KD HR-147 «Самара-Шымкент-Құдықсай - Қопа 27,8-40,63» шақырымына автомобиль жолын орташа жөндеу»	Жұмыс	1	1 374 826 200.00	шартқа қол қойылғаннан кейін 9 ай	шартқа қол қойылғаннан кейін 9 ай	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Қопа а. (1)	0	1 100 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

77783481-ОК2	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданының KD HR-147 «Самара-Шымкент-Құдықсай - Қопа 27,8-40,63» шақырымына автомобиль жолын орташа жөндеу»	Жұмыс	1	1 374 826 200.00	шартқа қол қойылғаннан кейін 9 ай	шартқа қол қойылғаннан кейін 9 ай	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Қопа а. (1)	0	274 826 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 65 от 2025-05-08

Актюбинская область №65/01

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройМагнум", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нсанбаев Руслан Сагындыкович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 65 от 2025-05-08 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 051 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год 1 100 000 000 в том числе НДС; на 2026 год 274 826 200.00 в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БИН 060140011980
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ66070103KSN0616000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: /71336/59-9-85
Руководитель Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройМагнум"
Актюбинская область, г.Актобе, МИКРОРАЙОН 11, 112А, 85
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090940001561
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ606017121000004094
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8-705-382-22-11
Директор Нсанбаев Руслан Сагындыкович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14356585-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-028-159 : Оплата прочих услуг и работ						«Средний ремонт автомобильной дороги KD HR-147 «Самара- Шымкент- Кудыксай-Копа» км.27,8-40,63 Хромтауского района Актюбинской области»						
77783481-ОК2	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги KD HR-147 «Самара-Шымкент-Кудыксай-Копа» км.27,8-40,63 Хромтауского района Актюбинской области»	Работа	1	1 374 826 200.00	после подписания договора 9 месяца	после подписания договора 9 месяца	Актюбинская область, Хромтауский район, с.Копа (1)	0	1 100 000 000.00
77783481-ОК2	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги KD HR-147 «Самара-Шымкент-Кудыксай-Копа» км.27,8-40,63 Хромтауского района Актюбинской области»	Работа	1	1 374 826 200.00	после подписания договора 9 месяца	после подписания договора 9 месяца	Актюбинская область, Хромтауский район, с.Копа (1)	0	274 826 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.