УТВЕРЖДЕН
Приказом КОФ АО «НК«ҚазАвтоЖол»
от «5» 10 2015г. № 81-11

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного среднего ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау»км 90-102

г.Караганды «30» сентября 2015 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная Карагандинским областным филиалом АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» приказом от «08» сентября 2015 года за № 28-11
в составе:

Председателя – представителя Заказчика

Шаймин Канат Акижанович	Директор Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» (председатель комиссии);
Члены комиссии, представителей:	
Заказчика:	
Султанбеков Аскар Мырзатаевич	- заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;
Жакеев Аманбай Жакеевич	- начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Карагандинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»;
РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК:	
Ахметкалиев Марат Нурсоветович	- руководитель РГУ «Карагандыжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог МИР РК;
Эксплуатационной организации:	
Сатаев Серикжан Халиоллович	- главный инженер КОФ РГП «Казахавтодор;
Управления административной полиции:	
Акимов Дулат Адилханович	-старший инспектор ОДТИ УАП ДВД майор полиции Карагандинской области (по согласованию);
Департамент по чрезвычайным ситуациям:	
Исабеков Бериккали Елеукенович	- начальник отдела ЧС Нуринского района

Департамент экологии:

Ниязбаев Серик Муратович -главный специалист отдела государственного контроля департамента экологии Карагандинской области;

Подрядных организаций:
Мусеев Бекзат Муратович -директор ТОО «Прогресс KZ»

УСТАНОВИЛА:

1 ТОО «Прогресс KZ» предъявлен к проверке готовности к приемке в эксплуатацию средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения, «Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау» км 90-102 входящий в состав автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау».

2 Средний ремонт произведен на основании Протокола АО «НК «ҚазАвтоЖол» «О пересмотре итогов Тендера от 08.05.2015г. по лотам №№19,20,21,22,23,24,26 и 27» от «22» мая 2015 года

3 Средний ремонт осуществлялся ТОО «Прогресс KZ» выполнившие работы по ресайклированию, устройство покрытия, устройства выравнивающего слоя, устройству ШПО, устройства обочин, устройству разметки проезжей части.

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана Карагандинским филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол»

5 Строительство осуществлялось по смете, согласно конкурсной документации.

6 Проектно-сметная документация утверждена Карагандинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол»

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ – май 2015 г.,
Окончание работ – сентябрь 2015 года

8 Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренной правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

9 Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:

10. Все недоделки и дефекты, по предусмотренным работам, выявленные рабочей комиссией устранены.

Участок км 90-102 – протяженностью 12 км;
- ресайклирование - 18200м2
- устройство покрытия – 9750м2
- устройство выравнивающего слоя -4410тн
- устройство ШПО- 78000м2
-укрепление обочин- 60000м2
- устройство разметки – 12 км

10. Общая стоимость проекта –152 320 000 тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке участок среднего ремонта автомобильной дороги республиканского значения ««Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау» км 90-102 принять в эксплуатацию.

Приложения к Акту государственной комиссии:

1. Заключение рабочей комиссии.

Председатель комиссии

_____ Шаймин К.А.

Члены комиссии:

_____ Султанбеков А.М.

_____ Жакеев А.Ж.

_____ Ахметкалиев М.Н.

_____ Сатаев С.Х.

_____ Акимов Д.А.

_____ Исабеков Б.Е..

_____ Ниязбаев С.М.

_____ Мусеев Б.М.