ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991240001834-20200619-57046840
1.1. Номер учетной системы 00000000023
2. Дата выписки 19.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 19.06.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0007397
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 990340006192
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова, д. 87/1, кв. (офис) -
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер №19 27.4. Дата 15.03.2020	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения 31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер Акт № 1 выполненных работ 32.2 Дата 16.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП "Ясли - сад № 1 города Павлодара"			Работа	1	7208027.71	7208027.71			7208027.71	12%	864963.33	8072991.04			1	
							Всего по счету:	7208027.71		0.00	7208027.71		864963.33	8072991.04				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	c1MLcuqmu7yV8acrhc/7joa80TPx4KDkvSSvC5EbHbVmxcsPD9H30GCSXh/yOjD44n4l1B0Z0qFOJ1sfqQkbTg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "16" июня 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июнь 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП "Ясли-сад №1 города Павлодара"

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №19 от 13.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП "Ясли-сад №1 города Павлодара"	18 626 533,20	7 208 027,71	7 208 027,71					7 208 027,71		7 208 027,71	
НДС 12 %	2 235 183,98	864 963,33	864 963,33					864 963,33		864 963,33	
ИТОГО по актам	20 861 717,18	8 072 991,04	8 072 991,04					8 072 991,04		8 072 991,04	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**8 072 991,04**		**8 072 991,04**	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГККП "Ясли-сад № 1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

_____ Омарова А.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройТехЭксперт пв"

_____ Акимханов Н.Ж.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ"

_____ Таукилова З.К.

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли-сад № 1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №19 от 13.05.2020 года

АКТ №1

выполненных работ от "16" июня 2020 года

Капитальный ремонт по замене оконных блоков ГККП "Ясли-сад №1 города Павлодара"

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	221,34	1498,02	145,12	331 571	32 122	–	264 590	643 853
					1352,89	70,20	299 449	15 539	–	47 693	
2	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	111,35	69,1	0,03	7 695	4	–	5 537	14 291
					69,07	0	7 691	0	–	1 059	
		Итого по разделу 1					**658 144**				
	Раздел 2 Монтажные работы										
3	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК 1,2,3,6,8,9,7,11,14) НР = 90 %	м2 проемов	221,34	2615,57	153,82	578 930	34 047	331 275	205 756	847 461
					965,07	67,81	213 607	15 010	–	62 775	

5	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	221,34	21073		4 664 298		4 664 298	0	5 037 442
					0		0		–	373 144	
12	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	114,45	1012,62	4,44	115 894	508	93 389	20 002	146 768
					192,19	1,99	21 996	228	–	10 872	
13	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	55,6	2179		121 152		121 152	0	130 844
					0		0		–	9 692	
14	1134-0108-0708	Откосы. Облицовка ПВХ пластика толщиной 2 мм (внутренние) НР = 76 %	м2	54,7209	4820,47	8,41	263 780	460	160 669	78 114	369 246
					1875,9	2,38	102 651	130	–	27 352	
15	1134-0108-0708	Откосы. Облицовка ПВХ пластика толщиной 2 мм (наружные) НР = 76 %	м2 поверхности	26,868	4820,48	8,42	129 517	226	78 889	38 354	181 300
					1875,9	2,38	50 402	64	–	13 430	
16	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	112	1391,71	4,93	155 871	553	113 864	33 247	204 246
					370,13	0,93	41 454	104	–	15 129	
		Итого по разделу 2					**6 917 307**				
		Итого по смете					**7 575 451**				
		Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8					90 905				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений					7 666 356				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%					185 526				

Итого по главам 1-9	7 851 882
Непредвиденные работы и затраты 2%	157 038
Итого в текущих ценах с 26.03.2018г.	8 008 920
Понижающий коэффициент	0,900000015
Итого с учетом понижающего коэффициента	7 208 027,71
НДС 12%	864 963,33
Итого с учетом НДС 12%	8 072 991,04

Руководитель Государственного казенного коммунального предприятия "Ясли-сад № 1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара _____ **Омарова А. А.**

Авторский надзор ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ" _____ **Таукилова З.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "СтройТехЭксперт пв" _____ **Акимханов Н. Ж.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**