**Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2024-03-07 № 61 қосымша келісім**

Қостанай облысы №61/2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Петрухно Денис Васильевич тұлғасындағы Қостанай ауданы әкімдігінің "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Шешім негізінде әрекет ететін, Директор Мұсабай Ербол Бейбітұлы тұлғасындағы "Redline Pro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 48-тармақша тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, оларды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді авторлық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуы; және 2024-03-07 № 61 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Аумақтық қазынашылық органында шарт 058 ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 028 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2024 жылға арналған 404 216.96 (төрт жүз төрт мың екі жүз он алты теңге тоқсан алты тиын), оның ішінде ҚҚС саны; 058 бюджеттік бағдарлама бойынша ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту, 028 кіші бағдарлама бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2025 жылға арналған 0 (нөл теңге) оның ішінде ҚҚС; 058 бюджеттік бағдарлама бойынша ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту 028 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2026 жылға 6 388 107,04 (алты миллион үш жүз сексен сегіз мың жүз жеті теңге төрт тиын) оның ішінде ҚҚС;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
Қостанай ауданы әкімдігінің "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 63А
БСН 050140005092
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ76070103KSN3908000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87145524140
Басшысы Петрухно Денис Васильевич

Өнім беруші:
"Redline Pro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Наурызбайский район, РАЙЫМБЕК, 590/13, 177
БСН/ЖСН 080140014245
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ8996516F0010225128
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77070550000
Директор Мұсабай Ербол Бейбітұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-028-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | "Қостанай ауданы Нечаевка ауылында су құбыры желілерінің құрылысы"объектісінде авторлық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі инжинирингтік қызметтер | | | | | | |
| | Қостанай ауданы әкімдігінің "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Услуги по осуществлению авторского надзора | Услуги по осуществлению авторского надзора | "Қостанай ауданы Нечаевка ауылында су құбыры желілерінің құрылысы"объектісінде авторлық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі инжинирингтік қызметтер | Бір қызмет | 1 | 6 792 324.00 | Жұмыстарды орындау мерзімі 2024 жылы уәкілетті орган берген құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап 15 күн, 2025 жылы 1 мамырдан 15 қазанға дейін | Жұмыстарды орындау мерзімі 2024 жылы уәкілетті орган берген құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап 15 күн, 2025 жылы 1 мамырдан 15 қазанға дейін | Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Нечаева. (1) | 0 | 0.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Қостанай ауданы әкімдігінің "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Услуги по осуществлению авторского надзора | Услуги по осуществлению авторского надзора | "Қостанай ауданы Нечаевка ауылында су құбыры желілерінің құрылысы"объектісінде авторлық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі инжинирингтік қызметтер | Бір қызмет | 1 | 6 792 324.00 | Жұмыстарды орындау мерзімі 2024 жылы уәкілетті орган берген құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап 15 күн, 2025 жылы 1 мамырдан 15 қазанға дейін | Жұмыстарды орындау мерзімі 2024 жылы уәкілетті орган берген құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап 15 күн, 2025 жылы 1 мамырдан 15 қазанға дейін | Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Нечаев а. (1) | 0 | 6 388 107.04 |
| | Қостанай ауданы әкімдігінің "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Услуги по осуществлению авторского надзора | Услуги по осуществлению авторского надзора | "Қостанай ауданы Нечаевка ауылында су құбыры желілерінің құрылысы"объектісінде авторлық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі инжинирингтік қызметтер | Бір қызмет | 1 | 6 792 324.00 | Жұмыстарды орындау мерзімі 2024 жылы уәкілетті орган берген құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап 15 күн, 2025 жылы 1 мамырдан 15 қазанға дейін | Жұмыстарды орындау мерзімі 2024 жылы уәкілетті орган берген құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап 15 күн, 2025 жылы 1 мамырдан 15 қазанға дейін | Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Нечаев а. (1) | 0 | 404 216.96 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках услуг**

**№ 61 от 2024-03-07**

Костанайская область №61/2

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Петрухно Денис Васильевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мұсабай Ербол Бейбітұлы, действующий на основании Решение, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.48 п.3 ст.39 приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; и Договора о государственных закупках услуг № 61 от 2024-03-07 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 404 216.96 (четыреста четыре тысячи двести шестнадцать тенге девяносто шесть тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 0 (ноль тенге) в том числе НДС;по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 6 388 107,04 (шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто семь тенге четыре тиын) в том числе НДС;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 63А
БИН 050140005092
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ76070103KSN3908000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87145524140
Руководитель Петрухно Денис Васильевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"
г.Алматы, Наурызбайский район, РАЙЫМБЕК, 590/13, 177
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080140014245
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8996516F0010225128
АО "ForteBank"
Тел.: +77070550000
Директор Мұсабай Ербол Бейбітұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-028-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Инжиниринговые услуги по осуществлению авторского надзора на объекте «Строительство водопроводных сетей в с. Нечаевка Костанайского района» | | | | | | |
| | Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района | Услуги по осуществлению авторского надзора | Услуги по осуществлению авторского надзора | Инжиниринговые услуги по осуществлению авторского надзора на объекте «Строительство водопроводных сетей в с. Нечаевка Костанайского района» | Одна услуга | 1 | 6 792 324.00 | Срок выполнения работ в 2024 году 15 дней со дня получения талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом, в 2025 году с 1 мая по 15 октября | Срок выполнения работ в 2024 году 15 дней со дня получения талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом, в 2025 году с 1 мая по 15 октября | Костанайская область, Костанайский район, с.Нечаевка (1) | 0 | 0.00 |
| | Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района | Услуги по осуществлению авторского надзора | Услуги по осуществлению авторского надзора | Инжиниринговые услуги по осуществлению авторского надзора на объекте «Строительство водопроводных сетей в с. Нечаевка Костанайского района» | Одна услуга | 1 | 6 792 324.00 | Срок выполнения работ в 2024 году 15 дней со дня получения талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом, в 2025 году с 1 мая по 15 октября | Срок выполнения работ в 2024 году 15 дней со дня получения талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом, в 2025 году с 1 мая по 15 октября | Костанайская область, Костанайский район, с.Нечаевка (1) | 0 | 6 388 107.04 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района | Услуги по осуществлению авторского надзора | Услуги по осуществлению авторского надзора | Инжиниринговые услуги по осуществлению авторского надзора на объекте «Строительство водопроводных сетей в с. Нечаевка Костанайского района» | Одна услуга | 1 | 6 792 324.00 | Срок выполнения работ в 2024 году 15 дней со дня получения талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом, в 2025 году с 1 мая по 15 октября | Срок выполнения работ в 2024 году 15 дней со дня получения талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом, в 2025 году с 1 мая по 15 октября | Костанайская область, Костанайский район, с.Нечаевка (1) | 0 | 404 216.96 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.