#ID23581041 №060140006161/230006/03

**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2023-03-02 № 5 қосымша келісім**

Қостанай облысы №5/3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Картабаев Ермек Байшаевич тұлғасындағы "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас атқарушы директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-03-02 № 5 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 6) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 2 509 789 783.96 (екі миллиард бес жүз тоғыз миллион жеті жүз сексен тоғыз мың жеті жүз сексен үш тенге тоқсан алты тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "2 609 789 783.96 (екі миллиард алты жүз тоғыз миллион жеті жүз сексен тоғыз мың жеті жүз сексен үш тенге тоқсан алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "2 509 789 783.96 (екі миллиард бес жүз тоғыз миллион жеті жүз сексен тоғыз мың жеті жүз сексен үш тенге тоқсан алты тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 279 620 334.00 тенге (екі жүз жетпіс тоғыз миллион алты жүз жиырма мың үш жүз отыз төрт тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 268 906 048.28 тенге (екі жүз алпыс сегіз миллион тоғыз жүз алты мың қырық сегіз тенге жиырма сегіз тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 55 862 045.70 (елу бес миллион сегіз жүз алпыс екі мың қырық бес тенге жетпіс тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 747 136 227.30 (жеті жүз қырық жеті миллион жүз отыз алты мың екі жүз жиырма жеті тенге отыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 120 099 846.27 (жүз жиырма миллион тоқсан тоғыз мың сегіз жүз қырық алты тенге жиырма жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 416 207 999.99 (бір миллиард төрт жүз он алты миллион екі жүз жеті мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 81 908 664.70 (сексен бір миллион тоғыз жүз сегіз мың алты жүз алпыс төрт тенге жетпіс тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 88 575 000.00 (сексен сегіз миллион бес жүз жетпіс бес мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

| | |
|---|---|
| Тапсырыс беруші:<br>"Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі<br>Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское, Ленина, 4<br>БСН 060140006161<br>БСК KKMFKZ2A<br>ЖСК KZ86070103KSN3902000<br>"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ<br>Тел.: 87144534129<br>Басшысы Картабаев Ермек Байшаевич | Өнім беруші:<br>"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі<br>Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18<br>БСН/ЖСН 000340001900<br>БСК KKMFKZ2A<br>ЖСК KZ82070G000105N00827<br>"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ<br>Тел.: 87242216092<br>Бас атқарушы директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9036344-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-032-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | | | | | | |
| 59149933-КРБС1 | "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 2 509 789 783.96 | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1) | 30 | 88 575 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59149933-КРБС1 | "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 2 509 789 783.96 | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1) | 30 | 747 136 227.30 |
| 59149933-КРБС1 | "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 2 509 789 783.96 | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1) | 30 | 1 416 207 999.99 |
| **058-028-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59149933-КРБС1 | "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 2 509 789 783.96 | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1) | 30 | 81 908 664.70 |
| 59149933-КРБС1 | "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 2 509 789 783.96 | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1) | 29.98 | 55 862 045.70 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59149933-КРБС1 | "Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар | "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Свердловка, Зуевка, Танабай селоларында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы" объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | Жұмыс | 1 | 2 509 789 783.96 | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2024 жылғы; маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 2025 жылғы; | Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаған а. (1) | 30 | 120 099 846.27 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 5 от 2023-03-02**

Костанайская область №5/3

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Картабаев Ермек Байшаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 5 от 2023-03-02 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 2 509 789 783.96 (два милиарда пятьсот девять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три тенге девяносто шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "2 609 789 783.96 (два милиарда шестьсот девять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три тенге девяносто шесть тиын)" заменить цифрами и словами "2 509 789 783.96 (два милиарда пятьсот девять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три тенге девяносто шесть тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 279 620 334.00 тенге (двести семьдесят девять миллионов шестьсот двадцать тысяч триста тридцать четыре тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 268 906 048.28 тенге (двести шестьдесят восемь миллионов девятьсот шесть тысяч сорок восемь тенге двадцать восемь тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 55 862 045.70 (пятьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи сорок пять тенге семьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 747 136 227.30 (семьсот сорок семь

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

миллионов сто тридцать шесть тысяч двести двадцать семь тенге тридцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 120 099 846.27 (сто двадцать миллионов девяносто девять тысяч восемьсот сорок шесть тенге двадцать семь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 1 416 207 999.99 (один миллиард четыреста шестнадцать миллионов двести семь тысяч девятьсот девяносто девять тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 81 908 664.70 (восемьдесят один миллион девятьсот восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре тенге семьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 88 575 000.00 (восемьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

| | |
|---|---|
| Заказчик:<br>Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"<br>Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское, Ленина, 4<br>БИН 060140006161<br>БИК KKMFKZ2A<br>ИИК KZ86070103KSN3902000<br>РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"<br>Тел.: 87144534129<br>Руководитель Картабаев Ермек Байшаевич | Поставщик:<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"<br>Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18<br>БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900<br>БИК KKMFKZ2A<br>ИИК KZ82070G000105N00827<br>РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"<br>Тел.: 87242216092<br>Генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9036344-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **058-032-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | | | | | | |
| 59149933-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | Работа | 1 | 2 509 789 783.96 | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1) | 30 | 88 575 000.00 |
| 59149933-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | Работа | 1 | 2 509 789 783.96 | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1) | 30 | 747 136 227.30 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59149933-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | Работа | 1 | 2 509 789 783.96 | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1) | 30 | 1 416 207 999.99 |
| **058-028-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | | | | | | |
| 59149933-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | Работа | 1 | 2 509 789 783.96 | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1) | 30 | 81 908 664.70 |
| 59149933-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | Работа | 1 | 2 509 789 783.96 | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1) | 29.98 | 55 862 045.70 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59149933-КРБС1 | Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района" | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области" | Работа | 1 | 2 509 789 783.96 | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 год; июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2025 год; | Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское (1) | 30 | 120 099 846.27 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.