Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт автомобильных дорог республиканского значения по Акмолинской области.**

Справка №3 от 9 октября 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
090140000306	001140000590	KZ3000000	KZ 20 30 000	№17-01-63/24 дс №3	25.12.2024 17.09.2025	РБ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	**866 777 068,29**	866 777 068,29	444 668 342,10				53 360 201,05	498 028 543,15
Выплата аванса								
Удержание аванса								
предоплата за материалы	806 400 000,00							
удержание предоплаты за материалы	806 400 000,00	806 400 000,00	407 222 233,14				48 866 667,98	456 088 901,12
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**43 338 853,42**	43 338 853,42	22 233 417,11				2 668 010,05	**24 901 427,16**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**823 438 214,87**	**17 038 214,87**	15 212 691,85				1 825 523,02	**17 038 214,87**

Заказчик:

Заместитель директора Акмолинского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

Акмолинский областной Филиал акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»

Ш.Муратбекулы

Подрядчик:

Директор Акмолинского областного филиала ТОО "КАЖсервис"

АКМОЛА ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛЫ АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ

Н. Садыков

Заказчик : Акмолинский областной филиал АОФ АО "НК" КазАвтоЖол".
Исполнитель: Акмолинский областной филиал ТОО "КАЖсервис"
Договор: №17-01-63/24 от 25.12.2024

Акт №3
выполненых работ за октябрь месяц 2025 года
Текущий ремонт автомобильных дорог республиканского значения по Акмолинской области.
(Работы по ремонту благоустройства автомобильной дороги республиканского значения KZ01-01 "Обход г.Астана" км 46-53. (г.Астана))

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	
1	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	9 407,6	837,35	7 877 453,86	1 702,0	1 425 169,70			1 702,0	1 425 169,70	18,09
2	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3	м^3	587,97	16 181,90	9 514 471,74	151,23	2 447 188,74			151,23	2 447 188,74	25,72
3	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	940,752	285,24	268 340,10	241,968	69 018,95			241,968	69 018,95	25,72
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30км/	т·км	479 787,36	30,25	14 513 567,64	88 955,04	2 690 889,96			88 955,04	2 690 889,96	18,54
5	Уплотнение грунта виброплитой	м^3	2 351,9008	1 671,46	3 931 108,11	302,46	505 549,80		0,00	302,46	505 549,80	12,86
6	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня М800 фракции 5-20 мм (расход на 1 м3: -Щебень М-800 фракции 5-20 - 1,22 м3)	м^3	7 513,8201	20 512,71	154 128 812,70	1 519,392	31 166 847,47	609,07	12 493 676,28	2 128,462	43 660 523,75	28,33
7	Устройство фундаментов бетонных ленточных из бетона тяжелого класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 (расход материалов на 1м3: бетона В15 ГОСТ F150, W6 - 1,015 м3,	м^3	1 216,5	56 793,23	69 088 964,30	322,12	18 294 235,25	609,748	34 629 558,41	931,868	52 923 793,66	76,60
8	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	19,6262	409 143,74	8 029 936,87	5,2089	2 131 188,83	10,0162	4 098 065,53	15,2251	6 229 254,36	77,58
9	Установка камня бортового тротуарного с сечением сторон 200х80 мм композитного, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек, фактура типа KIIZSTONE Q1 БР 50.20.8	м	81 100	8 575,53	695 475 483,00	9 267,6	79 474 581,83	38 448,45	329 715 836,43	47 716,05	409 190 418,26	58,84
10	Установка камня бортового тротуарного с сечением сторон 200х80 мм	м	16 220	6 261,21	101 556 826,20			9 543,21	59 752 041,88	9 543,21	59 752 041,88	
11	Установка камня бортового тротуарного с сечением сторон 300х150 мм	м	16 267	9 244,33	150 377 516,11	4 324,8	39 979 878,39	9 167,62	84 748 504,59	13 492,42	124 728 382,98	82,94
12	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной вертикальной по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м^2	13 649,5618	2 579,03	35 202 629,37	1 246,914	3 215 828,61	2 618,028	6 751 972,75	3 864,942	9 967 801,36	28,32
13	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -25°С до +90°С ГОСТ 30547-97 марки Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ-1,5 безосновной	м^2	31 393,99214	2 461,27	77 269 091,03	2 867,9022	7 058 681,65	6 021,4644	14 820 449,68	8 889,3666	21 879 131,33	28,32
14	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для гидроизоляции строительных конструкций, марки ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН)	кг	42 177,145962	2 845,91	120 032 361,46	3 852,96426	10 965 189,52	8 089,70652	23 022 576,68	11 942,67078	33 987 766,20	28,32
15	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг	3 548,886068	1 661,73	5 897 290,45	324,19764	538 728,94	680,68728	1 131 118,47	1 004,88492	1 669 847,41	28,32
16	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня М800 фракции 5-20 мм (расход на 1 м3: -Щебень М-800 фракции 5-20 - 1,22 м3)	м^3	1 217,85	20 512,71	24 981 403,87	81,93	1 680 606,33	53,66	1 100 712,02	135,59	2 781 318,35	11,13
17	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие из геотекстиля иглопробивного поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м (расход геотекстиля на 1 м2 - 1,19 м2)	м^2	8 119	441,07	3 581 047,33							
18	Устройство дорожки или площадки из брусчатки из плиты бетонной тротуарной группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая с подготовкой (расход брусчатки на 1 м2 - 0,984 м2)	м^2	8 119	11 892,91	96 558 536,29							
19	Устройство покрытий из гранитных плит при количество плит на 1 м^2 до 10 штук из плитки из гранита облицовочной толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный (расход плитки из гранита на 1м2 - 1,02м2)	м^2	4 866	47 278,68	230 058 054,21							
	ИТОГО				**1 808 342 894,64**		**201 643 583,97**		**572 264 512,72**		**773 908 096,69**	**42,80**

	Заготовка материала:											
12	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 композитный, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек, фактура типа KIIZSTONE Q1 БР 50.20.8	м		2 633,66		34 718,00	91 435 407,88	-34 718,00	-91 435 407,88	0,00	0,00	
15	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м		1 830,02		7 750,00	14 182 655,00	-7 750,00	-14 182 655,00	0,00	0,00	
13	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м		1 048,58		19 712,00	20 669 608,96	-19 712,00	-20 669 608,96	0,00	0,00	
10	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		280 222,46		4,6695	1 308 498,78	-4,6695	-1 308 498,78	0,00	0,00	
	Итого по заготовке материала:						**127 596 170,62**		**-127 596 170,62**		**0,00**	
	Всего						**329 239 754,59**		**444 668 342,10**		**773 908 096,69**	
	НДС 12%				**217 001 147,36**		**39 508 770,55**		**53 360 201,05**		**92 868 971,60**	
	ВСЕГО С НДС				**2 025 344 042,00**		**368 748 525,14**		**498 028 543,15**		**866 777 068,29**	

866 777 068,29

Заказчик АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Ш.Муратбекулы**

Принял: Начальник ОЭ и БД **Д.Аринов**

Принял:Гл.специалист ОЭ и БД **А. Баймаганбетов**

Проверил: Главный специалист ОПРиЗ **Л.Ястребова**

Исполнитель АОФ ТОО "КАЖсервис"

Директор: **Н.Садыков**

И.о.главного инженера: **М.Джумабеков**

Начальник ДЭУ-1 **Д.Мусабеков**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акмолинский областной филиал АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Валиханова 193** — **130941002248**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акмолинский областной филиал ТОО «КАЖсервис»,Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский район, село Акмол, ул.Линейная д.1** — **001241002506**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17-01-63/24 от25.12.2024 г.

Номер документа	Дата составления
260	10.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт автомобильных дорог республиканского значения по Акмолинской области			услуга	1	498 028 543,15	498 028 543,15	53 360 201,05
				Итого	1	x	498 028 543,15	53 360 201,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Н.Садыков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.директора / _____ / Ш.Муратбекұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.10.2025

М.П.