Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: **ТОО "Управление автомобильных дорог"**

Наименование строительства: **Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору №214 от 22.08.2024 года		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№214/1	12.09.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда	820 000 000,00	150 705 984,82							18 084 718,18	168 790 703,00
Аванс 30%	246 000 000,00	45 211 795,45							5 425 415,45	50 637 210,90
Итого к оплате (с учетом аванса)	574 000 000,00	105 494 189,37							12 659 302,73	118 153 492,10

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заедующий сектора_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЗКА Проект"
Директор_____Абишев А.Т.
БИН 150740010745

Инженер - эксперт_____Беримбаев К.У.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер _____ Демеген Н.Д.
БИН 090940009190

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда

Дополнительное соглашение №214/1 от 12.09.2024 года к договору №214 от 22.08.2024 года

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01 Берегоукрепительные работы				
		Землянные работы				
1	1101-0102-0346 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 4 группы (срезка растительного слоя) в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1 807	720	1301040
2	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	29 815,5	43	1282066
3	1101-0105-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 4	м^3 грунта недобора	4 846	4 643	22499978
4	1101-0105-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 4	м^3 грунта	1 572	825	1296900
5	1101-0104-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	3 274	472	1545328
6	1101-0104-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	3 274	217	710458
		Берегоукрепительные работы				
8	214-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	2 000	40 673	81346000
9	214-209-0209 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	5 000	880	4400000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**114381770**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**114381770**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%	Тенге			11 095 032
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			4 004 094
		ИТОГО	Тенге			129 480 896
		Сметная прибыль 5%	Тенге			6 273 840
		Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге			3 884 427
		ИТОГО	Тенге			139 639 163
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 13,33 %, к - 1,0557	Тенге			19 650 695
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 19,99 %, к - 1,075	Тенге			30 007 409
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20,01 %, к - 1,0944	Тенге			30 579 502
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,1141	Тенге			31 114 398
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,1342	Тенге			31 675 748
		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 6,67 %, к - 1,1546	Тенге			10 753 866
		ИТОГО	Тенге			153 781 617
		НДС 12%	Тенге			18 453 794
		ВСЕГО по акту	Тенге			172 235 411
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	Тенге			168 790 703
		в том числе НДС 12%	Тенге			18 084 718

Принял

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Заедующий сектора_____Шукенов Б.М.

БИН 190140008898

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора_____Балатаев У.А.

БИН 050140010603

Технадзор

ТОО "ЗКА Проект"

Инженер - эксперт_____Беримбаев К.У.

БИН 150740010745

Авторский надзор

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Инженер_____Демеген Н.Д.

БИН 090940009190