Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-12-20 № 1077/23 қосымша келісім

Қостанай облысы №1077/23 2025-10-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Директор Жубикенов Габит Асылханович тұлғасындағы "Рудненский водоканал" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Исмагулов Евгений Жумагалиевич тұлғасындағы "Алматыинжстрой" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-12-20 № 1077/23 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Рудненский водоканал" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/1
БСН 041240004108
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ11070KK1KS00564003
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(71431)2-48-00 ПТО;
8(71431)2-49-53 гос.закуп;
8(71431)2-46-06 бухгалтерия;
8(71431)2-49-41 юр.отдел;
rudvodokanal@mail.ru
Директор Жубикенов Габит Асылханович

Өнім беруші:
"Алматыинжстрой" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Жетысуский район, Коммунальная, 12
БСН/ЖСН 950640000206
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ916017131000007658
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(727)2330460
Бас директор Исмагулов Евгений Жумагалиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-10-14 13:15:50
Жубикенов Габит Асылханович
"Рудненский водоканал" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"

2025-10-14 13:40:40
Исмагулов Евгений Жумагалиевич
"Алматыинжстрой" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11021217-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

63490408-КРБС1	"Рудненский водоканал" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Сокол" қосалқы станциясы ауданынан Қостанай облысы Ульяновка кенті ауданына дейін Қаратомар-қашар су құбыры учаскесін реконструкциялау " жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары.	Жұмыс	1	3 469 028 479.46	2024: ҚМЖ өндірісінің басталғаны туралы талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 4,5 ай. 2025 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 1,1 ай; 2026 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 0,4 ай	2024: ҚМЖ өндірісінің басталғаны туралы талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 4,5 ай. 2025 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 1,1 ай; 2026 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 0,4 ай	Қостанай облысы, Рудный қ., Қашар к. "Сокол" қосалқы станциясының ауданынан Ульяновка кентінің ауданына дейін. (1)	30	0.00
2024 қаржылық жыл												
63490408-КРБС1	"Рудненский водоканал" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Сокол" қосалқы станциясы ауданынан Қостанай облысы Ульяновка кенті ауданына дейін Қаратомар-қашар су құбыры учаскесін реконструкциялау " жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары.	Жұмыс	1	3 469 028 479.46	2024: ҚМЖ өндірісінің басталғаны туралы талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 4,5 ай. 2025 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 1,1 ай; 2026 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 0,4 ай	2024: ҚМЖ өндірісінің басталғаны туралы талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 4,5 ай. 2025 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 1,1 ай; 2026 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 0,4 ай	Қостанай облысы, Рудный қ., Қашар к. "Сокол" қосалқы станциясының ауданынан Ульяновка кентінің ауданына дейін. (1)	30	1 684 346 486.57

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025 қаржылық жыл												
63490408-КРБС1	"Рудненский водоканал" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Сокол" қосалқы станциясы ауданынан Қостанай облысы Ульяновка кенті ауданына дейін Қаратомар-қашар су құбыры учаскесін реконструкциялау " жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары.	Жұмыс	1	3 469 028 479.46	2024: ҚМЖ өндірісінің басталғаны туралы талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 4,5 ай. 2025 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 1,1 ай; 2026 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 0,4 ай	2024: ҚМЖ өндірісінің басталғаны туралы талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 4,5 ай. 2025 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 1,1 ай; 2026 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 0,4 ай	Қостанай облысы, Рудный қ., Қашар к. "Сокол" қосалқы станциясының ауданынан Ульяновка кентінің ауданына дейін. (1)	30	1 303 108 218.75
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

63490408-КРБС1	"Рудненский водоканал" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	"Сокол" қосалқы станциясы ауданынан Қостанай облысы Ульяновка кенті ауданына дейін Қаратомар-қашар су құбыры учаскесін реконструкциялау " жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары.	Жұмыс	1	3 469 028 479.46	2024: ҚМЖ өндірісінің басталғаны туралы талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 4,5 ай. 2025 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 1,1 ай; 2026 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 0,4 ай	2024: ҚМЖ өндірісінің басталғаны туралы талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 4,5 ай. 2025 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 1,1 ай; 2026 жыл: ҚМЖ өндірісінің басталуы туралы ұзартылған талон-хабарлама мерзімдеріне сәйкес 0,4 ай	Қостанай облысы, Рудный қ., Қашар к. "Сокол" қосалқы станциясының ауданынан Ульяновка кентінің ауданына дейін. (1)	30	481 573 774.14

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 1077/23 от 2023-12-20

Костанайская область №1077/23 2025-10-14

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Жубикенов Габит Асылханович, действующий на основании Устава , с одной стороны и Акционерное общество "Алматыинжстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Исмагулов Евгений Жумагалиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 1077/23 от 2023-12-20 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"
Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/1
БИН 041240004108
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070KK1KS00564003
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(71431)2-48-00 ПТО;
8(71431)2-49-53 гос.закуп;
8(71431)2-46-06 бухгалтерия;
8(71431)2-49-41 юр.отдел;
rudvodokanal@mail.ru
Директор Жубикенов Габит Асылханович

Поставщик:
Акционерное общество "Алматыинжстрой"
г.Алматы, Жетысуский район, Коммунальная, 12
БИН/ИИН/ИНН/УНП 950640000206
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ916017131000007658
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(727)2330460
Генеральный директор Исмагулов Евгений Жумагалиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-10-14 13:15:50
Жубикенов Габит Асылханович
"Рудненский водоканал" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"

2025-10-14 13:40:40
Исмагулов Евгений Жумагалиевич
"Алматыинжстрой" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11021217-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
63490408-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно - монтажные работы по проекту «Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области».	Работа	1	3 469 028 479.46	2024: 4,5 месяцев согласно срокам талона-уведомления о начале производства СМР. 2025 год: 1,1 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР; 2026 год: 0,4 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР	2024: 4,5 месяцев согласно срокам талона-уведомления о начале производства СМР. 2025 год: 1,1 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР; 2026 год: 0,4 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР	Костанайская область, г.Рудный, п.Качар от района подстанции «Сокол» до района поселка Ульяновка. (1)	30	0.00
Финансовый год 2024												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

63490408-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно - монтажные работы по проекту «Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области».	Работа	1	3 469 028 479.46	2024: 4,5 месяцев согласно срокам талона-уведомления о начале производства СМР. 2025 год: 1,1 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР; 2026 год: 0,4 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР	2024: 4,5 месяцев согласно срокам талона-уведомления о начале производства СМР. 2025 год: 1,1 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР; 2026 год: 0,4 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР	Костанайская область, г.Рудный, п.Качар от района подстанции «Сокол» до района поселка Ульяновка. (1)	30	1 684 346 486.57
Финансовый год 2025												
63490408-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно - монтажные работы по проекту «Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области».	Работа	1	3 469 028 479.46	2024: 4,5 месяцев согласно срокам талона-уведомления о начале производства СМР. 2025 год: 1,1 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР; 2026 год: 0,4 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР	2024: 4,5 месяцев согласно срокам талона-уведомления о начале производства СМР. 2025 год: 1,1 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР; 2026 год: 0,4 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР	Костанайская область, г.Рудный, п.Качар от района подстанции «Сокол» до района поселка Ульяновка. (1)	30	1 303 108 218.75
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

63490408-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно - монтажные работы по проекту «Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области».	Работа	1	3 469 028 479.46	2024: 4,5 месяцев согласно срокам талона-уведомления о начале производства СМР. 2025 год: 1,1 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР; 2026 год: 0,4 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР	2024: 4,5 месяцев согласно срокам талона-уведомления о начале производства СМР. 2025 год: 1,1 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР; 2026 год: 0,4 месяцев, согласно срокам продленного талона-уведомления о начале производства СМР	Костанайская область, г.Рудный, п.Качар от района подстанции «Сокол» до района поселка Ульяновка. (1)	30	481 573 774.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23588846

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23588846

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.