Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-04-03 № 230065/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №230065/09

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ақтөбе қаласы әкімінің 2024 жылғы 13 мамырдағы №144ө өкімі негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Жантурин Бауыржан Куанышжанович тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-04-03 № 230065/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Ақтөбе қалалық мәслихатының 2025 жылғы 10 қыркүйектегі No 329 қаулысына енгізілген өзгерістерге сәйкес, соманың жылдар бойынша өзгеруіне қатысты бюджеттік нақтылауларға байланысты 006-015-431 бағдарламасы бойынша 2025 жылға белгіленген сома 739 335 626.77 теңгені құрайды. 006-015-431 бағдарламасы бойынша 2026 жылға белгіленген сома 74 538 840.23 теңге.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БСН 060140005361
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 41-78-08
Басшының м.а. Жантурин Бауыржан Куанышжанович

Өнім беруші:
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БСН/ЖСН 000340001900
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ17070G000105N00833
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (7242) 21-60-92
Басшысы Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9123445-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	78 241 740.00
029-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	415 807 200.00
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	970 216 800.00
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	187 105 617.59

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	0	81 453 155.47
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	1 174 539 208.54
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	0	1 924 600 533.00
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	0	739 335 626.77
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	0	74 538 840.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 230065/00 от 2023-04-03

Актюбинская область №230065/09

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.Руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович, действующий на основании Распоряжения акима города Актобе от 13 мая 2024 года №144р, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 230065/00 от 2023-04-03 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с внесением изменений в решение маслихата №329 города Актобе от 10 сентября 2025 года, в связи с уточнением бюджета об изменении суммы по годам, на 2025 год по программе 006-015-431 установлена сумма в размере 739 335 626.77 тенге. На 2026 год по программе 006-015-431 установлена сумма в размере 74 538 840.23 тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БИН 060140005361
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 41-78-08
И.о.Руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ17070G000105N00833
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (7242) 21-60-92
Директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9123445-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»						
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	78 241 740.00
029-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»						
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	415 807 200.00
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»						
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	970 216 800.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»						
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	187 105 617.59
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	0	81 453 155.47
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»						
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	1 174 539 208.54
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	0	1 924 600 533.00
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»						
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	0	739 335 626.77

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	0	74 538 840.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.