Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

**Заказчик : КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы»**
**Технический надзор: ТОО "RTA Proffi"**
**Подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"**
**Договор: № 250030/00 от 04.06.2025**

**Наименование строительства и его адрес - Корректировка по проекту "Разработка проекта преобразования территории ( мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от проспекта Райымбека батыра до улицы Гоголя, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей"**

## С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2025 г.

от "___"_____ 2025 г.

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 250030/00 | 04.06.2025 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2022г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Корректировка по проекту "Разработка проекта преобразования территории ( мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Пушкина от проспекта Райымбека батыра до улицы Гоголя, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей" | 356 550 273,53 | 318 348 458,51 | | | | | | | 38 201 815,02 | 356 550 273,53 |
| Удержание аванса 30% | | 95 504 537,55 | | | | | | | 11 460 544,51 | 106 965 082,06 |
| **Итого к оплате:** | | 222 843 920,96 | | | | | | | 26 741 270,51 | 249 585 191,47 |

**Заказчик:**

**Руководитель КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы"**

**Сулейменов Б.А.**

**Технический надзор**

**ТОО "RTA Proffi"**

**Рыскелдиев М.Б.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Construction Group "SAMRUK"**

**Байысбаев Е.К.**