Унифицированная форма КС-2

			Код
Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	
		по ОКПО	
Заказчик	ТОО "Жанжумай" Казахстан, г Уральск, ул. им. А. Карева 43/1		
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик	ТОО "Еврострой", г. Атырау, промзона Южная, строение 71		
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	«НГКМ"Чинаревское" Установка подготовки газа УКПГ-3»		
	наименование, адрес		
Объект	GTU-2 ВОР/Объекты ОЗХ УКПГ-3		
	наименование	Вид деятельности по	
		Договор подряда (контракт) номер	185-43-15
		дата	04.11.2015
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	31.01.2017	01.01.2017	31.01.2017

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда 509 121 572 Тенге

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	34	Refrigerant Compressors Modular Building (pos.7)/ Блочное здание компрессоров хладагента (п.7) размеры по ОЛ 36.5х26.6мх12		%	11,27	550 253,94	6 201 361,90
2	35	Блочное здание компрессоров товарного газа /турбодетандера (п.8) размеры по ОЛ 81.5х24.6мхх12		%	26,85	825 847,79	22 174 013,16
3	36	/Блочное здание компрессоров стабилизации /регенерации (п.9) размеры по ОЛ 40.0х24.6мх12		%	12,20	469 921,69	5 733 044,62
		Итого:					**34 108 419,68**
		ТМЦ Заказчика:					
1		Конструктивные элементы (поз. 7)		компл.	1,00	16 043 736,18	16 043 736,18
2		Конструктивные элементы (поз. 8)		компл.	6,00	16 043 736,18	96 262 417,08
		Сэндвич-панели (поз. 7)		компл.	3,00	6 125 391,60	18 376 174,80
3		Сэндвич-панели (поз. 9)		компл.	7,00	6 125 391,60	42 877 741,20
		Итого:					**173 560 069,26**
				Итого без НДС:		X	**207 668 488,94**
				Итого без НДС (за минусом ТМЦ Заказчика):		X	**34 108 419,68**
				НДС 12%		X	**4 093 010,36**
				Всего с НДС (за минусом ТМЦ Заказчика):		X	**38 201 430,04**

Сдал: Директор _____ _____ Ним О.В.
должность расшифровка подписи

Принял: Генеральный директор _____ _____
должность расшифровка подписи

ТОО "ЖАНЖУМАЙ"
ДИРЕКТОР ПРОЕКТА УКПГ-3 ФОЛЬКЕР МАЛЛЕ
GTU-3 PROJECT DIRECTOR VOLKER MALLE

ЕВРОСТРОЙ

Унифицированная форма КС-2

			Код
Инвестор		Форма по ОКУД	
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Заказчик	ТОО "Жаикмунай" Казахстан, г.Уральск, ул. им. А. Карева 43/1		
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик	ТОО "Евростройт", г. Атырау, промзона Южная, строение 71		
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	«НГКМ"Чинаревское".Установка подготовки газа УКПГ-3»		
	наименование, адрес		
Объект	GTU-3 ВОР/Объекты ОЗХ УКПГ-3		
	наименование	Вид деятельности по	
		Договор подряда (контракт) номер	185-43-15
		дата	11/4/2015
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
14	2/28/2017	2/1/2017	2/28/2017

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда 509,121,572 Тенге

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	14	Операторная для весовой станции (Станция весовая) (п.25)		%	9.00	13,500.87	121,507.83
2	34	Refrigerant Compressors Modular Building (pos.7)/ Блочное здание компрессоров хладагента (п.7) размеры по ОЛ 36.5x26.6мx12		%	9.91	550,253.94	5,453,016.55
3	35	Блочное здание компрессоров товарного газа /турбодетандера (п.8) размеры по ОЛ 81.5x24.6мxx12		%	8.78	825,847.79	7,250,943.60
4	36	/Блочное здание компрессоров стабилизации /регенерации (п.9) размеры по ОЛ 40.0x24.6мx12		%	2.28	469,921.69	1,071,421.45
		Итого:					**13,896,889.43**
		ТМЦ Заказчика:					
1		Операторная для весовой станции (поз. 25)		компл.	1.00	9,691,355.70	9,691,355.70
2		Сэндвич-панели (поз. 8)		компл.	6.00	6,125,391.60	36,752,349.60
3		Сэндвич-панели (поз. 7)		компл.	2.00	6,125,391.60	12,250,783.20
		Итого:					**58,694,488.50**
					Итого без НДС:	**X**	**72,591,377.93**
					Итого без НДС (за минусом ТМЦ Заказчика):	**X**	**13,896,889.43**
					НДС 12%:	**X**	**1,667,626.73**
					Всего с НДС (за минусом ТМЦ Заказчика):	**X**	**15,564,516.16**

Сдал: Директор — Нам О.В.
должность — расшифровка подписи

Принял: Генеральный директор
должность — расшифровка подписи

Унифицированная форма КС-2

			Код
Инвестор		Форма по ОКУД	
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Заказчик	ТОО "Жаикмунай" Казахстан, г.Уральск, ул. им. А. Карева 43/1		
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик	ТОО "Евростройй", г. Атырау, промзона Южная, строение 71		
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	«НГКМ"Чинаревское" Установка подготовки газа УКПГ-3»		
	наименование, адрес		
Объект	GTU-3 ВОР/Объекты ОЗХ УКПГ-3		
	наименование	Вид деятельности по	
		Договор подряда (контракт) номер	185-43-15
		дата	04.11.2015
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
15	31.03.2017	01.03.2017	31.03.2017

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда 509 121 572 Тенге

Номер		Наименование работ	Номер единич-ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	34	Refrigerant Compressors Modular Building (pos.7)/ Блочное здание компрессоров хладагента (п.7) размеры по ОЛ 36.5x26.6мx12		%	10,84	550 253,94	5 964 752,71
2	35	Блочное здание компрессоров товарного газа /турбодетандера (п.8) размеры по ОЛ 81.5x24.6мxx12		%	7,47	825 847,79	6 169 082,99
3	36	/Блочное здание компрессоров стабилизации /регенерации (п.9) размеры по ОЛ 40.0x24.6мx12		%	7,70	469 921,69	3 618 397,01
		Итого:					**15 752 232,71**
		ТМЦ Заказчика:					
1		Сэндвич-панели (поз. 7)		компл.	1	6 125 391,60	6 125 391,60
2		Конструкции оконные (поз. 7)		компл.	1	17 703 910,30	17 703 910,30
3		Сэндвич-панели (поз. 8)		компл.	2	6 125 391,60	12 250 783,20
4		Конструкции оконные (поз. 8)		компл.	1	17 703 910,30	17 703 910,30
5		Конструкции оконные (поз. 9)		компл.	1	17 703 910,30	17 703 910,30
		Итого:					**71 487 905,70**
				Итого без НДС:		X	**87 240 138,41**
				Итого без НДС (за минусом ТМЦ Заказчика):		X	**15 752 232,71**
				НДС 12%		X	**1 890 267,93**
				Всего с НДС (за минусом ТМЦ Заказчика):		X	**17 642 500,64**

Сдал: Директор — Нам О.В.
должность — расшифровка подписи

Принял: Генеральный директор — расшифровка подписи
должность — подпись

Унифицированная форма КС-2

			Код
Инвестор		Форма по ОКУД	
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Заказчик	ТОО "Жаикмунай" Казахстан, г.Уральск, ул. им. А. Карева 43/1		
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик	ТОО "Еврострой", г. Атырау, промзона Южная, строение 71		
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	«НГКМ"Чинаревское" Установка подготовки газа УКПГ-3»		
	наименование, адрес		
Объект	GTU-3 ВОР/Объекты ОЗХ УКПГ-3		
	наименование	Вид деятельности по	
		Договор подряда (контракт) номер	185-43-15
		дата	11/4/2015
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
17	5/31/2017	5/1/2017	5/31/2017

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда 509,121,572 Тенге

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	41	SEWO #002: Additional works on piping works to the propane pumps at LPG-3 / SEWO#002: Дополнительные работы по трубопроводам насосов пропана на СУГ-3		%	100.00	83,909.28	8,390,928.00
2	42	Additional site mobilization of contractor personnel and equipment/ Дополнительная мобилизация персонала и оборудования Подрядчика		%	67.09	476,955.01	32,000,000.00
		Итого:					**40,390,928.00**
		ТМЦ Заказчика:					
1		-					-
		Итого:					-
				Итого без НДС:		X	**40,390,928.00**
				Итого без НДС (за минусом ТМЦ Заказчика):		X	**40,390,928.00**
				НДС 12%		X	**4,846,911.36**
				Всего с НДС (за минусом ТМЦ Заказчика):		X	**45,237,839.36**

Сдал: Директор _____ _____ Ким О.В.
должность подпись расшифровка подписи

Принял: Генеральный директор _____ _____
должность подпись расшифровка подписи

Унифицированная форма КС-2

			Код
Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	
Заказчик	ТОО "[illegible]" Казахстан, г Уральск, ул им А Карева 43/1	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик	ТОО "[illegible]", г. Атырау, промзона Южная, строение 71	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Стройка	«[illegible]"Чинаревское" Установка подготовки газа УКПГ-3»		
	наименование, адрес		
Объект	GTU-3 ВОР Объекты ОЗХ УКПГ-3		
	наименование	Вид деятельности по	
		Договор подряда (контракт) номер	185-43-15, ДС №5
		дата	11/4/2015
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
20	8/31/2017	8/1/2017	8/31/2017

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда 725,656,128.93 Тенге

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	37	Блочное здание установки аминовой очистки газа (п.55) размеры по ОЛ 51х27,75х23,40м (18,5м)		%	4.00	1,636,204.32	6,544,817.00
2	31	Boiler house / Котельная п.32		%	6.00	102,178.20	613,070.00
5	42	Additional site mobilization of contractor personnel and equipment/ Дополнительная мобилизация персонала и оборудования Подрядчика		%	58.87	1,159,605.01	68,265,000.00
		Итого:					**75,422,887.00**
		ТМЦ Заказчика:					
1		-		-	-	-	-
		Итого:					-
				Итого без НДС:		X	**75,422,887.00**
				Итого без НДС (за минусом ТМЦ Заказчика):		X	**75,422,887.00**
				НДС 12%		X	**9,050,746.44**
				Всего с НДС (за минусом ТМЦ Заказчика):		X	**84,473,633.44**

Сдал: Директор _____ _____ Нам О.В.
должность подпись расшифровка подписи

Принял: Генеральный директор _____ _____
должность подпись расшифровка подписи

ДИРЕКТОР ПРОЕКТА ГПП3 ФОЛЬКЕР МАЛЛЕ
KLP ZHAIKMUNAI CGTU-3 PROJECT DIRECTOR VOLKER MALLE

Унифицированная форма КС-2

			Код
Инвестор		Форма по ОКУД	
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Заказчик	ТОО "Жаикмунай" Казахстан, г.Уральск, ул. им. А. Карева 43/1		
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчи	ТОО "Еврострой", г. Атырау, проспект Южная, строение 71		
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	«НГКМ"Чинаревское" Установка подготовки газа УКПГ-3»		
	наименование, адрес		
Объект	GTU-3 BOP/Объекты ОПХ УКПГ-3		
	наименование	Вид деятельности по	
		Договор подряда (контракт) номер	185-43-15, ДС №10
		дата	11/4/2015
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
34	30.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда 1,066,843,277.73 Тенге

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	9	Air and Nitrogen Compressors Building / Здание для компрессоров воздуха и азота (п.41)		%	1.2615	104,901.86	132,334.25
2	35	Sales Gas Compressors/Turboexpander Modular Building (pos.8) / Блочное здание компрессоров товарного газа /турбодетандера (п.8) размеры по ОЛ 81.5x24.6м		%	0.4705	825,847.79	388,552.04
3	37	Modular building of amine based gas treatment unit / Блочное здание установки аминовой очистки газа (п.55) размеры по ОЛ 51x27,75x23,40м		%	1.5343	1,636,204.32	2,510,450.83
4	41	SEWO #019 Purchase of coppered earthing strip (40x4, 25x4), including fixing material / SEWO #019 Поставка омедненной шины (40x4, 25x4), включая держатели шин заземления		%	100.00	72,380.52	7,238,052.00
5		SEW #029 Additional works on pos.18, 9.5, PR-01, PR-03 to purchase and delivery the fireproof panels with consumables materials, including installation works/ SEWO #029 Дополнительные работы на поз. 18, 9.5, PR-01, PR-03 по закупу и доставке огнеупорных панелей с расходными материалами, включая монтажные работы		%	10.00	136,454.84	1,364,548.40
6		SEWO #032 Welding works to make a supports to fix the pannels, including painting and sealing on pos. 9.5, 18, PR-01/ SEWO #032 Сварочные работы по установке суппортов для фиксации панелей, включая покраску и герметизацию на поз. 9.5, 18, PR-01,		%	100.00	9,256.00	925,600.00
7		SEWO #033 Purchasing the materials to repair the Crane Beam, Doors, Gates, Glasses and Blinds on pos. 7,8,9 and 55/ SEWO #033 Закуп материала для проведения ремонта кран балки, дверей, ворот, окон и жалюзей на поз. 7,8,9 и 55.		%	95.15%	23,712.75	2,256,275.00

Номер		Наименование работ	Номер единич-ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
8		SEWO #034 Providing the additional works to seal the Buildings #7, 8, 9 and HVAC systems/ SEWO #034 Дополнительные работы по герметизации зданий №7, 8, 9 и системы приточно-вытяжной вентиляции.		%	100.00	66,904.00	6,690,400.00
9		SEWO #035 Providing the additional works to install purchased equipment and material for Crane Beam in accordance SEWO #033 of the Buildings #7, 8, 9 and 55/ SEWO #035 Дополнительные работы по монтажу оборудования и материалов, закупленных в соответствии с SEWO #033 зданий №7, 8, 9 и 55.		%	100.00	20,800.00	2,080,000.00
10	41	SEWO #036 Providing the additional works to modify the electrical system (lighting lamps) of the Buildings #7, 8, 9/ SEWO #036 Дополнительные работы по модификации электрической системы (лампы освещения) зданий №7, 8, 9.		%	100.00	17,760.00	1,776,000.00
11		SEWO #037 Providing the additional works to modify HVAC systems on pos. 55/ SEWO #037 Дополнительные работы по модификации системы HVAC здания 55.		%	100.00	2,664.00	266,400.00
12		SEWO #038 Procurement the plinth protection material for Buildings #7/8/9/7.2/8.2/9.6/34/41 & 55./ SEWO#038 Поставка материала для утепления цоколя в зданиях #7/8/9/7.2/8.2/9.6/34/41 & 55.		%	100.00	52,136.81	5,213,681.00
13		SEWO #039 Installation works the plinth protection material for Buildings #7/8/9/7.2/8.2/9.6/34/41 & 55./ SEWO#038 Работы по монтажу материала для утепления цоколя в зданиях #7/8/9/7.2/8.2/9.6/34/41 & 55.		%	100.00	43,600.00	4,360,000.00
14		Демобилизация		%	80.00	25,135.11	2,010,808.80
Итого (п.1-13):							**37,213,102.32**
2		**ТМЦ Заказчика:**					
2.1	1140007487	Воздуховод,оцинк.сталь		М2	2.00	7,058.94	14,117.88
2.2	1140009325	Заглушка взрывозащ. ВЗН1МНК/УКФ		ШТ	10.00	1,707.48	17,074.80
2.3	1140009338	Отвод 90° Ø500мм из стали оц.б=0,7 мм		М2	1.50	16,286.22	24,429.33
2.4	1140009886	Кожух изол. 1500x1000x1800мм		М2	10.80	6,200.60	66,966.43
2.5	1140009887	Кожух изол. для отвода 1500x1000мм		М2	10.50	6,200.60	65,106.30
2.6	1140009888	Кожух изол. 1500x1000x3500мм		М2	20.90	6,200.60	129,592.54
2.7	1140009889	Переход Ø800xØ710мм		М2	7.75	7,000.61	54,254.73
2.8	1140009890	Отвод 90гр Ø 355мм		М2	2.40	6,487.64	15,570.34
2.9	1140009891	Фланец из уголка 35X35мм Ø 355мм		КГ	12.80	767.68	9,826.30
2.10	1140009892	Ниппель Ø 800мм L-300мм		КГ	134.60	1,176.30	158,329.73
2.11	1140009893	Ниппель 2400x900мм из стали		КГ	343.20	927.95	318,471.10
2.12	1140009894	Переход 3400x1300мм на 2400x900мм		М2	20.20	9,210.42	186,050.53
2.13	1140010073	Воздуховод 2360x1400 L-460мм		М2	7.00	6,014.78	42,103.46
2.14	1140010074	Врезка 1500x1000 L-460мм		М2	5.00	6,014.78	30,073.90
2.15	1140010075	Воздуховод 2660x1400 L-675мм		М2	11.00	6,014.79	66,162.69
2.16	1140010076	Врезка 1500x1000 L-675мм		М2	7.00	6,014.78	42,103.46
2.17	1140010077	Отвод 1500x1000мм		М2	29.00	6,814.78	197,628.62
2.18	1140010078	Отвод 1250x1250мм		М2	14.00	6,814.78	95,406.92
2.19	1140010079	Воздуховод 1250x1250 L-400мм		М2	2.10	6,014.78	12,631.04
2.20	1140010080	Воздуховод 1500x1000 L-50мм		М2	0.75	6,014.79	4,511.09
2.21	1140010081	Лист оц. б-0,7мм 3500x3400мм		М2	48.00	8,950.63	429,630.39

Номер		Наименование работ	Номер единич-ной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
2.22	1140010082	Лист оц. 6-0,7мм 3500x1300мм		М2	27.00	5,014.79	135,399.33
2.23	1140010553	Воздуховод 600x300,L=650 mm		М2	1.17	15,486.22	18,118.88
2.24	1140010554	Воздуховод 600x300,L=230 mm		М2	0.41	15,486.22	6,349.35
2.25	1140010555	Заглушка 600x300, оцинк.сталь.		М2	0.42	16,286.21	6,840.21
2.26	1140010556	Переход 900x1250/1250x1120, оцинк.сталь		М2	4.54	16,286.22	73,939.44
2.27	1140010557	Ниппель 500 мм, оцинк.сталь		М2	2.58	15,486.22	39,954.45
2.28	1140010558	Воздуховод 325мм,L=650мм,оцинк.сталь		М2	5.20	15,486.22	80,528.34
2.29	1140010615	Пульт Telecrane F23 для дист.упр.кран-ба		ШТ	1.00	171,200.00	171,200.00
2.30	2930000931	Блок аварийного душа (поз.55)		ШТ	1.00	3,922,185.51	3,922,185.51
Итого (п.2):							**6,434,557.09**
Итого:						**X**	**43,647,659.41**
Итого без НДС (за минусом ТМЦ Заказчика):						**X**	**37,213,102.32**
НДС 12%						**X**	**4,465,572.28**
Всего с НДС (за минусом ТМЦ Заказчика):						**X**	**41,678,674.60**

Сдал: Директор _____ **Нам О.В.**
должность подпись расшифровка подписи

Принял: Директор проекта УКПГ-3 _____ **Шуленбаев Н.М.**
должность подпись расшифровка подписи

ТОО "ЖАЙКМУНАЙ"
ДИРЕКТОР ПРОЕКТА УКПГ-3 ШУЛЕНБАЕВ Н.М.
LLP ZHAIKMUNAI CGTU-3 PROJECT DIRECTOR SHULENBAYEV N.M.