Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-02-20 № 41 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №9

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Баксимов Арман Кенесарович тұлғасындағы «Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Харсиев Мурат Исрапилович тұлғасындағы "Құрылыс-Сервис-СК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-02-20 № 41 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Сумма договора на 2025 год по программе 003-020-431 «За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 96 816 576,48 (девяносто шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть тенге сорок восемь тиын), в том числе НДС
2) Сумма договора на 2025 год по программе 003-034-431 «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 398 763 676,05 (триста девяносто восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят шесть тенге пять тиын), в том числе НДС
3) Сумма договора на 2026 год по программе 003-020-431 «За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 1 091 988 183,93 (один миллиард девяносто один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят три тенге девяносто три тиын), в том числе НДС
4) На основании пп.7 п.2 статьи 18 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в приложение №1 Договора слова «до 30 сентября 2025 года» заменить на слова «до 30 октября 2025 года»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БСН 050240007370
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ21070103KSN4814000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87152465956
Басшысының м.а. Баксимов Арман Кенесарович

Өнім беруші:
"Құрылыс-Сервис-СК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА СМИРНОВА, 68
БСН/ЖСН 010340001031
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ698562203108548232
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77769931177
Директор Харсиев Мурат Исрапилович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11610325-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-020-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Строительство 98-ми квартирного жилого дома №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области»						
66812094-КРБС2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласындағы «Береке» шағын ауданында сыртқы инженерлік желілері мен абаттандыруы бар 98 пәтерлік №2 тұрғын үйдің құрылысы»	Жұмыс	1	1 858 654 850.60	до 30 октября 2025 года	до 30 октября 2025 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	96 816 576.48

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

66812094-КРБС2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласындағы «Береке» шағын ауданында сыртқы инженерлік желілері мен абаттандыруы бар 98 пәтерлік №2 тұрғын үйдің құрылысы»	Жұмыс	1	1 858 654 850.60	до 30 октября 2025 года	до 30 октября 2025 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	1 091 988 183.93
66812094-КРБС2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласындағы «Береке» шағын ауданында сыртқы инженерлік желілері мен абаттандыруы бар 98 пәтерлік №2 тұрғын үйдің құрылысы»	Жұмыс	1	1 858 654 850.60	до 30 октября 2025 года	до 30 октября 2025 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	271 086 414.14
003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Строительство 98-ми квартирного жилого дома №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

66812094-КРБС2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласындағы «Береке» шағын ауданында сыртқы инженерлік желілері мен абаттандыруы бар 98 пәтерлік №2 тұрғын үйдің құрылысы»	Жұмыс	1	1 858 654 850.60	до 30 октября 2025 года	до 30 октября 2025 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	398 763 676.05
66812094-КРБС2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласындағы «Береке» шағын ауданында сыртқы инженерлік желілері мен абаттандыруы бар 98 пәтерлік №2 тұрғын үйдің құрылысы»	Жұмыс	1	1 858 654 850.60	до 30 октября 2025 года	до 30 октября 2025 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 41 от 2024-02-20

Северо-Казахстанская область №9

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.руководителя Баксимов Арман Кенесарович, действующий на основании Положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Харсиев Мурат Исрапилович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 41 от 2024-02-20 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма договора на 2025 год по программе 003-020-431 «За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 96 816 576,48 (девяносто шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть тенге сорок восемь тиын), в том числе НДС
2) Сумма договора на 2025 год по программе 003-034-431 «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 398 763 676,05 (триста девяносто восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят шесть тенге пять тиын), в том числе НДС
3) Сумма договора на 2026 год по программе 003-020-431 «За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 1 091 988 183,93 (один миллиард девяносто один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят три тенге девяносто три тиын), в том числе НДС
4) На основании пп.7 п.2 статьи 18 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в приложение №1 Договора слова «до 30 сентября 2025 года» заменить на слова «до 30 октября 2025 года»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 050240007370
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87152465956
И.о.руководителя Баксимов Арман Кенесарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Сервис-СК"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА СМИРНОВА, 68
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010340001031
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ698562203108548232
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77769931177
Директор Харсиев Мурат Исрапилович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11610325-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-020-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство 98-ми квартирного жилого дома №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области»						
66812094-КРБС2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство 98-ми квартирного жилого дома №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области»	Работа	1	1 858 654 850.60	до 30 октября 2025 года	до 30 октября 2025 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	96 816 576.48
66812094-КРБС2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство 98-ми квартирного жилого дома №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области»	Работа	1	1 858 654 850.60	до 30 октября 2025 года	до 30 октября 2025 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	1 091 988 183.93

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

66812094-КРБС2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство 98-ми квартирного жилого дома №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области»	Работа	1	1 858 654 850.60	до 30 октября 2025 года	до 30 октября 2025 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	271 086 414.14
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство 98-ми квартирного жилого дома №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области»						
66812094-КРБС2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство 98-ми квартирного жилого дома №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области»	Работа	1	1 858 654 850.60	до 30 октября 2025 года	до 30 октября 2025 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	398 763 676.05
66812094-КРБС2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство 98-ми квартирного жилого дома №2 с внешними инженерными сетями и благоустройством территории в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области»	Работа	1	1 858 654 850.60	до 30 октября 2025 года	до 30 октября 2025 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.