Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-11-02 № 2023/123 қосымша келісім

Алматы облысы №2023/123/04 2025-10-16

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Жанібеков Абылай Нұрланұлы тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Белозеров Алексей Анатольевич тұлғасындағы "L- VESA" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-11-02 № 2023/123 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 18) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2025 жылғы 10 қазандағы техникалық кеңестің хаттамасына сәйкес жұмыс мерзімін ұзарту

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87277278029
Басшысының орынбасары Жанібеков Абылай Нұрланұлы

Өнім беруші:
"L- VESA" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, без улицы, 601, 2
БСН/ЖСН 070740000196
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6196527F0007334482
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77017693934
Директоры Белозеров Алексей Анатольевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-10-16 11:07:43
Жанібеков Абылай Нұрланұлы
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2025-10-16 11:08:56
Белозеров Алексей Анатольевич
"L- VESA" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "L-VESA"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10515602-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» автомобиль жолының 0-35,9 шақырым аралығына орташа жөндеу						
59989883-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» автомобиль жолының 0-35,9 шақырым аралығына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 739 339 524.16	2023 жылы - 1 ай, 2024 жылы 3 ай, бірақ 2024 жылдың 15 қыркүйегінен кеш емес, 2025 жылы 4 ай, бірақ 2024 жылдың 15 қазанынан кеш емес	2023 жылы - 1 ай, 2024 жылы 3 ай, бірақ 2024 жылдың 15 қыркүйегінен кеш емес, 2025 жылдың 15 қарашасына дейін	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Текес а. (1)	30	5 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

59989883-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» автомобиль жолының 0-35,9 шақырым аралығына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 739 339 524.16	2023 жылы - 1 ай, 2024 жылы 3 ай, бірақ 2024 жылдың 15 қыркүйегінен кеш емес, 2025 жылы 4 ай, бірақ 2024 жылдың 15 қазанынан кеш емес	2023 жылы - 1 ай, 2024 жылы 3 ай, бірақ 2024 жылдың 15 қыркүйегінен кеш емес, 2025 жылдың 15 қарашасына дейін	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Текес а. (1)	30	562 738 708.94
59989883-ОК1	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» автомобиль жолының 0-35,9 шақырым аралығына орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 739 339 524.16	2023 жылы - 1 ай, 2024 жылы 3 ай, бірақ 2024 жылдың 15 қыркүйегінен кеш емес, 2025 жылы 4 ай, бірақ 2024 жылдың 15 қазанынан кеш емес	2023 жылы - 1 ай, 2024 жылы 3 ай, бірақ 2024 жылдың 15 қыркүйегінен кеш емес, 2025 жылдың 15 қарашасына дейін	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Текес а. (1)	30	1 171 600 815.22

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2023/123 от 2023-11-02

Алматинская область №2023/123/04 2025-10-16

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Жанібеков Абылай Нұрланұлы, действующий на основании приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "L-VESA", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Белозеров Алексей Анатольевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2023/123 от 2023-11-02 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно протокола технического совещания от 10 октября 2025 года продление сроков выполнения работ

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87277278029
Заместитель руководителя Жанібеков Абылай Нұрланұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "L- VESA"
Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, без улицы, 601, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070740000196
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6196527F0007334482
АО "ForteBank"
Тел.: +77017693934
Директор Белозеров Алексей Анатольевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-10-16 11:07:43
Жанібеков Абылай Нұрланұлы
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2025-10-16 11:08:56
Белозеров Алексей Анатольевич
"L- VESA" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "L-VESA"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10515602-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9						
59989883-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9	Работа	1	1 739 339 524.16	в 2023 г. - 1 мес, в 2024 году 3 месяца, но не более 15 сентября 2024 г., в 2025 году 4 месяца, но не более 15 октября 2024 г.	в 2023 г. - 1 мес, в 2024 году 3 месяца, но не более 15 сентября 2024 г., в 2025 году до 15 ноября.	Алматинская область, Райымбекский район, с.Текес (1)	30	5 000 000.00
59989883-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9	Работа	1	1 739 339 524.16	в 2023 г. - 1 мес, в 2024 году 3 месяца, но не более 15 сентября 2024 г., в 2025 году 4 месяца, но не более 15 октября 2024 г.	в 2023 г. - 1 мес, в 2024 году 3 месяца, но не более 15 сентября 2024 г., в 2025 году до 15 ноября.	Алматинская область, Райымбекский район, с.Текес (1)	30	562 738 708.94

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

59989883-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9	Работа	1	1 739 339 524.16	в 2023 г. - 1 мес, в 2024 году 3 месяца, но не более 15 сентября 2024 г., в 2025 году 4 месяца, но не более 15 октября 2024 г.	в 2023 г. - 1 мес, в 2024 году 3 месяца, но не более 15 сентября 2024 г., в 2025 году до 15 ноября.	Алматинская область, Райымбекский район, с.Текес (1)	30	1 171 600 815.22

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23600846 №050140000775/230156/05

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23600846

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23600846

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.