Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Айкенского сельского сельского округа" Айтекебийнского района**
Технадзор: **ТОО "СпецДиагностика"**
Подрядчик: **ТОО "Altai Building LTD"**

Договор подряда (контракт) №15 от 28.03.2025 года, дополнительное соглашение № 1 от 28.07.2025 г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от " 26 " сентября 2025 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№15	28.03.2025г.			ТОО	17
		№1	28.07.2025г.				

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2025г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средний ремонт автомобильной дороги по улице Ж. Жабаева в селе Айке Айтекебийского района , Актюбинской области	**142 711 941**	**142 711 941**	**28 621 577**							**3 434 589**	**32 056 166**
Удержание аванса 30%	**42 813 583**	**42 813 583**	**8 586 473**							**1 030 377**	**9 616 850**
Всего к оплате:	**99 898 358**	**99 898 358**	**20 035 104**							**2 404 212**	**22 439 316**

"Заказчик"

ГУ "Аппарат акима Айкенского сельского сельского округа"
Айтекебийнского района
Аким
Ергазиев М.Ж.

"Технадзор":

ТОО "СпецДиагностика"
Директор
Сагиева Ж.Н.

"Подрядчик":

ТОО "Altai Building LTD"
Директор
Хайтметов С.М.