Форма КС-3

Наименование объекта: Реконструкция межхозяйственного канала К-17 Мактааральского района Туркестанской области

Полная сметная стоимость **3 115 241 650,08 тенге**
Лимит финансирования на 2025 год **497 450 279,20 тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **90 256 016,00 тенге**
б) за отчетный месяц **90 256 016,00 тенге**
НДС облагается

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидро құрылыс»
Адрес: РК, Туркестанская область, район Байдибек, с.Боралдай, ул.Д.Батыршаева 84
БИН: 081140002918
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"

СПРАВКА №1

О стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь месяц 2025 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31гз-372 (Инвест)	**11.07.2025 г.**						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранне заактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь 2025 г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Реконструкция межхозяйственного канала К-17 Мактааральского района Туркестанской области**	**тенге**	**497 450 279,20**	**129 578 538,0**	**23 510 376,0**	**106 068 162,0**	**0**	**90 256 016,0**		**66 745 640,0**	**90 256 016,0**
	ИТОГО:		**497 450 279,20**	**129 578 538,0**	**23 510 376,0**	**106 068 162,0**	**0**	**90 256 016,0**		**66 745 640,0**	**90 256 016,0**

Заказчик:
Директор
Туркестанского филиала РГП на ПХВ
"Казводхоз" МВРИ РК
_____ К.Бедебаев

Технадзор:
Заместитель директора:
ТОО "КазКобаСаулет-Консалтинг"
_____ Б.Таспулатов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Гидро құрылыс"
_____ Т.Абдазимов

Форма №2в

Заказчик : **Туркестанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК БИН: 110941005020, РК, г.Шымкент, ул. М.Х.Дулати, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гидро құрылыс", БИН: 081140002918, РК, Туркестанская область, Байдибекский район, Боралдайский с/о, с.Боралдай,улица Батыршаева Д, 84**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Реконструкция межхозяйственного канала К-17 Мактааральского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№31гз-372 (Инвест) от 11.07.2025 г.**

АКТ №1

приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета №2-01-01-01 Земляные работы				
		ВСЕГО СМЕТЕ:				**61 881 152**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			477 471
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*231 733*
		машины и механизмы	тенге			16 387 734
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 796 151*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28 734 187
		перевозки	тенге			16 281 761
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 177		
		Раздел 1. Канал К-17				**61 881 152**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			477 471

		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*231 733*
		машины и механизмы	тенге			16 387 734
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 796 151*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28 734 187
		перевозки	тенге			16 281 761
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 177		
		Земляные работы				
1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**2 841,7**	**87**	**247 228**
2	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 1 группы в траншеях. Срезка растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**4 262,55**	**447**	**1 905 360**
3	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка под праход экскаватора)**	**м^3 грунта**	**3 258,85**	**107**	**348 697**
4	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/из резерв/**	**м^3 грунта**	**15 915,7**	**412**	**6 557 268**
5	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/20 км/**	**т·км**	**525 218,1**	**31**	**16 281 761**
6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**23 873,55**	**60**	**1 432 413**
7	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**23 873,55**	**27**	**644 586**

8	1101-0201-0313 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**23 873,55**	**205**	**4 894 078**
9	1101-0201-0314 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**23 873,55**	**35**	**835 574**
		Монолитно железобетонные облицовка русло канала				
14	217-203-0106 *РСНБ РК 2022*	**Геомембрана экструдированная,на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности,для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,5 мм,гладкая**	**м^2**	**14 391**	**549**	**7 900 659**
18	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**44,445**	**439 035**	**19 512 911**
22	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3,008**	**439 035**	**1 320 617**

Итого прямые затраты:				61 881 152	
в том числе оборудование:				0	
-/-/-/-/-/-/-прочие работы:				0	
Наименование затрат:	Тенге	Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
		61 881 152	0,000	0	61 881 152
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	тенге	5 074 254			5 074 254
Итого:	тенге	66 955 406	0	0	66 955 406
Сметная прибыль 5%	тенге	3 347 770			3 347 770
Непредвиденные работы и затраты-3,5%	тенге	2 343 439	0		2 343 439

Итого:	тенге	72 646 616	0	0	72 646 616
Стоимость в текущих ценах на 2025 год, 3-квартал - 5%, К=1,0587	тенге	3 845 549	0	0	3 845 549
Стоимость в текущих ценах на 2025 год, 4-квартал - 20%, К=1,079	тенге	15 677 140	0	0	15 677 140
Стоимость в текущих ценах на 2026 год, 1-квартал - 24%, К=1,0992	тенге	19 164 758	0	0	19 164 758
Стоимость в текущих ценах на 2026 год, 2-квартал - 24%, К=1,1198	тенге	19 523 923	0	0	19 523 923
Стоимость в текущих ценах на 2026 год, 3-квартал - 27%, К=1,1407	тенге	22 374 359	0	0	22 374 359
Всего стоимость в текущих ценах:	тенге	80 585 729	0	0	80 585 729
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге			9 670 287	9 670 287
Всего по акту:	тенге	**80 585 729**	**0**	**9 670 287**	**90 256 016**

Заказчик:

И.о.заместителя директора

Туркестанского филиала РГП на ПХВ

"Казводхоз" МВРИ РК

_____М.Жунисов

И.о.начальника ПТО

Туркестанского филиала РГП на ПХВ

"Казводхоз" МВРИ РК

_____Б.Устемиров

Технадзор:

Заместитель директора:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ Б.Таспулатов

Старший инженер-гидротехник Мактааральского ПУ

Туркестанского филиала РГП на ПХВ

"Казводхоз" МВРИ РК

_____К.Сарбасов

Подрядчик:

Директор

ТОО "Гидро құрылыс"

_____Т.Абдазимов

Авторский надзор:

ГИП "Онтустиксушаржоба"

ТФ РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК

_____ О.Жанболатов