Қазақстан Республикасы Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы №632
бұйрығына 1-қосымша Қазақстан
Республикасы Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі
№234 бұйрығымен бекітілген

Нысан: **«Сайрам ауданы Жоғарғы Ақсу бөгетін күрделі жөндеу»**

Сәйкестік туралы декларация

"23" желтоқсан 2021 ж

Мердігер (бас мердігер) **«Тұран су» ШЖҚ МКК Түркістан облысы, Түкістан қ. Төле би к, №65 үй.**
ұйымның атауы, заңды мекен жайы
Лесов Досхан Асилбекович., атынан
ұйым басшысының тегі,аты,әкесінің аты (болған жағдайда)
«Сайрам ауданы Жоғарғы Ақсу бөгетін күрделі жөндеу»Түркістан облысы, Сайрам ауданы, нысаны бойынша *Нысанның атауы,орналасқан жері*
«Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі
тапсырыс беруші **Бадырбақов Нурбек Бақтыбаевич** болып табылытын
ұйым басшысының тегі,аты,әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Нысанның құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге

Сәйкес орындалған:

2. Қосымша мердігер ұйым **«SK Best Spec Story KZ» ЖШС, «Карат-Z» ЖШС, «НұрДиасСтрой» ЖШС**
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): **«ХОЛД» ЖШС №58 ГР жоба**
жобалау ұйымының атауы,жобаның номері

«Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі 29.12.2018ж №127 бекітілген
Жобаны бекіткен(қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күн

4. Нысанның (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қаблеттілігі, Жұмыс орындарының саны және сол сияқты), баолық нысандар (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)

Қуаттылық өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені	жалпы (бұрын қабылданғарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

			немесе кезегі		

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	Шаршы метр (бұдан әрі – м2)	---	---
Қабаттар саны	қабат	---	---
Жалпы құрылыс көлемі	Текше метр (бұдан әрі – м3)	---	---
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3	---	---
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м2	---	---

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Фактически		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		Жалпы	тұрғын		Жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі	--	--	--	--	--	--

төрт бөлмелі және одан көп						

5. Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Ақсу өзенінің төменгі ағыс бассейініндегі еңісін монолитті темірбетонмен нығайту (укрепления откоса реки Аксу в нижнем бьефе монолитным ж/бетоном) – 760 м², 10ЭВ электрлік көтеру бұрандасымен бөгет су тоспасын ауыстыру ПС 300х250 – 6 дана және ПС 250х250 – 4 дана (замена зотворов на пластине ПС 300х250 – 6 шт, и ПС 250х250 – 4шт, с винтовыми подъемниками 10 ЭВ с электроприводом), «Левобережный» каналы ПК0+25 тен ПК2+00 арасындағы құралмалы Г15.30-2 блоктарды ауыстыру (замена сборных блоков Г 15.30-2 на канале «Левобережный» с ПКО+25 по ПК2+00) – 175м, су тастау сифонындағы Г15.30-2 на сбросном дюкере с монтажом плиты перек и обратной засыпкой) – 15м, шұңқырлы жұптастыру құрлымының қабырғасын нығайту (укрепления стенки сопрягающего сооружения с отстойником) – 60м².

6. Нысанда жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған ;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыс басталуы - **шілде 2021 ж;**
айы, жылы
жұмыс аяқталуы - **желтоқсан 2021 ж**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы,: __ ай;
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша :__ ай; нақты __ ай;
9. Қолданылған ққұрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер:
жоқ
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні МО (Болған жағдайда)

12. Ғимараттыңшудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса береді);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды **жоқ**
_____;

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні МО (Болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) :
«Сайрам ауданы Жоғарғы Ақсу бөгетін күрделі жөндеу» нысанның қабылдауға дайын деп санайды,

нысанның (кешеннің)атауы

орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Тұран су» ШЖҚ МКК басшысы Лесов Досхан Асилбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
Қолы, күні