Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делом строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик:КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Dream Capital"
Наименование стройки - Капитальный ремонт внутренних помещений в ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Бауржана Момышулы"

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	С начала строителство по отчетный месяц всего , тенге	С начала года по отчетный месяц всего , тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних помещений в ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Бауржана Момышулы"	1 799 174	1 799 174	1 799 174						192 769	1 799 174
Итого к оплате	1 799 174	1 799 174							192 769	**1 799 174**

Генподрядчик:
Директор ТОО "BEK-TEMIR Курылыс"
_____ Кусаинов А.Р

Субподрядчик:
Директор ТОО "DREAM CAPITAL"
_____ Куанышбек А.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "BEK-TEMIR Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Dream Capital"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутренних помещений в ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Бауржана Момышулы"**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э51544: Архитектурные решения [02-01-01]					
1	1	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (+ возле умывальников и раковин)	$м^2$	5,973	12 439,0	74 298,15	
2	2	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	44,557	2 903,0	129 348,95	
3	4	6112-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	$м^2$	2,605	3 846,0	10 018,85	
4	5	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	96,708	1 949,0	188 483,9	
5	7	6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	1,785	2 163,0	3 860,95	
6	9	6112-0202-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм: крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	12,415	4 213,0	52 304,4	
7	10	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	52,1445	2 903,0	151 375,5	
8	12	6112-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	$м^2$	11,639	3 846,0	44 763,6	
9	13	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	98,1815	1 949,0	191 355,75	
10	15	6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	18,0215	2 163,0	38 980,5	
11	16	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	2,055	12 439,0	25 562,15	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	17	6112-0202-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм: крупность зерна до 2,5 мм**	$м^2$	16,4025	4 213,0	69 103,75	
13	18	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	54,4415	2 903,0	158 043,65	
14	20	6112-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок**	$м^2$	52,1	3 846,0	200 377,0	
15	21	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	92,1565	1 949,0	179 613,0	
			ИТОГО по смете Э51544: Архитектурные решения [02-01-01]				1 517 490,1	
			Итого по суммарной смете				1 517 490,1	
			Временные здания и сооружения		1,50%		22 762,35	
			Итого				1 540 252,45	
			Доп.затраты при производстве СМР зимнее время -1,35%		1,35%		20 793,41	
			Итого				1 561 045,86	
			Непредвиденные работы и затраты		2%		31 220,92	
			Итого				1 592 266,78	
			64% К=1,0450539	64%	1,0450539		1 064 962,95	
			36% К=1,0920666	36%	1,0920666		625 990,09	
			Итого				1 690 953,04	
			Итого с понижающим коэффицентом		0,95		1 606 405,39	
			НДС		12%		192 768,65	
			Итого				1 799 174,03	

Генподрядчик:
Директор ТОО "BEK-TEMIR Курылыс"
_____ Кусаинов А.Р

Субподрядчик:
Директор ТОО "DREAM CAPITAL"
_____ Куанышбек А.М