Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-03-19 № 16 қосымша келісім

Ақмола облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ибрахим Диас Нұрланұлы тұлғасындағы Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Молдыбаев Ержан Ерликович тұлғасындағы "АқНұр-Астана 2005" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-03-19 № 16 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 14-тармақ Тараптардың деректемелері БСК KKMFKZ2A, ЖСК KZ28070G000177N01468, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті"РММ "БСК KCJBKZKX, ЖСК KZ698560000009523181"Банк ЦентрКредит" АҚ ауыстырылсын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50
БСН 060140008861
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ38070103KSN0303000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87164122778
Басшысы Ибрахим Диас Нұрланұлы

Өнім беруші:
"АқНұр-Астана 2005" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык, 2
БСН/ЖСН 050740019916
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ698560000009523181
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77010533072
Басшысы Молдыбаев Ержан Ерликович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13983397-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка ауылында суқұбыры желілерінің құрылысы						
75714748-КРБС1	Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Астрахан ауданы Первомайка ауылында су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	1 380 278 132.13	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 10,5 ай	2025 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 5 ай, 2026 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 5,5 ай	Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка а. (1)	30	100 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

75714748-КРБС1	Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Астрахан ауданы Первомайка ауылында су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	1 380 278 132.13	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 10,5 ай	2025 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 5 ай, 2026 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 5,5 ай	Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка а. (1)	30	748 432 793.58
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка ауылында суқұбыры желілерінің құрылысы						
75714748-КРБС1	Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Астрахан ауданы Первомайка ауылында су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	1 380 278 132.13	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 10,5 ай	2025 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 5 ай, 2026 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 5,5 ай	Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка а. (1)	30	141 470 906.07
75714748-КРБС1	Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Астрахан ауданы Первомайка ауылында су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	1 380 278 132.13	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 10,5 ай	2025 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 5 ай, 2026 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 5,5 ай	Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка а. (1)	30	0.00
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка ауылында суқұбыры желілерінің құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

75714748-КРБС1	Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Астрахан ауданы Первомайка ауылында су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	1 380 278 132.13	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 10,5 ай	2025 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 5 ай, 2026 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 5,5 ай	Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка а. (1)	30	490 274 432.48
75714748-КРБС1	Астрахан ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Астрахан ауданы Первомайка ауылында су құбыры желілерін салу	Жұмыс	1	1 380 278 132.13	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 10,5 ай	2025 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 5 ай, 2026 жыл құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 5,5 ай	Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка а. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 16 от 2025-03-19

Акмолинская область №4

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ибрахим Диас Нұрланұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АқНұр-Астана 2005", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Молдыбаев Ержан Ерликович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 16 от 2025-03-19 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) п.14 Реквизиты Сторон БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ28070G000177N01468, " РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"заменить на БИК KCJBKZKX, ИИК KZ698560000009523181 АО "Банк ЦентрКредит"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50
БИН 060140008861
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ38070103KSN0303000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87164122778
Руководитель Ибрахим Диас Нұрланұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АқНұр-Астана 2005"
Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740019916
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ698560000009523181
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77010533072
Руководитель Молдыбаев Ержан Ерликович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13983397-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области						
75714748-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области	Работа	1	1 380 278 132.13	10,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	2025 год 5 месяц после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ, 2026 год 5,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Астраханский район, с.Первомайка (1)	30	100 000.00
75714748-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области	Работа	1	1 380 278 132.13	10,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	2025 год 5 месяц после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ, 2026 год 5,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Астраханский район, с.Первомайка (1)	30	748 432 793.58
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области						
75714748-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области	Работа	1	1 380 278 132.13	10,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	2025 год 5 месяц после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ, 2026 год 5,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Астраханский район, с.Первомайка (1)	30	141 470 906.07
75714748-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области	Работа	1	1 380 278 132.13	10,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	2025 год 5 месяц после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ, 2026 год 5,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Астраханский район, с.Первомайка (1)	30	0.00
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

75714748-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области	Работа	1	1 380 278 132.13	10,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	2025 год 5 месяц после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ, 2026 год 5,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Астраханский район, с.Первомайка (1)	30	490 274 432.48
75714748-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области	Работа	1	1 380 278 132.13	10,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	2025 год 5 месяц после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ, 2026 год 5,5 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Акмолинская область, Астраханский район, с.Первомайка (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.