Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: ГУ " Управление строительства области Жетысу "

Подрядчик: ТОО ФСК " Астана-Курылыс "

Наименование строительства и его адрес: Строительство медецинского пункта в с. Дончи, Каратальского района, области Жетысу

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Декабрь месяц 2024 года

код	код	Договор		Дополнительная соглашения		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		391/08/24	09.09. 24г.	№1	08.10.24г		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ Стрительство медецинского пункта	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего: Сметная стоимость. 117 476 292.64	117 476 292,64									
Аванс 30%	15 603 253,56									
	15 905 470	14 201 313		15 905 470					1 704 158	15 905 470
За минусом аванса 30% к оплате										4 771 641
За минусом аванса 30% к оплате										11 133 829

Заказчик:
ГУ " Управление строительства области Жетысу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик:
ТОО " ФСК "Астана-Курылыс"

Директор _____ **Ергалиев Т.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Алатау ТН»
Эксперт _____ **Сарыбаев Д.К.**

Форма по приложению 1.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 183

Заказчик : **Управление строительства области Жетысу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ФСК "Астана Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-20-19/05 Строительство медицинского пункта в селе Дончи Каратальский район области Жетісу(привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Дончи Каратальский район области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №2

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам - АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
1	31	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	29 587,0 18 651,0	4 791,0 907,0	186 398,0 117 501,0	30 183,0 5 714,0	38 714,0		186 398,0	
2	32	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	22 782,0		145 679,0		145 679,0		145 679,0	
3	33	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,20114	344 396,0		69 272,0		69 272,0		69 272,0	
4	34	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,7	5 027,0 954,0	17,0 3,0	83 951,0 15 932,0	284,0 50,0	67 735,0		83 951,0	
5	35	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	38,41	120,0		4 609,0		4 609,0		4 609,0	
6	36	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09316	295 811,0 268 903,0	15 918,0 2 997,0	27 558,0 25 051,0	1 483,0 279,0	1 024,0		27 558,0	
7	37	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,09316	1 177 428,0		109 689,0		109 689,0		109 689,0	
8	38	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,12	659 944,0		79 193,0		79 193,0		79 193,0	
9	39	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,205	107 116,0 65 364,0	10 404,0 1 965,0	21 959,0 13 400,0	2 133,0 403,0	6 426,0		21 959,0	
10	40	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,208075	23 330,0		4 854,0		4 854,0		4 854,0	
11	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	349 152,0		3 492,0		3 492,0		3 492,0	
12	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042	349 832,0		14 693,0		14 693,0		14 693,0	
13	43	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,114	107 116,0 65 364,0	10 404,0 1 965,0	12 211,0 7 451,0	1 186,0 224,0	3 574,0		12 211,0	
14	44	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,11571	23 330,0		2 700,0		2 700,0		2 700,0	
15	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	349 152,0		5 586,0		5 586,0		5 586,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,039	349 832,0		13 643,0		13 643,0		13 643,0	
17	47	6103-0401-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	м³ м³	0,77	107 116,0 65 364,0	10 404,0 1 965,0	82 479,0 50 330,0	8 011,0 1 513,0	21 138,0		82 479,0	
18	48	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³ м³	0,78155	23 330,0		18 234,0		18 234,0		18 234,0	
19	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,002	349 152,0		698,0		698,0		698,0	
20	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,005	349 832,0		1 749,0		1 749,0		1 749,0	
21	51	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	м³ м³	10,1	64 240,0 43 525,0	11 254,0 2 115,0	648 824,0 439 602,0	113 666,0 21 362,0	95 555,0		648 824,0	
22	52	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³ м³	10,2515	23 330,0		239 167,0		239 167,0		239 167,0	
23	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,24591	349 152,0		85 860,0		85 860,0		85 860,0	
24	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,37128	349 832,0		129 886,0		129 886,0		129 886,0	
25	55	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	м³ м³	1,97	64 240,0 43 525,0	11 254,0 2 115,0	126 553,0 85 744,0	22 171,0 4 167,0	18 638,0		126 553,0	
26	56	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³ м³	1,99955	23 330,0		46 650,0		46 650,0		46 650,0	
27	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,055	349 152,0		19 203,0		19 203,0		19 203,0	
28	58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,14	349 832,0		48 976,0		48 976,0		48 976,0	
29	59	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	м³ м³	0,36	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	14 322,0 9 246,0	4 061,0 793,0	1 015,0		14 322,0	
30	60	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³ м³	0,3654	23 330,0		8 525,0		8 525,0		8 525,0	
31	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,0208	349 152,0		7 262,0		7 262,0		7 262,0	
32	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,0572	349 832,0		20 010,0		20 010,0		20 010,0	
33	63	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	м³ м³	1	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	2 823,0		39 784,0	
34	64	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³ м³	1,015	23 330,0		23 680,0		23 680,0		23 680,0	
35	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,028	349 152,0		9 776,0		9 776,0		9 776,0	
36	66	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т т	0,214	343 155,0		73 435,0		73 435,0		73 435,0	
37	67	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	м³ м³	0,18	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	7 161,0 4 623,0	2 030,0 396,0	508,0		7 161,0	
38	68	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³ м³	0,1827	23 330,0		4 262,0		4 262,0		4 262,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0052	349 152,0		1 816,0		1 816,0		1 816,0	
40	70	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0272	343 155,0		9 334,0		9 334,0		9 334,0	
41	71	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	$м^3$	1,763124	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	70 144,0 45 281,0	19 886,0 3 882,0	4 977,0		70 144,0	
42	72	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,576876	64 240,0 43 525,0	11 254,0 2 115,0	101 299,0 68 634,0	17 746,0 3 335,0	14 919,0		101 299,0	
43	73	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,3901	23 330,0		79 091,0		79 091,0		79 091,0	
44	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	349 152,0		33 169,0		33 169,0		33 169,0	
45	75	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6062	343 155,0		208 021,0		208 021,0		208 021,0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					2 944 857 908 477	234 119 44 320	1 802 260 0	0 0	2 944 857	
			ИТОГО по акту					2 944 857 908 477	234 119 44 320	1 802 260 0	0 0	2 944 857	
		Итого по акту										2 944 857	
			НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.41	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными					194 361				
				ИТОГО:									3 139 218
			НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%					156 961				
				ИТОГО:									
			НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%					62 784				
													3 358 963
		Пересчет итогов с учетом коэффициента (индекса)		1,0557									3546057
				Итого по части II в сметных ценах:									3 546 057
			Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									425 527
				ВСЕГО									3 971 584
		Итого по акту											3 971 584
			За минусом тендерной скидки			2%						3892152	
			в том числе НДС									417016	

Заказчик (Подрядчик): ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ергалиев Т.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Алматы ТИ"

Эксперт технического надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик (Застройщик): Управление строительства области Жетысу

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Бектасов Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель

(полное наименование, юридический адрес, бизнес идентификационный номер, № аттестата,

Тайбулдинов Є.Р.

Форма по приложению 2-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Управление строительства области Жетысу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ФСК "Астана Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-20-19/05 Строительство медицинского пункта в селе Дончи Каратальский район области Жетісу(привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №3

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам-АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	9,438	4 304,0 1 146,0	424,0 108,0	40 621,0 10 816,0	4 001,0 1 019,0	25 803,0		40 621,0	
2	2	6104-0903-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,684	36 125,0 18 212,0	6 978,0 1 904,0	24 710,0 12 457,0	4 773,0 1 302,0	7 480,0		24 710,0	
3	3	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,684	124 308,0		85 027,0		85 027,0		85 027,0	
4	4	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,92	93 631,0 70 697,0	14 585,0 4 322,0	179 772,0 135 738,0	28 003,0 8 298,0	16 031,0		179 772,0	
5	5	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4	$м^3$	1,9488	23 775,0		46 333,0		46 333,0		46 333,0	
6	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07387	383 597,0		28 336,0		28 336,0		28 336,0	
7	7	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,16538	1 067 996,0 1 064 068,0	3 928,0 1 234,0	176 625,0 175 976,0	650,0 204,0			176 625,0	
8	8	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,16538	1 131 351,0		187 103,0		187 103,0		187 103,0	
9	9	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,9195	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	83 542,0 24 302,0	817,0 120,0	58 424,0		83 542,0	
10	10	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1,8225	4 304,0 1 146,0	424,0 108,0	7 844,0 2 089,0	773,0 197,0	4 983,0		7 844,0	
11	11	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,19	93 631,0 70 697,0	14 585,0 4 322,0	17 790,0 13 432,0	2 771,0 821,0	1 587,0		17 790,0	
12	12	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4	$м^3$	0,19285	23 775,0		4 585,0		4 585,0		4 585,0	
13	13	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01037	383 597,0		3 978,0		3 978,0		3 978,0	
14	14	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,02202	2 199 347,0 1 064 068,0	3 928,0 1 234,0	48 430,0 23 431,0	86,0 27,0	21 912,0		48 430,0	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,4	4 194,0	41,0	22 648,0	221,0	15 838,0		22 648,0	

				м² поверхности		1 220,0	6,0	6 588,0	32,0			
16	16	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей, люков, лазов для автономных и пароварочных камер. Монтаж		0,03774	418 187,0	13 754,0	15 782,0	519,0	104,0		15 782,0
				т конструкции		401 666,0	4 160,0	15 159,0	157,0			
17	17	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т		0,03774	1 198 063,0		45 215,0		45 215,0		45 215,0
				т								
18	18	6111-0501-0302 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177		3,2079	276,0	6,0	885,0	19,0	529,0		885,0
				м²		105,0	1,0	337,0	3,0			
19	19	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		3,2079	526,0	9,0	1 687,0	28,0	459,0		1 687,0
				м²		374,0	2,0	1 200,0	6,0			
			Итого вне раздела					**1 020 913**	**42 661**	**556 727**	**0**	**1 020 913**
								421 525	**12 186**	**0**	**0**	
			Раздел 1: Стены									
20	20	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		65,63	20 443,0	460,0	1 341 674,0	30 190,0	131,0		1 341 674,0
				м³ кладки		19 981,0	148,0	1 311 353,0	9 713,0			
21	21	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		15,7512	20 859,0		328 554,0		328 554,0		328 554,0
				м³								
22	22	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		24,9394	63 996,0		1 596 022,0		1 596 022,0		1 596 022,0
				1000 шт.								
23	23	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		120,416667	4 051,0	54,0	487 808,0	6 503,0			487 808,0
				м² перегородок (за вычетом проемов)		3 997,0	18,0	481 305,0	2 168,0			
24	24	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		2,769583	20 859,0		57 771,0		57 771,0		57 771,0
				м³								
25	25	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		6,069	63 996,0		388 392,0		388 392,0		388 392,0
				1000 шт.								
26	26	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,476	445 000,0	1 296,0	211 820,0	617,0	182 592,0		211 820,0
				т металлических изделий		60 107,0	364,0	28 611,0	173,0			
27	27	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		15,48	20 443,0	460,0	316 458,0	7 121,0	31,0		316 458,0
				м³ кладки		19 981,0	148,0	309 306,0	2 291,0			
28	28	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		3,7152	20 859,0		77 495,0		77 495,0		77 495,0
				м³								
29	29	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		5,8824	63 996,0		376 450,0		376 450,0		376 450,0
				1000 шт.								
30	30	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,056	445 000,0	1 296,0	24 920,0	72,0	21 482,0		24 920,0
				т металлических изделий		60 107,0	364,0	3 366,0	20,0			
31	31	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		14,33	20 443,0	460,0	292 948,0	6 592,0	28,0		292 948,0
				м³ кладки		19 981,0	148,0	286 328,0	2 121,0			
32	32	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		3,4392	20 859,0		71 738,0		71 738,0		71 738,0
				м³								
33	33	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		5,4454	63 996,0		348 484,0		348 484,0		348 484,0
				1000 шт.								
			Итого по разделу 1: Стены					**5 920 534**	**51 095**	**3 449 170**	**0**	**5 920 534**
								2 420 269	**16 486**	**0**	**0**	
			Раздел 3: Полы									
34	61	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		79,12	396,0	89,0	31 332,0	7 042,0			31 332,0
				м²		307,0	25,0	24 290,0	1 978,0			
35	62	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		8,07024	5 860,0		47 292,0		47 292,0		47 292,0
				м³								
36	63	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		6,3296	23 075,0	14,0	146 056,0	89,0	46 776,0		146 056,0
				м³		15 671,0	0,0	99 191,0	0,0			

37	64	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,456192	22 313,0		144 057,0		144 057,0		144 057,0
38	65	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	79,12	1 529,0 1 444,0	84,0 30,0	120 974,0 114 249,0	6 646,0 2 374,0	79,0		120 974,0
39	66	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	23 348,0		37 685,0		37 685,0		37 685,0
40	67	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	79,12	128,0 72,0	56,0 20,0	10 127,0 5 697,0	4 430,0 1 582,0			10 127,0
41	68	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	23 348,0		37 685,0		37 685,0		37 685,0
42	69	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	5 326,0 2 827,0	168,0 26,0	421 393,0 223 672,0	13 292,0 2 057,0	184 429,0		421 393,0
43	70	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435,0		38 547,0		38 547,0		38 547,0
44	71	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	3 002,0 1 706,0	87,0 14,0	237 518,0 134 979,0	6 884,0 1 108,0	95 656,0		237 518,0
45	72	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435,0		38 547,0		38 547,0		38 547,0
46	73	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	79,12	1 529,0 1 444,0	84,0 30,0	120 974,0 114 249,0	6 646,0 2 374,0	79,0		120 974,0
47	74	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	23 348,0		37 685,0		37 685,0		37 685,0
48	77	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	50,97	396,0 307,0	89,0 25,0	20 184,0 15 648,0	4 536,0 1 274,0			20 184,0
49	78	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,19894	5 860,0		30 466,0		30 466,0		30 466,0
50	79	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	23 075,0 15 671,0	14,0 0,0	94 091,0 63 900,0	57,0 0,0	30 133,0		94 091,0
51	80	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,159152	22 313,0		92 803,0		92 803,0		92 803,0
52	81	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	50,97	1 529,0 1 444,0	84,0 30,0	77 933,0 73 601,0	4 281,0 1 529,0	51,0		77 933,0
53	82	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	23 348,0		24 277,0		24 277,0		24 277,0
54	83	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	128,0 72,0	56,0 20,0	6 524,0 3 670,0	2 854,0 1 019,0			6 524,0
55	84	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	23 348,0		24 277,0		24 277,0		24 277,0
56	87	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	396,0 307,0	89,0 25,0	4 851,0 3 761,0	1 090,0 306,0			4 851,0
57	88	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,2495	5 860,0		7 322,0		7 322,0		7 322,0
58	89	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	23 075,0 15 671,0	14,0 0,0	28 267,0 19 197,0	17,0 0,0	9 053,0		28 267,0
59	90	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2495	22 313,0		27 880,0		27 880,0		27 880,0
60	91	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	12,25	1 529,0 1 444,0	84,0 30,0	18 730,0 17 689,0	1 050,0 368,0	12,0		18 730,0
61	92	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,2499	23 348,0		5 835,0		5 835,0		5 835,0

62	93	6109-0201-0502 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	12,25	2 570,0 1 521,0	36,0 9,0	31 482,0 18 632,0	441,0 110,0	12 409,0		31 482,0	
63	94	6109-0201-0503 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	12,25	-198,0 -184,0	-14,0 -4,0	-2 426,0 -2 254,0	-172,0 -49,0			-2 426,0	
64	95	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	46,55	-112,0		-5 214,0		-5 214,0		-5 214,0	
65	96	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	11,15	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	43 764,0 43 764,0	0,0 0,0			43 764,0	
66	97	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	11,15	619,0 382,0	237,0 76,0	6 902,0 4 259,0	2 642,0 847,0			6 902,0	
67	98	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	11,15	12 572,0		140 178,0		140 178,0		140 178,0	
			Итого по разделу 3: Полы					2 147 998 978 194	61 805 16 877	1 107 999 0	0 0	2 147 998	
			ИТОГО по акту					9 089 445 3 819 988	155 561 45 549	5 113 896 0	0 0	9 089 445	
		Итого по акту										**9 089 445**	

	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.41	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными**	**599 903**		
		ИТОГО:			**9 689 348**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**484 467**		
		ИТОГО:	**193 787**		
					10 367 603
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**207 352**		
					10 367 603
Пересчет итогов с учетом коэффицинта (индекса)		**1,0557**	**10945078**		**10945078**
		Итого по части II в сметных ценах:			
					10 945 078
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стопмость 2023 г.- 12%**			**1 313 409**
		ВСЕГО			**12 258 488**
	Итого по акту				**12 258 488**
	За минусом тендерной скидки	**2%**		**12013318**	
	в том числе НДС			**1287141**	

Сдал (Подрядчик) ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ергалиев Т.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) Управление строительства области Жетысу

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Бектасов Т.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Сатау ТН"

Эксперт технического надзора: **Руководитель**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

ТОО "Граждан проект ЗИ"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Тайбулдинов С.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или