Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра индустрии и
Приложение 4 -1
к Правилам организации деятельности и
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"**

Наименование строительства и его адрес : **СМР по объекту "Реконструкция автомобильной дороги на выезде из г. Хромтау от ул.Окраина в направлении Каргалинского района Актюбинской области (корректировка)"**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за Октябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№16	18.02.2025	Наименование	код	Наименование	код
		№16/01	21.04.2025				
		№16/02	22.07.2025				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту "Реконструкция автомобильной дороги на выезде из г. Хромтау от ул.Окраина в направлении Каргалинского района Актюбинской области (корректировка)"	400 643 809,00	42 381 433,93							5 085 772,07	47 467 206,00
Удержание аванса 30%	120 193 142,70	12 714 430,18							1 525 731,62	14 240 161,80
Итого к оплате	280 450 666,30	29 667 003,75							3 560 040,45	33 227 044,20

Заказчик:

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"

Генеральный директор _____ **Подгубная Н.Н.**

Форма по приложению 2-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Монолит-Дизайн-2030»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по объекту "Реконструкция автомобильной дороги на выезде из г. Хромтау от ул.Окраина в направлении Каргалинского района Актюбинской области (корректировка)"**
(наименование, адрес)

Объект : **СМР по объекту "Реконструкция автомобильной дороги на выезде из г. Хромтау от ул.Окраина в направлении Каргалинского района Актюбинской области (корректировка)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 18.02.2025г., ДС №16/01 от 21.04.2025г., ДС №16/02 от 22.07.2025г.

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2025 (месяц, год)**

Номер по порядку	Номер по смете	ШИФР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (2 км мелкозернистого асфальта)**				**35637079**
			ИЗ НИХ:				
			ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			35637079
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			
			МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	429		
		Подраздел 1.1	**ПК0-ПК15+13**				**26959450**
1	4.1.	212-501-0204	**СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II**	**Т**	**1 033,6816**	**26 081**	**26959450**
		Подраздел 1.2	**ПК15+13-ПК51+63**				**8677629**
2	10.1.	212-501-0204	**СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ СТ РК 1225-2019 ТИПА Б, МАРКИ II**	**Т**	**332,7184**	**26 081**	**8677629**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35637079**
			ИЗ НИХ:				
			ЗАТРАТЫ НА ТРУД РАБОЧИХ	ТЕНГЕ			35637079
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ	*ТЕНГЕ*			
			МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ	*ТЕНГЕ*			
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	429		
			Общеплощадочные затраты	**%**	**7,20**		**2 565 870**
			Итого с общеплощадочными				**38 202 948**
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**		**1 910 147**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**		**764 059**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**40 877 155**

1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС	**%**	**12,00**		**5 085 772**
			Итого с НДС				**47 467 206**

Заказчик:

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____ **Сарсенгалиев Р.С.**

Подрядчик:

ТОО «Монолит-Дизайн-2030»

Генеральный директор_____ **Поддубная Н.Н.**

Технический надзор:

ТОО "Аймереке"

Эксперт_____ **Байженже А.А.**

3