Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акмолинский областной филиал ТОО "КАЖсервис",Республика Казахстан, 021800, Акмолинская область, Целиноградский район,село Акмол, ул.Линейная, дом 1, тел.: 87172300830 87171414978** — **001241002506**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Алматинские краски",Республика Казахстан, 040000, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Абылайхана 371, тел.: 87282419153** — **090240005737**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №79 от 20.05.2025

Номер документа	Дата составления
616	17.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работ 1 по нанесению дорожной разметки			Работа	1	74 023 278,13	74 023 278,13	7 931 065,51
				Итого	1	x	74 023 278,13	7 931 065,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Адамбекова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.10.2025

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"
Наименование объекта и его адрес: Работы по нанесению дорожной разметки на а/д республиканского значения а/д KZ02 "Астана-Кокшетау (с Обходом)-Петропавловск-

СПРАВКА №2 от 17.10.2025 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
17	17	№79	20.05.2025			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в СМР в сметных	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц, без НДС	по монтажу оборудования		Приобретение материалов и оборудования	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по участку:	290 080 000,00								7 931 065,51	74 023 278,13
В том числе: в текущем месяце	74 023 278,13	66 092 212,62								
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	211 791 197,96								7 931 065,51	74 023 278,13
ИТОГО:	285 814 476,09									

Заказчик: Садыков Н.Т.

м.п.

Подрядчик: Адамбекова А.М.

м.п.

ЗАКАЗЧИК	ТОО "КАЖсервис"											
ИСПОЛНИТЕЛЬ	ТОО "Алматинские краски"											
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	а/д KZ02 "Астана-Кокшетау (с Обходом)-Петропавловск-гр. РФ (п/п Кайрак)" км 18+772-230+250											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный период за сентябрь 2025 года		
No	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА с НДС	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СУММА с НДС	%
Ведомость № 1 - Обустройство, организация и безопасность												
а/д KZ02 "Астана-Кокшетау (с Обходом)-Петропавловск-гр. РФ (п/п Кайрак)" км 18+772-230+250												
1	Нанесение сплошной линии 1.2 дорожной разметки, маркировочной машиной, ширина 0,2 м, 0,15 м	м2	169 184,00	1 388,57	234 923 337,39	0,00	-489,49	133 700,00	185 651 809,00	35 484,00	49 272 017,88	100,0
2	Нанесение прерывистой линии 1.5 дорожной разметки, маркировочной машиной, ширина 0,15 м	м2	31 722,00	1 388,57	44 048 125,76	3 072,00	4 265 595,26	16 125,00	22 390 691,25	12 525,00	17 391 839,25	90,3
3	Нанесение прерывистой линии 1.8 дорожной разметки, маркировочной машиной, ширина 0,4 м	м2	8 000,00	1 388,57	11 108 536,85	0,00	-23,15	2 700,00	3 749 139,00	5 300,00	7 359 421,00	100,0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №2		**208 906,00**		**290 080 000,00**			**152 525,00**	**211 791 639,25**		**74 023 278,13**	**99**

Заказчик:
АОФ ТОО "КАЖсервис"
Директор АОФ ТОО "КАЖсервис":
Н. Садыков _____

И.о. Главного инженера АОФ ТОО "КАЖсервис"
М. Джумабеков _____

Начальник ДЭУ-86 АОФ ТОО "КАЖсервис":
С. Смагулов_____

Начальник ДЭУ-87 АОФ ТОО "КАЖсервис":
А. Такенов_____

Начальник ДЭУ-88 АОФ ТОО "КАЖсервис":
Р. Габбасов_____

Исполнитель:
ТОО "Алматинские краски"
Директор
А. Адамбекова _____